




Wetenschap en Innovatie
in Breda
Wetenschap en Innovatie
in Breda



Terugkoppeling Dagstart LCC 22 januari 2021



22 januari 2021



Wetenschap voor Toekomst
en Nu
Wetenschap voor Toekomst
en Nu



Inhoud

1. Update
2. Acties
3. Vandaag en Morgen



Belangrijke data





Update Command



5.1.2e





Update Current



5.1.2e

- Willen iemand erbij. Mogelijke alternatieven waren helaas niet geschikt.
- Weer problemen met GGD app. Gaan dit escaleren
- Vandaag levering aan 4 HAP's en 5 ROAZ locaties
- SNPG-> Voorraad genoeg voor 1^e prik. Omdat de termijn tussen 1^e en 2^e prik wijzigt moeten deze handmatig uit het systeem gehaald worden. Helaas blijven de reserveringen nog wel staan. Er wordt gekeken om dit op te lossen. Voor nu is er een optie gevonden welke werkt maar niet ideaal is.
- Wijzigingen in o.a. de interval kunnen grote consequenties hebben en zeer lastig en zeer arbeidsintensief zijn om aan te passen. Dit wordt helaas niet altijd gerealiseerd.



Update Plans



5.1.2e

- Moderna gaat volgende week zaterdag leveren. Dit is doorgegeven aan de doelgroep managers
- Er zal gekeken worden of er dan dinsdag 2/2 geleverd kan worden. Komen ws nieuwe locaties bij
- **Astra Zeneca**

Toelating zal ws 29/1 zijn. De verwachting is AstraZeneca 2 weken nodig heeft alvorens zij kunnen starten met uitleveren. 3 flacons gekregen met vaccin, er komen maandag mensen van de GGD om te kijken of we er misschien 11 of 12 doses uit kunnen halen. In overleg met CBG en AstraZeneca wat dat dan betekent i.v.m. als er in registratietekst 10 doses staat.

- Compliment van contactpersoon van AstraZeneca dat wij het in NL goed hebben voorbereid
- Nog geen nieuws over BES-CAS
- Avondklok-> 5.1.2e kijkt naar evt risico's



Update Plans-Vervolg

Er is een besluit gekomen over spillage bij instellingen!

- Op de R-schijf staat lijst met aantallen per doelgroep, probeert 5.1.2e en 5.1.2e zo goed mogelijk bij te houden. Is ook uitgeprint en opgehangen. 5.1.2e
- Bezig met ontheffingsformulier over reizen met avondklok 5.1.2e
- Bezig met werkinstructies en procedures die Movianto nodig heeft. Proberen steeds zodra ze binnen zijn z.s.m. te reviewen zodat ze kunnen beginnen met trainingen 5.1.2e



Update Support



5.1.2e

- Loopt goed
- Werving zal weer worden opgestart omdat het drukker aan het worden is
- Notitie gemaakt inz inzet call center welke naar 5.1.2e zal gaan
- Rapportage telefonie-> kijken of dit nog specifiek gemaakt kan worden.
- Informatiestromen lopen steeds sneller



Actielijst



- Volledige lijst is te vinden via R:\DVP\Uitvoeren projecten\COVID-19\LCC (logistiek coördinatiecentrum COVID)\Command\Dagstart\Actie-besluiten



Vandaag en morgen

