

Deadline	Thema	Actie	Trekker	Omerkeningen	Kolom1 Groen = goed Geel + bijtelling rood = escatie	Kolom1 Wat moet er gebeuren om groen te worden?	
Dag vs. week	Onder welk thema valt dit?	Welke actie moet er voltooid worden?	Wie is verantwoordelijk?	Voor overige zaken			
Beveiliging							
1-12-2020	Beveiliging	Stappenplan van de beveiligingswerkgroepen af	5.1.2a	Directeurenoverleg 1ste week dec	Voltooid	Bijgewerkt	
1-12-2020	Beveiliging	Uitwerking Dreigingsanalyse door NCTV, Politie en beveiligingsconcern VWS					Voltooid
4-12-2020	Beveiliging	Opschaling opslaglocatie vaccins en basismaterialen					Voltooid Locatie vaccins onder Biosdomein (NCTV)
geheim	Beveiliging	Eerste levering basismaterialen (spuiten en naalden) op opslaglocatie		5.1.2a			Geest verlopen
7-12-2020	Beveiliging	Concepthandreiking voor de veiligheidsregio's gereed					Voltooid Reductieplan in veiligheidshandboek
15-12-2020	Beveiliging	Beveiliging op orde: zekerheid dat vaccins binnen juiste beveiligingsregime vallen. Houdd onder andere in dat alle scenario's/ vlieg-ingen, dringende in kaart is gebracht, en anderszins het grote aantal betrokken regio's en overheden de taakverdeling voltrekt hetziet is en de capaciteit op orde is.			Voltooid		
Communicatie							
8-12-2020	Communicatie	Publiekscampagne	5.1.2a	Minister wil TK volgende week informeren tijdens begrotingsbehandeling over wanneer campagne van start gaat. Dus dan moeten de hoofdlijnen rond zijn.	Afgerond	Uitbraak 5.1.2a 12-1	
	Communicatie	Monitoren Q's tlv Q&A's voorbereiden	5.1.2a				
	Communicatie	Maatschappelijk dialoog en desinformatie	5.1.2a (Doc)	Opstellen narratief en bronndocument			
	Communicatie	Afstemming met RIVM over communicatie voor professionals	5.1.2a met 5.1.2a (RIVM)				
	Communicatie	doelgroepen met kernboodschappen	5.1.2a	N.B. Ambassadeurs.			
	Communicatie	parlementair (voorbereiding persoo's e.d.)	5.1.2a (Doc)	tlv Q&A's			
	Communicatie	Stakeholdersengagement	5.1.2a met ea PG	belangen, wensen en tegenstellingen in kaart brengen van koepel en brancheorganisaties. Basis voor gesprek om samen te werken			
27-11-2020	Communicatie	Bemensing begreken met Dca	7 Dec				
	Communicatie	Publiekcommunicatie	5.1.2a (Doc)				
	Communicatie	Perwoordvoering	5.1.2a (Doc)	met extra aandacht voor de persoo's			
	Communicatie	social media en website	5.1.2a (Doc)				
Monitoring							
	Monitoring	Check bij Lareb of ze klaar zijn om eerder dan jeeuwt meldingen van bijwerkingen te kunnen ontvangen	5.1.2a	30/11 overleg met Lareb	Afgerond	Bijgewerkt	
	Monitoring	Checken indien het elier versmigd kan worden, hoe dan toch klaar om evt meldingen te ontvangen in december			30/11 overleg met Lareb		Afgerond
	Monitoring	Toegang Lareb tot RSN gegevens van melder bijwerkingen			loopt, km CBO en WIZ		Afgerond, overlegingsbevein Roma tussen RIVM en Lareb gereken
	Monitoring	Koppelen Lareb aan Communicatie traject			moet nog gebeuren		Afgerond
	Monitoring	Checken of Lareb al ingezet is en toezicht of opdracht al gegeven en handtekening onder plan van VWS			Projectplan ontvangen 24/11. Beoogd insp/overpreek xterjk 30/11, indien in e-mailoverleg tlv 1/12		Afgerond, 25 in ophandelingen, op overleg goedkeuring, overleging overleg over RIVM -afspraken met RIVM over handtekening van VWS
	Monitoring	Aansluiting Internationaal					
Opslag							
	Opslag	Besleiden van droegrijsteden	RIVM	Afhankelijk van Faruik naar gekweld tlv bevroren		Uitbraak 5.1.2a RIVM 12-1	
2-12-2020	Opslag	Analyse van vet is er alreest nodig aan materiaal, wat tuben we draaan al, en wanneer wordt het gereed. O.a. koelkasten en pipetten.	RIVM				
	Opslag	Plan voor uwhering bevroren bij -80 graden vs. koelkast (waarbij het vaccin binnen 4 dagen geest moet worden)	RIVM	na vorming plan moet besluitvorming komen over bevroren bij -80 graden vs. koelkast (waarbij het vaccin binnen 4 dagen geest moet worden) (verant: DOV)			
	Opslag	Een beschrijving van de verantwoordelijkheid van de uitvoerder, en wat kunnen wij meegewe aan handvatten aan bv. een huisarts voor het inschakelen van de aanvraag	PG/RIVM?				
	Opslag	hoe centraal (bij het RIVM) informatie en registratie bijhouden	RIVM				
	Opslag	wat kunnen we doen om mogelijke vertraging in orders te voorkomen (gegevens van huisartsen nodig en een collectiecentrum waar zowel orders binnenkomen maar ook regelbeld wordt naar de uitvoerders)	RIVM				
	Opslag	voorstel voor bv. het leveren van een bepaalde hoeveelheid vaccins (bv van geliverde vaccins) waarna huisarts vervolg bevoegden of afgevoerd? Of hoe anders omgaan met het ophalen van niet gebruikte vaccins?	RIVM				
	Opslag	Nagaan tlv juist gebruikte naalden	5.1.2a 5.1.2a				
	Opslag / communicatie	Afpraken maken over detailniveau in communicatie naar de pers over bv. Koelkasten	RIVM/Doc (woordvoeren)				
Overig							
5.1.2a							

Deadline	Thema	Actie	Trekker	Opmerkingen	Kleurcode	Kolom1
Dag vs. week	Onder welk thema valt dit?	Welke actie moet er voltooid worden?	Wie is verantwoordelijk?	Voor overige zaken	Groen = gaai goed Geel = bijstelling Rood = urgentie	Wat moet er gebeuren om groen te worden?
2-12-2020	Overig - Aankoop	Sturen Kamerbrief Moderna vaccin	5.1.2e			
2-12-2020	Overig - Aankoop	APA CureVac				
	Overig - Aankoop	Besluiten of we nog extra contracten willen afsluiten naast de huidige 6 leveranciers	5.1.2e	Via een beslnota		
27-11-2020	Overig - Parlementair	Motte Segers	5.1.2e	Naar aanleiding van overleg afgezien vinding contract gekend met 5.1.2e van de GR (Commissie Ethiek en Recht). Zij geeft aan dat er al een spiegelcontract voor hen ligt wat er aan raakt (opstellen ethische kaders testen en snellere testen). Er ligt nu een nota voor de minister met het voorstel om deze opdrachten te combineren. UPDATE: MIVWS heeft voorkeur voor 2 separate producten, deadline februari, maar lever al januari.		ultraan 5.1.2e Parlementair 12-1
z.s.m.	Overig - Parlementair	Wiebes	5.1.2e	GR in positie stellen om advies uit te leggen aan Wiebes. Wakking onderliggend iemand sturen. Maar NB: we gaan met herbeveiligen. MIVWS/RIVM sluit aan. Samenloop vaccineren, testen, maatregelen hebben we een groepje voor. Het lijkt of daar CMT advies over kan geven. Het is ook een idee om de lijn af voor 8 december kunnen presenteren, zodat we dat in aankomende debat al peak kunnen geven. Of wel een eerste inleiding, maar nog geen volledig verhaal.		
	Overig - Parlementair	WIZ notie dwang/strang (motie Wilders)	5.1.2e	Aankleding vinden met strategische club en motie ethisch kader. BZK heeft aangeboden graag mee te denken op dwang en uitdaging en grondrechten 5.1.2e		Duidelijkheid verkrijgen wie er verantwoordelijk voor wordt, wie betrokken worden en vervolgens worden en welke lijn aangehouden wordt.
	Overig - Parlementair	Wat doen we met de huidige buitenlandse vaccins	5.1.2e	Lijn van 5.1.2e is voor COVID-19 vaccinatie zoveel mogelijk bevelen van RIVM aanhouden, maar voor COVID-19 nog wel worden gekenken of het technisch haalbaar is en een besluit op komen.		Met licht bevelen of lijn van RIVM aangehouden kan worden en vervolgens worden en vervolgens worden en vervolgens worden.
	Overig - Parlementair	Discussie 60/70 jaar grens vaccinatie				
	Overig - Parlementair	aansparing besluit Wpg	5.1.2e	5.1.2e niet volledig besluit WPG 14 14W. COVID gaat mee in deze wijziging. WIZ neemt traject in latere fase over.		
z.s.m.	Overig - Bewindspersoneel	Aan minister voorleggen of hij op werkbezoek wil bij de EMA om de aanstaande beoordeling van vaccins. Rhoft: je wilt niet uitdragen dat de Minister de EMA komt bevelen, had dan eerder gemeten, of nadat de eerste beoordelingen zijn afgeleverd.				
Week van 30 nov-4 december en anders week. Overig: Intern	Overig: Intern	Aanpak bijeenkomst met de directies n.v.v. BIC-19 overleg	5.1.2e			
z.s.m.	Overig: Intern	SG stelt voor om een BTCD bijeen te roepen om te inventariseren welke directies nog moeten meedelen in vaccinatiebevelen en waar eventuele kleine vakken staan.				
1-12-2020	Overig: Financien	RIVM komt met offerte				
Doorlopend	Overig: Informatie	Uitbraak vaccinatie in andere Europese landen	5.1.2e	Op 4 december is een laatste update ontvangen		
Wees van 4-8 januari 2021	Overig: Bewindspersoneel	Voorbereiding voor sessie over maatregelen, testen en vaccins op 11 januari in ACC.	5.1.2e			
z.s.m.	Overig - afspraken	Overleg met 5.1.2e	5.1.2e	Belgische secretaris neemt binnenkort contact op om afpraak in te plannen.		
Registratie						
ultraan 5.1.2e 12-1						
Registratie	Wetelijke update van het uitbouwen van de huidige 1.0 versie naar de applicatie die je wilt hebben			Agenderen in het strategische overleg (rechtelijke update overleg)		Doen vs. kan groen
Registratie	Medewerking aan registratie opname in de principeovereenkomst met uitvoerende partijen			PG schrijft principeovereenkomst, POC-19 leest mee op registratie. Is gebeurd?		Zou ik even op oranje zetten, ik weet niet of dit voor alle uitvoerende partijen is gedaan. Wil je het nog?
Registratie	5.1.2e vragen als ad. voorzitter voor het overleg over het registratiesysteem			Afgerond, functioneert		Vraag ik me af. Over welk overleg gaat dit?
Registratie	Inzicht in vaccinatiegegevens (vaccinatiebewijs)			Nar struwigheid crisisteam maakt RIVM een nieuwe prioritering en belangen. Op korte termijn gesprek over de V aspecten, van Nici. Registratiebeveiliging is geregeld. Discussie over vaccinatiebewijs start nu, ook internationaal		Qua vac. beveiliging groen inderdaad. Maar is met alleen RIVM, maar zit ook bewijsmateriaal kant aan. Die ben je aan het voorbereiden, maar of dat al groen is laat ik aan jou.
z.s.m.	Registratie	Opdrachtbrief voor registratie	5.1.2e	RIVM komt met input voor opdrachtbrief zodat het is wel gekend oude wordt en wat daarvoor nodig is - een random opdracht in toelating wordt nu uitgezocht door 5.1.2e opdrachtbrief voor RIVM toe afgeleverd vraag H5's in de maak		Denk ook aan de wettelijke basis. Het is nog niet helemaal weg. Toch 5.1.2e
Registratie	Besluit over vaccineren asielzoekers			Besluit is genomen, MIVWS akkoord, nav besluit om asielzoekers te vaccineren moet MIVWS aan MIVWS verzoeken om het medische bevel in te voeren waarna MIVWS opdracht kan geven aan ODA om gegevens te delen met RIVM - wacht nog op input RIVM over wettelijke grondslag voordat brief naar JGV uit kan.		Nog rood.
Registratie	Wetelijk in overleg met DOV terugkomen op registratieprocedures					Is overgedragen geweest aan SG. Kan - denk ik - nu weer terug naar DOV. Maar dat moet ik nog wel agenderen bij haar. Dus doe maar oranje.
z.s.m.	Registratie	Probleem: LHV wil geen gegevens leveren aan RIVM, missen de juridische basis daarvoor	5.1.2e 5.1.2e	Is opgelost en afgerond met afspraken over informeel consens. Aan de TK gemeld. Kan op groen.		Dere is inderdaad groen.
z.s.m.	Registratie	notitie over ongedocumenteerde ingezetenen voorleggen aan Minister	5.1.2e	O.a. n.v.v. contact met Aboualoud. Minister is akkoord met nota. Wel een consequent toe ongedocumenteerden. Hoe die te identificeren en uit te nodigen? Afgerond kan op groen.		Geen idee. Kan jij kijken, 5.1.2e

Naar aanvullingen: wetgevingstraject noemen als in voorbereiding als nodig. Oranje (loopt, niet klaar) stand van zaken koppelingen (BRAA groen, H5 en oranje, overleg systemen oranje) overeenkomsten delen van data met RIVM. IGC'en oranje overgeeft weet ik niet in gebruikname CMS km informatiebeveiliging op groen. Doorontwikkeling informatiebeveiliging CIMS op oranje

Deadline	Thema	Actie	Traject	Opmerkingen	Kleurcode	Kolom1
Dag vs. week	Onder welk thema valt dit?	Welke actie moet er voltooid worden?	Wie is verantwoordelijk?	Voor overige zaken	Groen = gaai goed Geel = bijstelling Rood = escalatie	Wat moet er gebeuren om groen te worden?
Toedeling						
15-1-2021	Toedeling	Als in later stadium meerdere vaccins tegelijk beschikbaar zijn – uitgifte bij (groen) keuzevrijheid burger	Toepassingsadvies (GR)	In alle geval, feedback maken door communicatie		
8-12-2020	Toedeling	Nadere uitwerking van de prioritering maken	VWS			
8-12-2020	Toedeling	cijfers van aantallen per doelgroep	RIVM (s.m. VWS (wie?))			
z.s.m.	Toedeling	voorzieningen aan min definitie in aantallen doelgroep kwetsbare bevolkers	RIVM (s.m. VWS (wie?)) en RIVM (s.m. VWS (wie?))	opgesteld. Nu aan MT POC 19 om te delen met DGV en Minister		
	Toedeling	kwantiteitscheck en daarnaast papieren dossiers in orde maken (best 1 dag van toedeling volgtgevoen vaccins)	RIVM	Toedeling wijgeven vaccins. NB: wijgite van vaccins loopt parallel aan de registratie (en loopt dus ig niet door na registratie)		
4-12-2020	Toedeling	Onderzoeken alternatief 'prikkstraten' kwetsbare ouderen (spv via de huisarts)	VWS (PEC-15/PG) in afstemming met uitvoerders (RIVM/GGD'en, etc)			
8-12-2020	Toedeling / communicatie	communicatie over random verdeling in keuzevrijheid burger	VWS (wie?)			
	Toedeling	Aanpassing van de H5N1 nodat subactiete boven de 60 alleen mogelijk is op basis van leeftijd				
Einde week 7-11 december	Toedeling	Het CDG heeft de bereikbaarheid om aan een bedrijf toe te staan dat tijdelijk een verpakking/fabellief die niet volledig voldoet aan vergoedingen wordt gebruikt. Gaat het CDG hier gebruik van maken? Of afwijkingen van de FMD-regelgeving (waaronder de 2D-matrix codering op de verpakking om vervuilingen tegen te gaan) ook onderbrengt kunnen zijn van een of beide het afwijkinge verpakking wordt nagegaan. Ook in overleg met – onder meer – de KIL. Ook wordt onderzocht of in EC-verband nog iets gedaan wordt om de (per) vaccins te onthelven van de FMD-gerelateerde verplichtingen.				
Transport						
30-12-2020	transport	Of afwijkingen van de FMD-regelgeving (waaronder de 2D-matrix codering op de verpakking om vervuilingen tegen te gaan) ook onderbrengt kunnen zijn van een of beide het afwijkinge verpakking wordt nagegaan. Ook in overleg met – onder meer – de KIL. Ook wordt onderzocht of in EC-verband nog iets gedaan wordt om de (per) vaccins te onthelven van de FMD-gerelateerde verplichtingen.	RIVM	Bijstand bij plekbelasting (bij spoed en korte termijn) vervoer en/of opbouwen locaties. Dit kan spelen als komende dagen blijkt dat bijv niet alle huisartsen in het land 1 den ritter om te bereiden en toedienen in alle praktijken maar toch samenwerking regionale punten wil (hetz) (en GGD, hetz) dus alomg in sneltempo met inzet defensie mhaa inrichten van die locaties)		
13-12-2020	Transport	kick start van landelijk coördinatiecentrum vaccins	RIVM/Defensie			
13-12-2020	Transport	hulp bij/check op of vraag er aanbodstysteem op orde is (en alle benodigde randvoorwaarden rond: van adressen tot locatie en bemanning)				
	Transport	Back-up plan vormgeven voor levering van gereis tot opslaglocatie	RIVM	Neerleggen bij leveranciers, zo nodig (en met om) vormgeven. Noodscenario communicatie		
	Transport	Beantwoording uitvoeringsvragen van transporteurs	RIVM	Indien nodig opschalen naar strategisch (DGV- RIVM) overleg		
	Transport	Voorbereiden transport Caribische delen Koninkrijk	RIVM, ZCN, DG	Hulp (en met uitdruken, met iets ter plaatse nog nader te beoien) aan RIVM voorbereiding distributie en logistiek Carib.		
	Transport	Afvoeren/landt landstrijdagentie	RIVM	RIVM 'grijpgrit' locaal' gebuiken		
	Transport	Iemand verantwoordelijk maken voor communicatie als leveringen te laat komen	RIVM (s.m. Defensie)	De'ensie als verantwoordelijke?		
	Transport	Check of er bij KLM nog wat moet gebeuren				
8-12-2020	Transport	Actuele leveringschema van leveranciers opvragen				
	Transport	Overzicht welke vaccins hoe worden geleverd	RIVM			
Uitvoering						
	Uitvoering	* BWP-overleg (04/12) voorragen contouren nieuw versatief (NHS) * Catchuioverleg (04/12) idem * DOCC 07/12: afstemming contouren NH * ACC 08/12: idem * MCC 09/12: besluitvormend	Opdrichtbrief voor RIVM van VWS formaliseren m.b.t. strategie vaccineren, testen en maatregelen	RIVM levert binnen een week tekst voor brief, (s.m. VWS) (en wat)		
2-11-2020	Uitvoering	Uitvoeringsovereenkomsten (convenanten) sluiten met uitvoerende partijen (Huisartsen, GGD-en, bedrijfsartsen, verpleeghuizen)	VWS (PG)	Opstellen principeovereenkomst, met daarin lig belang van werving genoeg capaciteit om te kunnen prikken, aangepast met specifieke uitvoeringspunten per partij. Dene aanbieden aan partijen via brief DGV met daarin verzoek om akkoord		
	Uitvoering	Uitvoeringsprotocollen bovengenoemde partij om details van uitvoering vast te leggen	RIVM	RIVM organiseert daartoe uitvoeringsoverleggen - eventuele (dierma's) koppelt RIVM terug aan dit strategische overleg - RIVM verzoekt VWS om juridische hulp - RIVM organiseert (aanuit intern) extra capaciteit		
	Uitvoering	Organiseren 'reserve prikken' (motie Klaver/Krocher)	RIVM	De'ensie als verantwoordelijke?		
	Uitvoering	Kennismaking DGV met kopels (Huisartsen, GGD-en, bedrijfsartsen, verpleeghuizen) partijen	DGV	Daan meemeren wat partijen nodig hebben wat in de uitvoeringsovereenkomst met VWS moet komen te staan (bv. de rol van het RIVM)		
	Uitvoering	Zijn de locaties klaar, hebben we genoeg PRK's voor prikkers, zijn er onderbouwen	RIVM/PG?			
	Uitvoering	BES/CAS. Weetstake update op hetstrategische overleg. Er moet duidelijkheid komen waar we nu staan, wat er nog nodig is en waar nu actie op nodig is	RIVM (en vraag na bij RIVM en ZCN)	Zie update 'Stand van Zaken CAS / BES' (00-11)		Werkelijke update kan geregeld worden, voor week moment?
	Uitvoering	Aan RIVM meegeven dat ze in kader van materiaalplan ook met LCI contact hebben. Dit kan mogelijk zakuren (bijv. aan pipetten)				
	Uitvoering	Overleg inplannen tussen RIVM (s.m. VWS) en RIVM (s.m. VWS) over vaccinatie organisaties				
Overleg met de VWS vindt plaats op 16 december	Uitvoering	behoefte aan informatie-uitwisseling door vaccin-leverende bedrijven		zal tijdens overleg namens VWS het woord voeren		

Deadline	Thema	Actie	Trekker	Opmerkingen	Kleurcode	Kolom1
					Groen = gaat goed Geel = bijstelling rood = actie Rood = escalatie	Wat moet er gebeuren om groen te worden?
Day vs. week	Onder welk thema valt dit?	Welke actie moet er voltooid worden?	Wie is verantwoordelijk?	Voor overige zaken		
Juridisch						
Eerste vraag: uiterlijk 4 december	Juridisch	Pregnante uitgangspunten: 1) VRAAG RVAM [REDACTED] bij veel bewoners (zeker in AVG-hoe) is toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger voor verspreiding van een bronvermogen. Voor alle vragen om toestemming hebben we ook info over vaccins nodig. Die info hebben we nu niet. Daarna komt het 2-3 weken om schriftelijke toestemming te krijgen. Is mondeling ook ok, na te bellen door instelling bij wettelijk vertegenwoordiger (juridisch met aansluiting in dienstverband)? 2) Mogen artsen / behandelaren ook anderen dan de bewoners vaccineren? Dus in een instelling, ook zorgmedewerkers, of bijv. zelfs de mantelzorgers die een taak op zich hebben genomen.				