

## Format projectvoorstel Covid-programma

Gebaseerd op SPR format voor projectidee en projectcontract.

<b>Titel (+ acroniem):</b>	cGM werkzaamheden warme fase corona
<b>Covidthema:</b>	
<b>Indieners:</b>	5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e
<b>RIVM-centra:</b>	VLH
	<p><b>Aanleiding</b> (zie <i>PMC compact, hardcopy 33, pdf 24</i>)          Uniforme tekst over Covid-programma.          Themaspificieke doelstelling.</p> <p>In het kader van de ondersteunende dienstverlening van het centrum Gezondheid en Milieu (cGM) aan de GGD'en en richting VWS zal team nazorg een diversiteit aan opgeschaalde warme fase activiteiten verrichten, waarvoor uit het Covid programma extra financiering komt. Bij flitsrampen en kortdurende crises worden reguliere activiteiten tijdelijk afgeschaald, maar gezien de aard, complexiteit en langdurigheid van de corona crises heeft VWS besloten om extra budget toe te kennen zodat reguliere werkzaamheden niet in de verdringing komen. Dit 'projectvoorstel' gaat derhalve alleen in op de warme fase activiteiten vanuit team nazorg.</p>
	<p><b>Doelstelling</b> (zie <i>PMC compact, hardcopy 34, pdf 24/25</i>)          Globale tekst over de doelstelling van het project, en de aansluiting bij de themadoelstelling.</p> <p><b>Het centrum Gezondheid en Milieu (cGM) van het RIVM ondersteunt de GGD'en en GHOR organisaties bij het uitvoeren van de taken op het gebied van Medische Milieukunde (MMK), Psychosociale Hulpverlening (PSH) en Gezondheidsonderzoek na Rampen (GOR). Deze ondersteuning vindt zowel in de reguliere situatie (koude fase) plaats als tijdens rampen en incidenten (de warme fase). Activiteiten in de warme fase gaan altijd voor de 'koude' werkzaamheden.</b></p> <p><b>De activiteiten van het loket Gezondheid en Milieu bestaan uit twee deelvragen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cGM1: cGM in de warme fase</li> <li>• cGM2: cGM in de koude fase</li> <li>•</li> </ul> <p><b>In de warme fase/responsfase</b> ondersteunt het cGM de GGD'en en GHOR bij MMK vraagstukken over milieu en gezondheid, in de warme fase betekent dit met name de ondersteuning van de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS). Ook adviseert het cGM desgevraagd het openbaar bestuur en namens hen GGD'en en GHOR over nut en noodzaak van Gezondheidsonderzoek (GOR) en/of Psychosociale Hulpverlening (PSH). Het cGM is hiervoor 24 uur per dag bereikbaar middels de MOD-VWS liaison. Bij chemische incidenten waarbij het departementaal crisiscentrum van VWS is opgeschaald kan cGM VWS ondersteunen met een liaison vanuit het RIVM. Voor het uitvoeren van deze taken onderhoudt het cGM relaties met partners in de acute zorg (o.a. het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)) en partners op het gebied van GOR en PSH (o.a. NIVEL en ARQ Kenniscentrum Impact na Rampen en Crises). In het kader van de warme fase activiteiten voor de coronacrisis is de samenwerking met vaste ketenpartners GGD GHOR Nederland, Nivel en ARQ Kenniscentrum Impact na rampen en crises geïntensiveerd, door oprichting van het coördinatieteam PSH GOR (CT PSH GOR).</p>
	<p><b>Projectresultaat/producten</b> (zie <i>PMC compact, hardcopy 35, pdf 25</i>)          Kort overzicht van de producten/deliverables.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coördinatie, secretariaat, voorzitterschap en inhoudelijke deelname aan <b>het coördinatieteam PSH GOR</b> (tbv corona geïntensiveerd samenwerkingsverband GGD GHOR Nederland, Nivel, ARQ Kenniscentrum Impact van rampen en crises, RIVM/cGM) en daaruit voortvloeiende acties. Behoeftegestuurd worden de</li> </ul>

<p>GGD'en ondersteund op de processen PSH en GOR. Het coördinatieteam brengt een nieuwsbrief uit (1x/2 wkn) richting de GGD'en met ontwikkelingen op het gebied van PSH en GOR. Indien gewenst kunnen ook producten, folders, e.d. ontwikkeld worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bijdrage leveren aan <b>het Steunpunt coronazorgen</b>. Het cGM neemt deel aan het tweewekelijkse redactieraad overleg, draagt bij aan de communicatie over het Steunpunt, levert data en duiding over webstatistieken tbv doorontwikkeling van de website.</li> <li>- Het cGM levert inhoudelijke (psychologen) kennis op het thema mentale gezondheid tbv de tweewekelijkse <b>doelgroepenbespreking</b>, die als input dient voor de doorontwikkeling van het Steunpunt coronazorgen. Aan de hand van een doorlopende rapid needs assessment worden behoeften en problemen van specifieke kwetsbare doelgroepen in beeld gebracht, en wordt gekeken welke aanvullende informatie en verwijzingen wenselijk zijn op het Steunpunt. Tevens wordt gekeken welke andere signalen elders geadresseerd zouden moeten worden. De conclusies uit het doelgroepenoverleg worden wederom gedeeld met de GGD'en, via de nieuwsbrief</li> <li>- Uitvoering van elementen uit het <b>ZonMw deelprogramma GOR</b> (brede monitoring gezondheidseffecten coronacrisis tbv beleidsadvisering lokale, regionale en nationale bestuurders)</li> <li>- Evaluatie van bruikbaarheid van de <b>Multidisciplinaire richtlijn PSH</b> in het licht van corona/langslepemde crises. Inzichten gebundeld in een notitie voor het Programmacollege PSH GOR van GGD GHOR Nederland</li> <li>- <b>Vraagbaak</b> voor de GGD'en. De GGD'en kunnen telefonisch en per email vragen stellen aan het cGM ter ondersteuning van hun taken op PSH en GOR. Indien vragen binnen 2 dagen op te lossen zijn worden deze als toonbankvragen opgepakt, in afstemming samen met het CT en andere inhoudelijke deskundigen.</li> </ul> <p>-</p>
<p>- <b>Activiteitenplan</b> (Zie PMC compact, hardcopy 38-43, pdf 28-30)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geef een overzicht en specificatie van de <b>activiteiten</b> die gaan bijdragen aan het realiseren van de doelstelling, inclusief een globale <b>fasering</b>.</li> <li>- Per onderzoek een zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk plan van aanpak, met daarin een beschrijving hoe de doelstelling van het project gerealiseerd gaat worden. Welke activiteiten worden ondernomen? Wijze van onderzoek (literatuur, empirisch). Welke gegevensbronnen worden ingezet, welke methoden gaan het antwoord op de onderzoeksvraag opleveren. Hoe ziet het tijdspad eruit?</li> <li>- Het is mogelijk om meerdere werkpakketten te onderscheiden.</li> </ul> <p>-</p> <p>- Zie bovenstaande doorlopende activiteiten</p>
<p><b>Gebruikers van het projectresultaat</b> (zie PMC compact, hardcopy 36, pdf 26)</p> <p>Omschrijf voor wie het projectresultaat bestemd is. Omschrijf ook of er eventueel partijen zijn die last kunnen ondervinden van het projectresultaat.</p> <p>Gebruikers variëren per activiteit</p>
<p>- <b>Risicoanalyse</b> (PMC compact, hardcopy 88-99, pdf 60-67)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventariseer en omschrijf wat er mis kan gaan en wat de projectpartners zullen doen om die risico's te vermijden. Het gaat om een eerste inventarisatie die uitgewerkt wordt in het projectplan.</li> <li>-</li> <li>- Afstemming en samenwerking met andere onderzoekspartijen intern en extern van belang voor het kunnen leveren van de beoogde producten/adviezen uit de GOR brede monitor. Om synergie en afstemming te kunnen waarborgen is de GOR propositie ondergebracht bij ZonMw als deelprogramma GOR. Sturing ligt daarmee bij ZonMw.</li> </ul>
<p><b>ICT</b></p> <p>Geef aan of het project specifieke ICT-vereisten heeft, zowel met betrekking tot hardware, programmatuur en databestanden. Specificeer grote kostenbedragen in de begroting.</p> <p>Geen specifieke ICT vereisten voor cGM warme fase werkzaamheden corona.</p>
<p><b>Planning en begroting</b> (zie PMC compact "randvoorwaarden", hardcopy 37, pdf 26/27) Omschrijf wat nodig is om het project te realiseren in termen van personeel en budget, en wat de start- eind- en opleverdata zijn. Maak een globale</p>

begroting.

Benodigd budget: E600.000,--

**Samenwerkingspartners**

Overzicht van partijen waarmee wordt samengewerkt.

Nivel, ARQ Kenniscentrum Impact van rampen en crises, RIVM (V&Z (VPZ, CGU, CGL) en Clb (LCI, EPI), GGD GHOR Nederland, VNG, IFV, LOT-C, Trimbos, RUG, ZonMw

**Relatie met andere projecten**

Omschrijf met welke andere projecten dit project samenhangt. Dit betreft in elk geval andere projecten binnen hetzelfde SPR thema/programma en mogelijk ook projecten daarbuiten. Welk deel van de grotere puzzel wordt gerealiseerd in dit project?

- GOR brede monitor heeft raakvlakken met de Gezondheidsmonitors die vanuit VPZ ondersteund worden, en met de diverse onderzoeken naar effecten van de coronacrisis die binnen het RIVM verricht worden (long covid, corona gedragsunit, uitgestelde zorg, corona-inclusieve VTV, etc)