

# Stavaza persoonsgegevens BES (en PIVA)

25-mrt-2021 door 5.1.2e 5.1.2e

Via 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e hebben we op 15-februari 2021 doorgekregen dat we de gepersonaliseerde vaccinatiegegevens gaan ontvangen van cliënten op de BES-eilanden. Om deze gegevens te kunnen koppelen aan de juiste cliënt in CIMS is er toegang nodig tot de cliëntgegevens in de PIVA-V en de PIVA's van de BES-eilanden. Dit is eventueel ook nodig om de cliënten zelf toegang te geven tot hun vaccinatiegegevens wat een voorwaarde is voor het verstrekken van de vaccinatiegegevens aan het RIVM.

Er is begonnen met vaccineren op 12 februari. De vaccinatiegegevens worden pas verstuurd na de tweede vaccinatie. Dus de eerste gegevens zijn op zijn vroegst te verwachten vanaf **19 maart**.

Hieronder staan de nog te zetten stappen op een rijtje. Op 25-mrt-2021 besproken met 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e de huidige planning (gereed 01-mei-2021) lijkt realistisch en haalbaar.

## Stap 1

Nodig	Omschrijving	Actie:
Grondslag en doelgroep:	08-maart-2021: gemaïld naar 5.1.2e 5.1.2e met de vraag of grondslag bij VWS wil gaan regelen om gegevens uit PIVA te mogen verwerken. 5.1.2e van RvIG is dit ook aan het aankaarten bij VWS.  Concept opdrachtbrief 19-mrt-2021 is in beoordeling. Wet is gepubliceerd, dit is voldoende grondslag	Gereed
Voorwaarde inzien gegevens:	<b>voorwaarde</b> dat er een plan komt hoe de gevaccineerde zijn eigen vaccinatiegegevens in kan zien zonder Digid  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Is er nog een kans dat we de gegevens niet gaan ontvangen omdat er niet aan deze voorwaarde voldaan kan worden?</li> <li>- Wordt er gewerkt aan deze voorwaarde?</li> </ul> <p>5.1.2e Met 5.1.2e contact hierover. We hebben een voorstel gedaan aan de BES-eilanden dat zij per mail een aanvraag kunnen doen bij een regiokantoor van RIVM (met identificatie via de KopieID app) en dat zij dan een brief ontvangen met de informatie. Echter blijkt de post niet betrouwbaar genoeg te zijn. Nu wordt onderzocht of dit ook met zorgmail (en dan via SMS een code) kan.</p>	Gereed 5.1.2e

## Stap 2

Nodig	Omschrijving	Actie:
DPIA en security:	Stavaza onbekend. Voor wat betreft de aanlevering: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vaccinatiegegevens krijgen we via BRBA = bestaande</li> </ul>	Gereed 5.1.2e 5.1.2e

	<p>weg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- persoonsgegevens via selectiebestand -&gt; gaat wrs via T&amp;T = bestaande weg</li> </ul> <p>5.1.2e Met 5.1.2e contact hierover opgenomen. Hij zei dat in principe de kleine tekstuele aanpassing niet langs de FG hoefde. Hij heeft dit nog wel nagevraagd, maar ik heb hier verder niets meer over vernomen.</p>	
Autorisatiebesluit:	<p>Autorisatiebesluit om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens in de PIVA-V en selectie uit de PIVA's is in de maak. Verwachting ondertekening week 29-mrt</p> <p>Planning ingaan autorisatie 01-mei-2021</p>	5.1.2e
Goedkeuring Stuurgroep	Bespreken met 5.1.2e	5.1.2e
Melden in CAB	Heeft dit invloed op de keten: ja dus omschrijven wat de keten gaat raken.	5.1.2e

### Stap 3

Nodig	Omschrijving	Actie:
<p><u>Specificaties:</u> DPV_217 Koppelingen CIMS (BESCAS) v0.3</p>	<p>09-mrt-2021 gemailld aan 5.1.2e of hij weet wat de status van dit document is. Is dit document al definitief? Document is definitief. Versie 1.1. (25-mrt-2021 versie 1.1 toegevoegd aan Covidiem-389 en aan 5.1.2e gemailld)</p>	Gereed
<u>Aanpassingen in CIMS</u>	Specificaties moeten voor verwerking ingebouwd worden	5.1.2e
<u>Aanpassingen in CIMS</u>	Functionaliteit (nieuwe velden functionaliteit voor verwerking) in CIMS moet ingebouwd worden	5.1.2e
<u>Aanpassingen in CIMS</u>	Vulling cliëntrecords via éénmalig selectiebestand RvIG (selectieverstrekking planning is op of vlak na 01 mei)	5.1.2e
<u>Aanpassingen in CIMS</u>	Testen verwerking en functionaliteit nieuwe velden	5.1.2e
<u>Aanpassingen in CIMS</u>	Ketentesten BRBA-bestanden met nieuwe spec's	5.1.2e
<u>Aanpassingen in CIMS</u>	Fictieve AGB-codes zijn aangemaakt en verstuurd naar BRBA	Gereed