

The image displays a detailed project schedule or Gantt chart. The chart is organized into a grid with numerous columns representing time intervals and rows representing different tasks or activities. The tasks are color-coded: yellow for primary tasks, green for secondary tasks, and red for critical path or high-priority tasks. A vertical grey bar is positioned on the left side of the chart, and a red bar is visible at the top. The chart shows a complex sequence of tasks, with some tasks overlapping or occurring in parallel. The overall structure is highly detailed and spans a wide range of time.

Doelgroep en status voorbereiding uitvoering

datum 26-Jan

nr	Sub-Doelgroep	Evaccineer d/door	aflever Lokatie	Aantal aflever lokaties	Vaccin	#mensen 100%	Demand		Toets Hoang			Toets Natasa		afgesproken werkwijze (globaal)	overgedragen naar current	Afgesproken startweek startdatum	opmerking algemeen	Issue Urgent
							#Vaccins nodig hoofdgroep	Bestelwijze	Serieuze nieuwe groep	Toegezegd politiek datum	Is er werkplan	Status						
1a1	Bewoners instel. Met arts	Instelling	ROAZ	10	Pfizer	15,000	30,000		Mail	ja	ja	ja		ja	loopt	bepalen leveren voor 2e prik		
1a2	Bewoners instel. Met arts	Instelling	Instelling	500-600?	Pfizer	170,000	340,000		SNPG app	ja	ja	ja		ja	loopt	deze week 3 dagen bestellen en uitvoeren 1 - 5 feb	meer instelling bestellen dan ingeschat. Beschikbaarheid vaccin is issue. Overleg 28/1	
1b2	Bewoners instel. Huisarts (Pilot)	Huisarts	HAP	4	Moderna	2,500	5,000		SNPG app	ja	ja	ja		ja	loopt	4800 vaccins bestelt voor 1e prik. Uitlevering vrijdag. Geres. 4800 voor 2e prik (info menno)		
1b1	Bewoners instel. Huisarts	Huisarts	HAP	116	Moderna	74,500	149,000		SNPG app	ja	ja	nee	HAP gaat bestellen, maar nog geen ingangsdatum	nee	geen		nog geen vaccin	
1C2	Bewoners GGZ intramur	Instelling	Instelling	?	AZ/Mod	60,000	120,000			nee	nee	nee			geen			
1d	Bewoners Aciel instelling	Instelling	Roaz	50	?	700?				nee	nee	nee				in onderzoek?		
2a	Medw acute zorg ziekenhuis	Ziekenhuis	ROAZ	10	Pfizer	33,000	66,000		Mail	ja	ja	ja		ja	loopt			
2b	Medw Zorg verpleeghuizen	GGD	GGD	25	Pfizer	269,000	538,000		push	ja	ja	ja	uitgenodigd via GGD	ja	loopt		meer geleverd dan forecast	
2c	Medw Zorg huisarts	Huisarts	?	?	AZ/mod	20,000	40,000			ja	nee	nee		nee	geen			
2D	Medw Zorg huisarts (Huisarts)	Ziekenhuis	ROAZ	10?	Moderna	15,000	30,000		via mail telef	ja	ja	ja	wens via vormdesk	ja	22-Jan	De helft zodra moderna binnen. Na 30/1		
2E	Medw Zorg gehand	GGD	GGD	25 + ??	AZ/Mod	258,000	516,000		push			nee			geen			
2F	Medw zorg wijkverpleging en WM	GGD	GGD	25 + ??	AZ/Mod	204,000	408,000		push			nee			geen			
2G	Medw Zorg intramurale GGZ	Instelling	Instelling	500?	AZ/Mod	25,000	50,000					nee			geen			
2H	Medw Overig zorg	Instelling	Instelling	500?	AZ/Mod	140,000	280,000					nee			geen			
3a	inwoner 60+ thuis niet mobiel	Huisarts	HAP	?	Moderna	200,000	400,000							nee	geen			
3a1	90+ mobiel (niet)	Huisarts	?	?	Moderna				?	ja	ja	nee	uitnodig via huisarts. Als minder mobiel dan prik huisarts	nee		moet gaan lopen vanaf week 5	risico Huisarts bestelt voor afleveren meerdere keren per week	
3a2	85-89 mobiel (niet)	Huisarts	?	?	Moderna				?	ja	ja	nee	uitnodig via huisarts. Als minder mobiel dan prik huisarts	nee		moet gaan lopen vanaf week 5		
3b	inwoner 60+ thuis wel mobiel	GGD	GGD	?	Pfizer	4,087,000	8,174,000		push						wisselend per subgroep			
3b1	90+ Mobiel (wel)	GGD	GGD		Pfizer	93,000	186,000											
3b2	85+ Mobiel (wel)	GGD	GGD		Pfizer	179,000	358,000											
3b3	80-85 Mobiel (wel)	GGD	GGD		Pfizer	435,000	870,000											
3b4	80-75 Mobiel (wel)	GGD	GGD		Pfizer	524,000	1,048,000											
3b5	75-70 Mobiel (wel)	GGD	GGD		Pfizer	843,000	1,686,000											
3b6	70-65 Mobiel (wel)	GGD	GGD		Pfizer	934,000	1,868,000											
3b7	65-60 Mobiel (Wel)	GGD	GGD		Pfizer	1,079,000	2,158,000											
3b1	90+ mobiel (wel)	GGD	GGD	25+ ?	Pfizer	93,000	186,000		push	ja	ja	bestaande werkwijze	uitnodig via huisarts. Als mobiel dan naar GGD	nee	25-1-2021??	moet gaan lopen vanaf week 5. Demand GGD gaat omhoog		
3b2	85-89 mobiel (wel)	GGD	GGD		Pfizer				push	ja	ja	bestaande werkwijze	uitnodig via huisarts. Als mobiel dan naar GGD	nee	8-Feb	moet gaan lopen vanaf week 5. Demand GGD gaat omhoog		
3b3	60 - 70 mobiel versnellen		HAP	116	AZ?				SNPG app	ja	nee	nee				afh van geschiktheid AZ voor leeftijd. Anders naar 60-		
3c	inwoner 18-60 med indic	Huisarts	HAP	?	AZ	1,800,000	3,600,000			ja	nee	nee		nee				
4a	inwoner 18-60 geen med ind	GGD	GGD		D (xlocati	5,915,000	11,830,000						GGD locaties schalen op naar 110					
4b	inwoner 18-60 geen med ind	Huisarts	HAP	?	Mix vaccin													
5a	Bes/CAS Medw zorg BES en CAS ell	lokaal	Vliegtuig	1	Pfizer	7,000	14,000			ja	ja	nee		nee	half februari		nog geen beslissing	
5b	inwoner St. eustatius & Saba (alle	lokaal	Vliegtuig	1	Moderna	4,000	8,000			ja	ja	nee	nog onbekend. 2x vliegen?	nee	half februari	politiek toegezegd 2x 4.000 vaccins. Vliegen op 10 feb	nog geen vaccin	
5c	inwoner overige Bes & CAS ellanden 60	lokaal	Vliegtuig	1	Pfizer	75,000	150,000			ja	ja	nee	nog onbekend. 2x vliegen?	nee	half februari	politiek toegezegd 2x 82.000 vaccins. Vliegen op 10 feb		
5d	inwoner overige Bes & CAS ellanden 60+	lokaal	Vliegtuig	1	Mix vaccin	235,000	470,000			ja	ja	nee						
6	inwoner 18-					3,775,000					ja							
7	Veegacties (bv. Instel. Met arts	Instelling	ROAZ	10	Pfizer				handmatig?			nee	vriesbox en volle tray		week 6/7	nadat 1a2 2e uitlevering heeft gehad		

Wat moet geregeld zijn voordat een doelgroep operationeel is?

Aktie	Pfizer	Moderna	AstraZenca
-------	--------	---------	------------

wat moet er per doelgroep geregeld worden