








Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

HOOFDPUNTENRAPPORTAGE VOOR STUURGROEP COVIDVACCINATIETRREGISTRATIE

Programma	Landelijke registratie covidvaccinatie		
Kenmerk en data opdrachtbrieven	ZZZ0057 COVID-19 vaccinatie		
SAP/PPM-codes	V/190007/01/CI		
DPV-nummer	DPV_213		
Auteur	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e		
Datum opgesteld	4 mei 2021	Status	Verantwoordingsperiode
Versie	1.0	Definitief	Tot en met 4 mei 2021
Opdrachtgever	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e		
Opdrachtnemer	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e		
Kleurcodering	 <p>Kritisch, doe onmiddellijk. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten is het van grootste belang dat het programma onmiddellijk actie neemt.</p> <p>Essentieel. Om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten dient het programma binnenkort actie te nemen.</p> <p>Aanbevolen. Het programma kan zijn voordeel doen met opvolgen van deze aanbeveling.</p>		
Hoofdpunten	<p>Roadmap</p> <ol style="list-style-type: none"> Roadmap 2021/Q2, zie DPV_158 Planning CIMS 2021 Q2. Prioritering noodzakelijk, proces loopt. <p>Stand van zaken ontsluiten data voor vaccinatiebewijs</p> <ol style="list-style-type: none"> Zie nota DPV_273, Stand van zaken ontsluiten data voor vaccinatiebewijs <p>Data-aanleveringen gepersonaliseerd</p> <ol style="list-style-type: none"> Acties om datavolume te vergroten worden uitgevoerd conform DPV_258 Rapportage monitoring vaccinatiegegevens in CIMS. Opschaling belactie naar regiokantoren heeft plaatsgevonden (Kantoor West: huisartsen; Kantoor Zuid: overigen). Plan voor correcties op aangeleverde data met slechte kwaliteit is in concept gereed, uitvoering op de Regiokantoren DVP. BES/CAS gaan ws. geen gepersonaliseerde data aanleveren. Definitief besluit is gevraagd aan VWS (dringend)! PIVA-autorisatie is ontvangen, PIVA-bestand wordt niet ingelezen, wachtend op definitief besluit VWS. <p>Data-aanleveringen geanonimiseerd (procesinformatie)</p> <ol style="list-style-type: none"> De Nederlandse GGZ gaat leden adviseren om procesinformatie aan te leveren aan het landelijk register. Ketentests HIS-leveranciers lopen. Eerste HISsen leveren procesinformatie aan (zie DPV_258) Procesdata kan worden ingelezen en verwerkt in BI-CIMS. <p>Gegevensaanlevering VZVZ</p> <ol style="list-style-type: none"> Calamiteitenplan: <ol style="list-style-type: none"> VZVZ, RIVM, leveranciers en koepelorganisaties Actiz, LHV/NHG, VNG en De Nederlandse GGZ hebben gezamenlijk een calamiteitenplan opgesteld dat in werking treedt zodra er geen aanlevering van data plaats vindt aan het landelijk register. Het plan wordt vastgesteld in de stuurgroep Registratie en in de stuurgroep gegevensuitwisseling covidvaccinaties (voorgezeten door VZVZ). Toekomstvisie <ol style="list-style-type: none"> VZVZ, RIVM, leveranciers en koepelorganisaties Actiz, LHV/NHG, VNG en De Nederlandse GGZ hebben gezamenlijk een evaluatie uitgevoerd op de aanpassingen in de bronsystemen en de aanlevering van vaccinatiegegevens aan het landelijk register. Hierbij is tevens een toekomstvisie (nl. aanlevering via LSP) geschetst. VWS en RIVM gaan voorstel doen om de toekomstvisie te concretiseren. <p>Inlezen basisregistraties</p> <ol style="list-style-type: none"> Omdat BES/CAS zeer ws. geen gepersonaliseerde data aanleveren, worden basisregistraties BES/CAS verwijderd uit het landelijk register. Dit start na definitief besluit VWS. 		

Hoofdpuntenrapportage – Programma Landelijke Registratie Covidvaccinatie

Programma	Landelijke registratie covidvaccinatie	
	<p>Verwijderingsverzoeken</p> <ol style="list-style-type: none"> In week 17-18 zijn als gevolg van acties op sociale media ca. 56.500 verzoeken (peildatum 4 mei; 11:30 uur) gedaan voor verwijdering uit de landelijke registratie. Mogelijk gaat het vooral om personen waarvan nog geen vaccinatiegegevens is aangeleverd. De verzoeken worden verwerkt op de Regiokantoren DVP. CIMSBeheer is betrokken voor geautomatiseerde verwerking van de verzoeken. De AP wordt geïnformeerd over duur van de periode die nodig is om de verzoeken te verwerken. Het webformulier voor verwijderingsverzoeken is op 30 april 2021 aangepast z.d.d. er geen lege formulieren kunnen worden ingestuurd. Nota volgt voor Stuurgroepoverleg op 13 mei 2021. 	
	<p>Ontsluiten vaccinatiegegevens</p> <ol style="list-style-type: none"> Vaccinatiebewijs: <ol style="list-style-type: none"> Viewing/staging is geïmplementeerd in Ontwikkel- en Testomgeving. Viewing/staging in Acceptatie- en Productieomgeving gepland eind week 18. Mogelijk vertraging in oplevering. Zie hierboven. PGO: <ol style="list-style-type: none"> aanpak en resourcing komt deels overeen met die voor ontsluiten data t.b.v. vaccinatiebewijs. project ligt nagenoeg stil vanwege prioritering/resourcing Lareb: <ol style="list-style-type: none"> Dataverzoeken Lareb zijn geautomatiseerd. Demo op 10 mei 2021. Data- en rapportageverzoeken: <ol style="list-style-type: none"> projectleider is gestart. Managementinformatie/ dashboards: <ol style="list-style-type: none"> Er komt geen gepersonaliseerde vaccinatie in het Azureplatform; alle data blijft binnen (BI)CIMS. KPI's o.b.v. gepersonaliseerde data worden berekend in BICIMS en doorgegeven voor managementinformatie/ dashboards 	
	<p>Opschalingsscenario</p> <ol style="list-style-type: none"> Uitnodigingsproces: <ol style="list-style-type: none"> Het is nog niet duidelijk hoe het genereren van een identificatiecode past in de proces- en IT-architectuur. De code wordt sowieso niet gegenereerd door CIMS Registratie <ol style="list-style-type: none"> ZKHVI.nl voor registratie door de ziekenhuizen. ZKHVI (voorheen BRBB) is identiek aan BRBA ZKHVI is gekoppeld aan het landelijk register, data wordt via BRBA aangeleverd en kan worden ingelezen (zowel gepersonaliseerd als procesinformatie). 	
	<p>1-prikscenario</p> <ol style="list-style-type: none"> Noodzaak staat ter discussie omdat ontwikkeltijd voor aanpassingen in de bronssystemen langer is dan geldigheid van het scenario. 	
	<p>DPIA's en IB&P-analyse</p> <ol style="list-style-type: none"> Onder handen DPIA's inclusief IB-analyse: DPIA BI-CIMS, DPIA Lareb, DPIA Clientenportaal, DPIA vaccinatiebewijs. DPIA selecteren en oproepen, DPIA evaluaties/monitoren onderzoeken, DPIA CIMS, Rechten van Betrokkenen. Uitvoering conform werkplan. Her-prioritering nodig. 	
	<p>Uitwerking processen in samenwerking met VKA</p> <p>Vervolgopdracht aan VKA is gestart, activiteiten i.r.t. registratie zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1.1) Proces rechten van betrokkenen; opstellen/reviewen van werkinstructies CIMS. (1.2) Proces datalekken CIMS: <ol style="list-style-type: none"> -opstellen/reviewen van werkinstructies CIMS -maken van procesplaten (1.3) Werkplanning/plan privacy COVID-registratie, afhankelijk van komende CIMS functionaliteiten, inclusief ingerichte PDCA-cyclus en bijdragen aan uitvoering van DPIA's (data privacy impact assessments). (1.4) Proces inrichten voor rapportage- en dataverzoeken (1.5) Proces voor datavalidatie (2) Ondersteuning bij bewustwordingstraject privacy covid 19 vaccinatieprogramma 	