



Projecten PLans

Project/activiteit	Datum gereed	Trekker/ back up
Repack Pfizer vaccin door Movianto voor ZI	25/1	5.1.2e
Uitlevering Pfizer vaccin voor ZI via ROAZ	18/1	
Uitlevering Pfizer voor acute zorg prik 2 via ROAZ bij -70	25/1 pilot?	
Inzet Moderna vaccin bij kleinschalige instellingen waarbij HA vaccineert	?	
Transport Moderna van Movianto naar HA en ZI bij -20	?	
Productmanagement vaccins en toebehoren	Doorlopend	
Makroplanning	Doorlopend	
Extra spuiten en Naalden & opslag		
Bestelapplicatie		
Deskundigheidsbevordering		
Vragen uitvoerenden via Support		