

5.1.2e 5.1.2e

**From:** 5.1.2e 5.1.2e  
**Sent:** dinsdag 1 december 2020 07:03  
**To:** 5.1.2e  
**Cc:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
**Subject:** stand van zaken privacy/onderdeel PIA CIMS

5.1.2e

Gisteren was mijn echte eerste CIMS dag.

Ik heb een indruk proberen te krijgen van de stand van zaken privacy.

Mijn indruk is dat er vast veel gebeurd is. Ik neem aan op informatiebeveiligingsvlak.

Ik maak mij nu zorgen over de stand van zaken privacy en de PIA in het bijzonder.

Bij onvoldoende actie/ondersteuning loopt het heel erg fout, is mijn inschatting.

Straks neem ik deel aan het projectoverleg en zal proberen toe te lichten wat er nodig is voor privacy compliance.

Van belang is dat we op onderstaande topics voortgang boeken.

Ik hoor graag welke aanvullingen en oplossingsrichtingen jij hebt, zodat we toch het gewenste resultaat halen !

Vr. groet,

5.1.2e

Volgorde	Topic	Actie	Wie	Wie nog meer ?	STATUS
1a	Beschrijving privacy kenmerken verwerkingen	Vaststellen welke functionaliteiten als eerste life gaan			Use case 0.7
1b	PID, PSA				
1c	Systeemdecompositie				
1d	Datamodellen/ dataflows		5.1.2e		
2	Overzicht toepasselijk normenkader		5.1.2e 5.1.2e	lemand uit de business	
3	Overzicht gemaakte afwegingen wel en niet getroffen privacy controls		5.1.2e		
4a	Overzicht van de privacy risico's voor RIVM		5.1.2e		

			5.1.2e	5.1.2e		
			5.1.2e			
4b	Overzicht van de privacy risico's voor betrokkenen (AVG)		idem			
5	Overzicht restrisico's na treffen privacy controls		idem			

**ACTIELIJST**

Per	Wie	Wat	Status
30.11	5.1.2e	Lijst van namen & functie per deelproces (usecase) om PIA's mee te uit te voeren	
1.12		Afspraken (laten) inplannen om PIA uit te voeren	
30.11		Inzichtelijk maken voor 5.1.2e welke mate van detail het datamodel moet zijn ten behoeve van de PIA	
30.11		Maken van dataflows ten behoeve van PIA	
30.11		5.1.2e vraagt datamodel Praeventis op	
30.11		Houdt een issuelijst uit de contacten met projecten en bespreekt deze dagelijks in de daily IB +P	
30.11		Maakt een risico-matrix en stemt deze met 5.1.2e af	
30.11		Maakt een systeemdecompositie – minimum scenario- voor lifegang eerste fase, zodat risicoinventarisatie kan worden gestart	
30.11		FG uitnodigen zodat zij, overeenkomstig haar verzoek kan meekijken bij de totstandkoming van de PIA	
		5.1.2e	Aanleveren documentatie voor PIA versie lifegang 31.12. (en aan te vullen bij meer functionaliteit)
	Helpen uitschrijven van PIA - met nog iemand van de business-		
	Privacy management plan Rijksvaccinatie Programma COVID		

**ISSUELIJST**

	Wie	Wat	Status
30.11	5.1.2e 5.1.2e	UZI pas gebruik – juridische grondslag 5.1.2e -	
	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e		

