




Formulering doelstellingen, verantwoordelijkheden en mijlpalen per werkspoor VWS DCC – invulformat



Werksporen (team)	Doelstelling(en)	Rollen en verantwoordelijkheden	Oplevering + mijlpalen (deliverables)
Techniek Kartrekker: (1) 5.1.2e 5.1.2e (2) 5.1.2e 5.1.2e (3) 5.1.2e 5.1.2e (4) 5.1.2e 5.1.2e	Doelstelling(en): 1. Ophalen vaccinatiegegevens <ol style="list-style-type: none"> CIMS, GGD, ZKVI HIS 2. Uitbreiding CoronaCheck app & website <ol style="list-style-type: none"> Uitgifte Testbewijs NL Uitgifte Testbewijs DCC Uitgifte Vaccinatiebewijs NL & DCC Uitgifte Herstelbewijs obv pos test GGD Obv pos. test niet GGD 3. Uitbreiding CoronaCheck scanner 4. Uitbereiding Technische helpdesk (webhelp) 5. Aansluiting op EU Gateway 1. Papieren bewijs <ol style="list-style-type: none"> Via website Invoermodule arts Print & verzend module QR code vanaf papier inladen in app 2. Verfijning design/tekst CoronaCheck app 3. Zaken na 1 juli	<ul style="list-style-type: none"> Rol: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Verantwoordelijkheid: Projectleiding, sturing op resultaat en algehele planning. Rol: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Verantwoordelijkheid: Planning en ontwikkeling CoronaCheck-app en CoronaCheck Scanner Rol: 5.1.2e Verantwoordelijkheid: Doorvertaling beleid naar businessrules voor binnenland 	Oplevering: 1. Versie 1.4.0 (5 juni) 2. Versie 2.0.0 (23 / 30 juni) 3. Versie 2.1.0 (1 juli) 4. Versie 2.2.0 (12 juli) 5. Versie 2.x.0 (n.t.b.) 6. Aansluiten nieuwe testaanbieders (doorlopend)

Planning CoronaCheck – alleen vanuit oogpunt Techniek



* Afhankelijk van besluitvorming e/o gereedheid systemen en koppeling