


Interdepartementale werkgroep Coronabewijzen 21/5

Kennismaking, doel werkgroep en structuur van werken

Doel werkgroep: realisatie DGC.

- Uitwerking van punten die in stuurgroep worden geïdentificeerd
- Identificatie van actiepunten uit overleg werkgroep, gevolgd door besluit of werkgroep punt kan oppakken of dat uitwerking subgroep vereist.
- Functioneren als een team om DGC mogelijk te maken
- Open communicatie om mogelijke knelpunten zsm aan de voorkant af te vangen
- Uitwerking specifieke vraagstukken in sub-groepen



Bespreekpunten

- Reflecties op voorstel structuur
- Is dit een werkbare en efficiënte manier om aan de slag te gaan?
- Frequentie overleg: 1-2 wekelijks? Eventueel fysiek een dag(deel) bij elkaar zitten?
- ...

Bespreek- en actiepunten

Controle en handhaving DGC (punt uit stuurgroep)

- Huidige steekproefsgewijze controle van mensen die met eigen vervoer de grens over gaan is voorzien voor landen die quarantaine plichtig zijn. Als een dergelijke controle ook voor DGC wenselijk is, vraagt dit om een gesprek met de KMAR.
- De vraag is hoe we dit redelijkerwijs gaan doen (capaciteitsvraagstuk)

Vervoerders

- Techniek in ontwikkeling, Implementatiekant nog niet veel over nagedacht
- **Hoofdvraag is wie verantwoordelijk is voor controle** (zie hierboven)

- Mogen airlines controleren op gezondheidsinformatie? Mogen nu controleren, maar niet verwerken – is dit nog steeds van toepassing in kader DGV?
- Scanner app is straks voor iedereen te downloaden. Indien controle en/of handhaving wenselijk is in combinatie met eigen systemen moet hiervoor techniek ontwikkeld worden.
- Aandachtspunt: automobilisten – immers merendeel passeert grens met eigen vervoer. Connectie met team mobiele grenscontroles.
- Aandachtspunt: bredere samenhang. Quarantaine verplichting vanaf juni/juli ook een digitaal systeem

Testspoor reizigers

- Eerste overleg 20/5
- Procesvoorstel
 - o besluit (1) kosten van de test: DOC 25 mei à ACC 27 mei à MR 28 mei
 - o besluit (2) domein van de test (privaat teststraat of publiek GGD) is dan : DOC 26 mei à ACC actua 31 mei à MCC 1 juni
 - o Voor besluit 1 (kosten test) zal IenW 5.1.2e morgen een aanzet tot een notitie opstellen waarop gereageerd kan worden
 - o Voor besluit 2 (domein test) zal VWS 5.1.2e morgen een aanzet tot een notitie opstellen waarop gereageerd kan worden