

1. Beveiliging transport

- Secr. PDC-19 is bezig volgende week weer een directeurenoverleg in te plannen
- Werkgroep is 2 weken geleden opgesteld. Alle departement goed aangesloten en sterk geëncmitteerd. Projectleider beveiliging vaccins bij RIVM aangesteld: 5.1.2e 5.1.2e
- Waren 4 werkgroepen, is nu een 5e aan toegevoegd (CAS-BES eilanden). Alle aangehaakte partijen geven aan waar nodig graag te helpen.
- Belangrijk openstaand punt is communicatie: nu houden we opslaglocatie en bedrijf geheim, maar verwachting is dat pers snel ontdekt waar vaccins worden opgeslagen. RIVM en desbetreffende gemeenten voeren hier vandaag overleg over. Lijn is vooralsnog:
- *Over opslaglocatie en welke bedrijven de vaccins vervoeren doen we geen uitspraken. Bij doorvragen geven we aan dat hierover niet gecommuniceerd wordt, dit om te garanderen dat de vaccins zo snel mogelijk bij de kwetsbaren komen die het nodig hebben.*
-
- Vanuit DG gaat deze week oproep uit aan collega topambtenaren (DG's, SG, Directeuren) Def, JenV, IenW om te blijven ondersteunen mbt beveiliging.
- Deze week is dreigingsanalyse gemaakt. Conclusie is dat extra beveiliging inderdaad gewenst is. Uitwerking wordt deze voor 1 december door NCTV, Politie en beveiligingsconcern VWS vormgegeven.
Er wordt bij beveiliging vaccins niet gewerkt volgens klassieke benadering (wat is de kans dat...) maar volgens impactbenadering (wat is de als impact als...). Dit is ingegeven vanuit (BVA) VWS omdat we het risico van impact van willen uitsluiten.
- 15 december moet de beveiliging goed op orde zijn: Dit betekent dat op het moment dat vaccins worden geleverd is er zekerheid dat ze binnen goede beveiligingsregime vallen. Onder andere dat alle scenario's klaar liggen, dreiging in kaart is gebracht, en ondanks het grote aantal betrokken regio's en overheden de taakverdeling volstrekt helder is en de capaciteit op orde is.
- De basismaterialen (spuiten en toedienvloeistof) komen eerder dan de vaccins naar NL. Ook dit wordt beveiligd soortgelijk aan de vaccins omdat ook hier schade aan de materialen uitstel van vaccineren kan betekenen (ivm schaarste producten).
- NCTV is inmiddels ook gestart met traject betreft beveiliging van bedrijven in NL die mogelijk voor buitenland produceren
- Er is geen formeel besluit nodig in het bewindslidenoverleg maar het is goed mede te delen dat we de beveiliging niet volgens klassieke (/gewoonlijke) benadering op pakken maar volgens een benadering waarbij we de impact voor zover mogelijk willen uitsluiten.