

To Do

| Prioriteiten lijsten voor het Informatie Analyse team. Item wat bovenaan staat is het meest belangrijke. Item wat eronder staat het daarna belangrijkste, etc. | | | | | | |
|--|---------------|--------|---|-----------------------|---------------------------------|---|
| Items | Wie mee bezig | Trello | Opmerkingen | Opmerkingen 5.1.2e | 5.1.2e | (OPM 5.1.2e 1 = hoge prio; 5 = lage prio) |
| Vaccinatie - Vaccinatiegraad | 5.1.2e | 5.1.2h | Minister is akkoord om onvolledige info op dashboard te tonen. Datastream wordt nu uitgewerkt. | 1 | | 1 |
| Vaccinatie - Aantal vaccinaties per leeftijdsgroep | 5.1.2e | 5.1.2h | Minister is akkoord om onvolledige info op dashboard te tonen. Datastream wordt nu uitgewerkt. | 1 | | 1 |
| Vaccinatie - Verwachte leveringen via open data van RIVM | 5.1.2e | | 5.1.2e zijn bezig met een gedeelte hiervoor. | 1 | | 1 |
| Riool - Drie grenswaarden implementeren | | | Zit in huidige sprint. Wacht op akkoord van OMT. | | | |
| Trendanalyse - Wekelijkse analyse op cijfers dashboard | 5.1.2e | | Opzet van de analyses zijn afgestemd met 5.1.2e Toegang tot PowerBI is onlangs gegeven, vervolgacties lopen. | 2 | | 1 taak van IA |
| Internationale data verkenning | | | Design is vorige week opgeleverd, wordt nu verder aan gesleuteld. | | | |
| Settings/situaties | 5.1.2e | 5.1.2h | Zit in huidige sprint. | 4 | | zal straks wel weer aan prio 4 winnen |
| Gedrag - Pagina redesign | | | Zit in huidige sprint. | | | |
| Inwonersaantallen peildatum 1 januari 2021 | | | Nog met RIVM in discussie hoe deze aantallen verwerkt moeten worden. | | | |
| Risiconiveaus - Via RIVM portaal inladen | | | 5.1.2e werkt dit met 5.1.2e uit. | 2 | | 2 |
| Mutanten tonen uit kiemsurveillance - open data | | 5.1.2h | Meetings over geweest, vandaag weer (6 juni). | | | |
| Riool - Opheffing RWZI Eck en Wiel per week 1 t/m 7 maart | 5.1.2e | | Moeten we met terugwerkende kracht aanpassen. Let op; CBS gaat dit via een nieuwe methode aanleveren. | | | |
| Positieve Testen - GGD teststraat info op gemeente niveau | 5.1.2e | | Verwachting van RIVM is dat we nog lang moeten wachten totdat deze cijfers nauwkeurig genoeg zijn. | | hoe veel behoefte is hier 3 aan | |
| Riool - Afkapwaarde 'aandeel' per RVZI | | | | | | |
| Riool - Redesign om geen wekelijks maar dagelijks info te tonen? | 5.1.2e | 5.1.2h | Met design overlegd; alleen mogelijk zinvol om van een wekelijkse naar een 7 daags gemiddelde te gaan indien we minimaal 3 of 4 metingen per week hebben. | | | |
| Long COVID klachten | | | 5.1.2e is in overleg met fysiotherapeuten. | | | |
| Mobiliteit | | | Hangt nu op designs. | | | |

To Do

| Items | Wie mee bezig | Trello | Opmerkingen | Opmerkingen 5.1.2e | | (OPM 5.1.2e 1 = hoge prio; 5 = lage prio) |
|--|---------------|--------|---|-----------------------|---|---|
| Toe/afname GGD testcijfers | | | We veranderen de toe/afname naar "week over week" waarin je het 7-daags gemiddelde van vandaag vergelijkt met 7 daags gemiddelde van een week eerder. Dus 0-7 met 8-14 vergelijken. | | | |
| Positieve Testen - Leeftijdverdeling uitbreiden met daadwerkelijke aantal afgenomen testen per leeftijdsgroep | 5.1.2e | 5.1.2h | Is niet compleet aanwezig in data bij RIVM. Er lopen meerdere initiatieven om extra details van de GGD te krijgen. | 3 | 3 | |
| Ziekenhuisopnames - Per 100.000 mensen voor kleurenplaat (kaart van NL) | 5.1.2e | | Momenteel zie je alleen absolute aantallen, dus bv. gemeente Amsterdam zal altijd 'hoog' zitten in de ziekenhuisopnames. Door dit op de kaart te middelen, kunnen VRs/GMn beter met elkaar vergeleken worden. | 3 | 3 | |
| Infectieradar | | | 5.1.2e hebben voorstel gemaakt. | 4 | 4 | |
| Caribisch Nederland | 5.1.2e | 5.1.2h | Hangt nu op designs. | | | is een nota in de maak aan 12 net voorstel lage prio. Besluit afwachten |
| Inwoneraantal per gemeente tonen bij genormaliseerde gegevens | | | | | | wat we laten zien moet kloppen, dus lijkt ook een structurele taak |
| Riool - Opgeheven locaties weer zichtbaar in VR/GM grafiek | 5.1.2e | 5.1.2h | | | | |
| Kwetsbare groepen - Verwijderen filter op laatste dag | | | | | | |
| Grootschalig Testen - Team testen helpen met bepalen wanneer een bepaalde regio grootschalige testen nodig heeft | | | | | | |
| Positieve Testen - Gesorteerd op GGD meldingsdatum | | 5.1.2h | RIVM heeft een testbestand gestuurd dat er goed uitzag. Is nog work in progress om dit ready te krijgen. Ligt nu bij CF qua design. | 4 | 4 | |
| Positieve Testen - Gesorteerd op eerste ziekte dag | | | Deze bestaan volgens mij niet. Hangt samen met GGD meldingsdatum. | 4 | 4 | |
| IC Opnames - Op VR niveau | | | Haalbaar, nodig en zinvol? | 4 | | ik twijfel heel erg over nut |
| Sterfte - Herzien figuur leeftijdsverdeling | | | | | | |
| Mogelijkheid om grafieken makkelijker met elkaar te vergelijken | | | Bv. zie verloop positieve testen en ziekenhuisopnames over dezelfde periode in één figuur. | 5 | 5 | |
| Vaccinatie - Cijfers op VR en gemeente niveau | 5.1.2e | | Wordt pas aan gewerkt na eerste livegang CIMS open data. | | | |
| Positieve Testen - Gesorteerd op test afspraakdatum | | | Data waarschijnlijk moeilijk te krijgen | 5 | 5 | |
| Optimalisatie - Download knop voor bepaalde tabellen | 5.1.2e | | Op verzoek van 5.1.2e | | | |
| Sterfte - Verschil sterfte door en met COVID-19 | | | Is deze data überhaupt mogelijk? | 5 | 5 | |
| Positieve Testen - Totaal uitgevoerde testcijfers vanuit LCDK tonen op het dashboard | | | | 5 | 5 | |
| Vaccinatie - Aantal overleden personen na vaccinatie | | | Iets over bekend? | 5 | 5 | |
| Positieve Testen - Leeftijdverdeling uitbreiden met naleving 'laat je testen' (gedragsonderzoek) | 5.1.2e | 5.1.2h | Data hebben wel al 5.1.2e bespreekt het met team beleid. | | | |

To Do

| Items | Wie mee bezig | Trello | Opmerkingen | Opmerkingen | | (OPM ^{5.1.2e} 1 = hoge prio; 5 = lage prio) |
|--|---------------|--------|---|---|---|--|
| Vaccinatie - Vergelijking met andere landen maken | 5.1.2e | | 5.1.2h | | 5 | 5 |
| Top 10 best/slechtst scorende gemeente tonen | | | Is voornamelijk een design / front end vraagstuk. Hangt op design. | | | |
| Neveneffecten van COVID-19 op dashboard tonen | 5.1.2e | | 5.1.2e van CBS geeft aan dat ze daar bezig zijn om data hiervoor te verzamelen. | Discussie loopt nog | | 5 |
| Druk op de zorg | | | Willen we dit op het dashboard? | Zie punt Neveneffecten van COVID-19 op dashboard tonen. | | 5 |
| Positieve Testen - Herbesmettingen van COVID-19 | | | | | | 5 |
| Riool - Voorspelling in de toekomst | | | | | | |
| Uitzoeken welke cijfers op GM niveau nog toegevoegd kunnen worden | | | | | | |
| Onderzoeken van meer interactie met data op het dashboard | | | | | | |
| Afschalen maatregelniveau pagina niet werkbaar bij niveau waakzaam | | | | | | |

Done

| Done items | Wie mee bezig | Trello | Commentaar |
|--|-------------------------|--------|--|
| Risiconiveaus - Nieuwe pagina | 5.1.2e | 5.1.2h | Live gegaan op 27 mei. |
| Gedrag - Aanpassing indicator vaccinatiebereidheid | | | Live gegaan op 26 mei. |
| Gedrag - Aanpassing indicator blijf thuis bij klachten | | | Live gegaan op 26 mei. |
| Gedrag - Aanpassing indicator avondklok | | | Live gegaan op 26 mei. |
| Toe en afnames o.b.v. 7 daags gemiddelde waar mogelijk | | | Live gegaan op 12 mei. |
| Meer 7 daags gemiddelden op dashboard | | | Live gegaan op 12 mei. |
| Riool - Barchart redesign | | | Live gegaan op 29 april (of zelfs eerder?) |
| Ziekenhuisopnames - Leeftijdverdeling | | | Live gegaan op 29 april. |
| IC Opnames - Leeftijdverdeling | | | Live gegaan op 29 april. |
| Maatregelen - Afschaling op landelijk pagina | | | 5.1.2e |
| Vaccinatie - Geleverde en verwachte leveringen (Release 3) | Live gegaan begin april | | |
| Vaccinatie - Voorraad op dagbasis (Release 3) | Live gegaan begin april | | |
| Prognoses - Modellen RIVM tonen op het dashboard | 5.1.2e | 5.1.2h | Is definitief geannuleerd. Niet meer relevant i.v.m. gewijzigde politieke aanpak. |
| Ziekenhuisopnames & IC - Grafiek ook op meldingsdatum | 5.1.2e | 5.1.2h | Wordt niet meer verder opgepakt. Besproken in sprint planning 6 april dat dit niet meer nodig is. Er komen vrijwel geen burgervragen hierover. |
| Positieve Testen - Verloop over tijd leeftijdsverdeling | | | Live gegaan op 2 april |
| Risiconiveaus - Uitbreiding pagina VR | | | Live gegaan op 1 april. |
| Verpleeghuizen - 7 daags gemiddelden | | | Live gegaan op 1 april. |

```

LFFy snjy r:
ittw3 Ijksnyjnk
ljjs hfufhnyjny
{ttw {wno yj
xfgjs {fozny
WN[R:
    
```

Done

| Done items | Wie mee bezig | Trello | Commentaar | | |
|--|---------------|--------|---|--|--|
| Positieve Testen - Groei getal | 5.1.2e | | Live gegaan op 1 april. | | |
| IC Opnames - Gesorteerd op meldingsdatum & opnamedatum | | | Live gegaan op 25 maart. | | |
| IC Opnames - Driedaags gemiddelde omzetten naar dagcijfer | | | Live gegaan op 25 maart. | | |
| Coronameerder - Verloop over tijd grafiek "Aantal mensen dat anderen waarschuwen via CoronaMelder" | | | Live gegaan op 18-03. | | |
| Riool - ToOLTIP week gem. VR & GM in grafiek verduidelijken | | | Live gegaan op 18-03. | | |
| Riooldata kleurenkaart Nederland - Voeg gemeenten toe als optie | | | Live gegaan op 18-03. | | |
| Inschaling pagina met nog meer datums | | | Live gegaan op 18-03. | | |
| Vaccinatie - Vaccinatieklok (R2 KPI blok) | | | Live per 05-03-21 | | |
| Inschaling pagina met extra datums | | | Live per 04-03-21 | | |
| Twee keer per week reproductiegetal i.p.v. één keer per week | | | Vanaf 05-03-21 live. | | |
| Verdeling riooldata naar NL/VR/GM verbeteren | | | Per 4 maart live. | | |
| Inschalinglabel standaard genereren in Insights | | | Staat live sinds begin maart. | | |
| Percentage positieve testen GGD als open data i.p.v. via VWS portaal | | | Verwachte releasedatum 4 maart. | | |
| Algemene sterfte op VR niveau | | | Verwachte releasedatum 4 maart. | | |
| Vaccinatie - Aantal gezette prikken historisch aangeleverd door RIVM | 5.1.2e | | Semi live per 19-02. RIVM moet nog wel cumulatief de historie aanleveren. | | |
| Vaccinatie - Aantal gezette prikken historisch verloop (grafiek) & leveringen | | | | | |
| COVID-19 sterfte op gemeente niveau | | | Live per 18-02 | | |
| Corona Melder App | | | Staat live per 18-02. | | |
| Rioolpagina uitschieters inklappen | | | Live gegaan per 18-02. | | |
| MVP Inschaling risiconiveau | | | 18-02 live gegaan. | | |
| Vaccinatie - Bereidheid 1e livegang | | | Live per 18-02. | | |
| Vaccinatie - Bereidheid verdeling per leeftijdsgroep | | | Live per 18-02. | | |
| Avondklok tonen gedragspagina | | | Live sinds 08-02. | | |
| Teststraat data maar 2 dagen achterlopen | | | nmiddels geregeld (04-02-2021). | | |
| | | | 5.1.2h | | |

Done

| Done items | Wie mee bezig | Trello | Commentaar |
|--|---------------|--------|--|
| Uitwerken rol 5.1.2e 5.1.2e bij RIVM als contactpersoon bij data problemen | 5.1.2e | | 5.1.2e heeft het logboek afgerond. |
| Vaccinatie - Levering cijfers komende zes weken vanuit backend | | | Live sinds 28-01. |
| | | | Met 5.1.2e besproken, eens geworden om dit niet te doen. |
| Vaccinatie bereidheid van andere bronnen dan WP3 | 5.1.2e | | Op 26-01 live gegaan. |
| Eerste versie livegang vaccinatie | | | Live per 20 januari. |
| COVID-19 sterfte per leeftijdsgroep | | | Bij RIVM staat de vraag uit om IC opnames op meldingsdatum te tonen in de open data. Ziekenhuisopnames worden deze sprint waarschijnlijk meegenomen. |
| NICE data (ziekenhuis & IC opnames) gesorteerd op meldingsdatum & opnamedatum | | 5.1.2h | Hangt samen met meldingsdatum/opnamedatum discussie |
| Driedaags gemiddelde omzetten naar dagcijfer ziekenhuisopnames | 5.1.2e | | Tijdens kerstrecs live gegaan. |
| Huisarts verdenkingen NIVEL als open data i.p.v. via mail | | | 7 januari live gegaan. |
| Percentage positieve testen CCD dagelijks i.p.v. wekelijks | | | 7 januari live gegaan. |
| Gemeentelijke herindelingen 2021 | | | Vorige week de data gehad. Wordt deze week door backend op productie gezet. |
| Updaten sterfemonitor CBS met verwachting 2021 eerste half jaar | | | |
| Gedrag | | | |
| Gehandicaptenzorg | | | |
| 70+ | 5.1.2e | | |
| Sterfte met COVID-19 | | | |
| Algemene sterftecijfers (oversterfte CBS) | | | |
| Leeftijdverdeling uitbreiden met bevolkingsgrootte per leeftijdsgroep | | | |

Done

| Done items | Wie mee bezig | Trello | Commentaar |
|---|---------------|--------|---|
| Helpen bij Risico Analyse van COVID-19 informatie keten | 5.1.2e | | |
| Ziekenhuisopnames op VR & GM niveau uit NICE | 5.1.2e | | RIVM krijgt nu informatie van NICE 5.1.2e probeert bevestiging te krijgen van het RIVM wanneer ze het bestand live zetten. Ziet er nu naar uit dat het donderdag 17/12 wordt. |
| Maatregelen | 5.1.2e | 5.1.2h | Streven is nu om 17/12 live te gaan op het dashboard. Aktielijst is opgesteld om live te kunnen gaan. |