



Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

# verslag

Betreft

Bulletin LCT week 8

PDC19-TEAMB

**Bezoekadres**  
Parnassusplein 5  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag  
www.rijksoverheid.nl

**Inlichtingen bij**

5.1.2e

T 5.1.2e

M 5.1.2e @minvws.nl

**Datum**

02-03-2021

**Kenmerk**

1836726-219113-PDC19

**Bijlage(n)**

**Aantal pagina's**

2

## Regiegroep Digitale Ondersteuning Test- en Traceerketen (DOTT)

- Op 1 maart 2021 vindt een **Gateway-reflectiedag** plaats; in de week van 29 maart vindt een volwaardige Gateway-review plaats op de voorgenomen inhoud van het DOTT verbeterplan, fase 2.
- Streven is om op 13/14 maart (laatste 2 fieldlabs) de app **CoronaChecker** te testen in de fieldlabs.
- **Bouwplaat ICT spoor 2** is besproken in de DOTT, er wordt gewerkt aan een impactanalyse (koppelvlakken, GGD en RIVM systemen).
- Er zal vanaf volgende week een interviewronde ingepland worden door staf DOTT om de behoeftes vanuit alle ketenpartners voor **verbeterplan fase 2** in beeld te brengen.

## Stuurgroep grootschalig risicogericht testen

- Alle pilots lopen en ondervinden geen grote barrières die voortgang in de weg staan.
- 1 maart einde dag wordt een **tussenrapportage** vanuit Dronten en Bunschoten aangeleverd met eerste cijfers en kwalitatieve inzichten voor bespreking met de begeleidingscommissie GRT.
- Het **groeidocument** dat beschrijft of, wanneer en hoe opschaling van GRT van meerwaarde is, krijgt steeds meer vorm in samenspraak met leden van de stuurgroep en andere betrokken partijen. De details met betrekking tot tollens, verantwoordelijkheden en besluitvorming worden verder uitgewerkt de komende tijd.

## Stuurgroep sneltesten en innovatieve testmethoden

- De uitrol van **LAMP** is vertraagd omdat uitvoering van alle opwerkingsstappen in de pop-up labs moeilijk uitvoerbaar bleek. In afstemming met partijen is het aantal natte stappen teruggebracht, waardoor de opwerking in de labs versimpeld is. Dit wordt nu gevalideerd en geeft een vertraging van 2 weken.
- Het landelijk expertteam **ademtest** is gestart en zal de LCT adviseren over de verdere uitrol van de ademtest. Het LUMC en de GGD Amsterdam starten op korte termijn een validatiestudie om te bezien of de ademtest gebruikt kan worden bij kinderen van 12 tot 18 jaar.
- Het LACDR en de GGD Amsterdam starten op korte termijn een aanvullende validatiestudie naar het gebruik van **massaspectrometrie**. Dit naar



aanleiding van het advies van het OMT om de validatiedata uit te breiden. Uitkomsten worden eind maart verwacht.

- Het Amphia ziekenhuis start op korte termijn met de validatie van een snelle screeningsmethode, waarmee vastgesteld kan worden of besmettingen veroorzaakt worden door **variants of concern**. Uitkomsten worden tweede helft april verwacht.

#### **Landelijke coördinatiestructuur testcapaciteit (LCT)**

- Er is een nieuwe raming voor de vraagprognose vastgesteld. Zowel de prognose op basis van de luchtweginfecties als de geprognostiseerde aantallen voor de asymptomatische doelgroepen zijn naar beneden bijgesteld op grond van nieuwe, betere aannames. Deze prognoses zullen de komende tijd verder worden herijkt en gebruikt worden voor de inkoopstrategie van Dienst Testen en de Roadmap 3.0 van GGD GHOR Nederland.
- Er is positief geadviseerd over het beschikbaar maken van sneltesten voor pilots in het primair onderwijs.
- De inrichting van de werkgroepen in spoor 2 zal volgende week duidelijk worden. De werkgroep spoor 2bc maakt voorlopig tijdelijk plaats voor een deskundigenpanel onder leiding van de voorzitter LCT met als doel het identificeren en wegnemen van juridische en uitvoeringstechnische barrières voor (begeleid) zelftesten.

PDC19-TEAMB

**Datum**  
02-03-2021

**Kenmerk**  
1836726-219113-PDC19