

Overzicht validatiestudies

Validatiestudie	Gebruikte test	Setting	Projectleider	Startdatum	Beoogde einddatum	Status	Opmerkingen
Validatie Aeonose	Ademtest eNose company	In 10 verschillende ziekenhuizen	eNose Company	~9 november 2020	~1 mei 2020	Lopend	Validatie bestaat uit 3 fases: - Cross-validatie met 724 deelnemers: afgerond, abstract is opgestuurd naar ERS-congres. - Interne validatie op 2500 deelnemers. Bijna afgerond, resultaten worden eind februari verwacht. - Externe validatie onder ca 4.000 deelnemers. Laatste huis-aan-huis medicatie, resultaten eind maart.
Validatie mondspeelkit op PCR	PhoenixDx	In Bunschoten ism GGD-Utrecht	5.1.2e	8 februari 2021	20-mrt	Afgerond	Resultaten zijn positief, verdere implementatie kan worden uitgewerkt.
Gebruik mondspeelkit/gorgelen en speeksel in combinatie met Covifact (Detect), snelle speekseltest.	Covifact en Novagen kit	In Bunschoten ism GGD-Utrecht	5.1.2e	8 februari 2021	20-mrt	Afgerond	Resultaten zijn niet goed genoeg om mee door te gaan.
Validatie mid-turbinate swab vs. nasopharynx swab bij NAAT-testen	TMA en PCR	GGD-teststraten	GGD Amsterdam	8-feb-21	22-mrt-21	Afgerond	
Verschillende typen afname antigeentesten	Abbott	GGD-teststraat	5.1.2e		26-mrt-21	Afgerond	
Antigeentest op basis van speeksel		GGD-teststraat	5.1.2e 5.1.2e		19-mrt-21	Afgerond	Resultaten zijn hoopgevend - vooral bij mensen met een hoge virale load - maar meer data is nodig.
Ademtest bij kinderen	SpiroNose	GGD-teststraat	5.1.2e	n.t.b.			De validatie van de ademtest bij kinderen wordt opgezet nadat de ademtest in de de teststraten weer is opgestart.
Technische validatie raman spectroscopie	Raman spectroscopie van Spectrax	In GGD-teststraten	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	N.t.b.	N.t.b.	In voorbereiding	
Klinische validatie raman spectroscopie	Raman spectroscopie van Spectrax	In GGD-teststraten	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	N.t.b. na techn. val.	N.t.b.	In voorbereiding	

Aanpassingen ten opzichte van de vorige versie zijn in rood aangegeven.