

Planning lancering CoronaMelder

Wo 26 aug	Ontvangst vragen schriftelijke ronde TK
Do 27 aug, 17.30 uur	Concept antwoorden naar MinVWS
Vr 28 aug, 12.00 uur	Versturen Nota naar aanleiding van het verslag
Ma 31 aug, 10.00 uur	Extra brief naar TK met: -Rapportage uitkomsten praktijktest -Rapportage Berenschot Uitvoeringstoets -Definitief standpunt GGD op basis van Uitvoeringstoets -Rapportage Pen-testen
Ma 31 aug, 15.00 uur	Technische Briefing in TK: 5.1.2e 5.1.2e samen met 5.1.2e 5.1.2e, indien twee personen tegelijk passen, indien slechts één persoon in zaal past, alleen 5.1.2e
Wo 2 sept (verwachting)	Plenaire debat over wetgeving en stemmingen TK
Wo 2 sept (verwachting)	Doorgeleiding wet naar EK
Do 3 sept of vr 4 sept	Ontvangst vragen schriftelijke ronde EK (indien EK in stemt met versneld traject)
Ma 7 sept	Antwoorden naar EK (proces nog bepalen nav definitieve planning)
Di 8 sept	Plenaire debat over wetgeving en stemmingen EK
Do 10 sept	Publicatie wet in Staatsblad

Voorstel op basis van deze planning:

Landelijke introductie CoronaMelder op vrijdag 11 september

(getracht wordt op vrijdag 4 september een moment te vinden om de campagne door te lopen)

Aandachtspunten irt tot landelijke introductie

- Stand van zaken irt Testbeleid asymptomatisch testen
- Toezicht en handhaving