

Tijdslijn naar lancering

- 15 juli**
 - Voorgenomen besluit naar TK, persbericht en eventueel nader te bepalen overige media-acties

- 3 augustus**
 - Start vervolg praktijktest : 'soft launch' van app en ondersteuning gebruik van app door GGD in regio Twente (media-luw)

- 17 augustus**
 - aansluiting regio's Rotterdam-Rijnmond en West-Brabant bij praktijktest, vanaf dat moment ondersteuning gebruik van app door GGD's (media-luw)

- Tweede helft van augustus**
 - versturen uitkomsten van genoemde beproevingen en andere tests die doorlopen in zomer aan TK
 - mogelijk Technische Briefing
 - mogelijk Schriftelijk overleg en/of debat

- 1 september**
 - landelijke introductie van CoronaMelder met mediacampagne (zie strategie lancering)

- 1 september**
 - start monitoring werking CoronaMelder