

To: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
From: [redacted]
Sent: Mon 7/13/2020 5:43:13 PM
Subject: RE: Escalatie: onvoldoende voortgang werkende Acceptatie-omgeving Corona-app, planning 3 augustus Start Praktijktest in gevaar
Received: Mon 7/13/2020 5:43:14 PM

Duidelijk

Hartelijke groet,

[redacted]
 [redacted] VWS

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Datum: maandag 13 jul. 2020 7:41 PM
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: FW: Escalatie: onvoldoende voortgang werkende Acceptatie-omgeving Corona-app, planning 3 augustus Start Praktijktest in gevaar

Snap wel wat [redacted] zegt maar of dit een doorslaggevend argument mag zijn gezien grote belang Corona app is wel de (politieke) vraag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 [redacted] Ministerie van VWS
 06 [redacted]
 @ [redacted]

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minfin.nl>
Datum: maandag 13 jul. 2020 7:25 PM
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Kopie: [redacted] <[redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted] <[redacted]@belastingdienst.nl>, [redacted] (MT) <[redacted]@minfin.nl>, [redacted] <[redacted]@ctinterim.nl>
Onderwerp: RE: Escalatie: onvoldoende voortgang werkende Acceptatie-omgeving Corona-app, planning 3 augustus Start Praktijktest in gevaar

Ik bespreek het morgen met [redacted]. De afgesproken inzet was al best een flinke stap vanuit perspectief van belastingdienst. Echter als de inzet van de belastingdienst groter is dan "housing plus" zoals paar weken geleden afgesproken dan is er gelet op de huidige situatie geen politieke ruimte om de bijdrage van de belastingdienst te kunnen toezeggen.

Zoals gezegd ik bespreek het morgen en laat uitkomst weten?

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Datum: maandag 13 jul. 2020 7:09 PM

Aan: 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>
Kopie: 5.1.2e @belastingdienst.nl <5.1.2e@belastingdienst.nl>, 5.1.2e (5.1.2e) (MT) <5.1.2e@minfin.nl>, 5.1.2e @minfin.nl>, 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ctinterim.nl>

Onderwerp: RE: Escalatie: onvoldoende voortgang werkende Acceptatie-omgeving Corona-app, planning 3 augustus Start Praktijktest in gevaar

Dag 5.1.2e anderen,

Ik heb gesproken met 5.1.2e De conclusie is dat politieke escalatie nodig is. Daarnaast is het goed om nu ook naar een alternatief te zoeken, omdat het risicovol is om alleen op de belastingdienst in te zetten.

@ 5.1.2e Wil jij een plan maken voor plan B, waarin 3 augustus leidend is?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e Informatiebeleid 5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.2e @minvws.nl | 070 5.1.2e

T 070 5.1.2e
 5.1.2e @minvws.nl

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Datum: maandag 13 jul. 2020 6:57 PM

Aan: 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Kopie: 5.1.2e @belastingdienst.nl <5.1.2e@belastingdienst.nl>, 5.1.2e (5.1.2e) (MT) <5.1.2e@minfin.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minfin.nl>, 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@ctinterim.nl>

Onderwerp: Escalatie: onvoldoende voortgang werkende Acceptatie-omgeving Corona-app, planning 3 augustus Start Praktijktest in gevaar

H 5.1.2e

Ik constateer na een op zichzelf constructief verlopend weekend, waarin het plan was gezamenlijk opwerkend de acceptatie-omgeving werkend te krijgen zodanig dat de gehele Corona-app-keten werkt, dat we vandaag door diverse oorzaken inhoudelijk weer terug zijn op de stand vrijdag.

De acceptatie-omgeving werkt niet, en er zijn technische issues en beperkte diagnose waardoor er onvoldoende snel tot oplossing gekomen wordt.

Op deze wijze red ik het niet 3 augustus een werkende app te hebben voor de Praktijktest met de drie regio's.

Graag jullie hulp om dit wel te realiseren,

Er is nu echt een dedicated team van de Belastingdienst nodig en flexibele beschikbaarheid van gevraagde kennis om zaken te realiseren plus een blijvend gezamenlijke focus en commitment op de realisatiedatum van 3 augustus.

Met groet,



drs. [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e Realisatie Digitale Ondersteuning

Directie Informatiebeleid

[Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport](#)

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

* | 06- [redacted] 5.1.2e [redacted] 12e verdieping |

PA | 06 [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e

✉ [redacted] 5.1.2e [@minvws.nl](mailto:[redacted]@minvws.nl) | www.rijksoverheid.nl |