

Actielijst

Datum	Actie	Status
24/3	Dienst Testen zorgt voor tijdig rondkomen contractering LAMP, STRIP en ademtest en betreft IGJ bij contractering ademtest	Dienst Testen kan update geven onder agendapunt 3a.
31/3	5.1.2e informeert de stuurgroep over de uitkomsten van de covitact.	Projectleider bereidt rapportage voor.
31/3	5.1.2e leidt het vastgestelde validatierapport mondspoelen/gorgelen door naar de LCT van 1/4	Dit is vastgesteld tijdens de vergadering van de LCT.
31/3	5.1.2e werkt de inzet van mondspoelen/gorgelen binnen de WG opschaling uit.	Dit wordt binnen de WG opschaling opgepakt. Advies aan stuurgroep is volgende week beoogd.
31/3	5.1.2e geeft DT mee welke hoeveelheden gorgelkits ingekocht kunnen worden	Dit wordt meegenomen in het advies vanuit de WG opschaling.
31/3	5.1.2e bespreken de rol van de WG opschaling met de voorzitters van de uitvoeringsgroepen.	Dit is besproken. Zie agenda.
31/3	VWS maakt een overzicht van welke test waarvoor geldt en welke waarde testen hebben.	Communicatie is bezig met een animatie over de soorten testen en toepassingen.
31/3	5.1.2e maakt binnen de WG opschaling een overzicht van wat er voor spoor 2 aan ademapparaten is ingekocht en hoe het zit met de bekostiging van de exploitatielasten.	Zie voortgangsrapportage