

**Actielijst**

<b>Datum</b>	<b>Actie</b>	<b>Status</b>
31/3	5.1.2e informeert de stuurgroep over de uitkomsten van de Covitact.	
31/3	5.1.2e werkt de inzet van mondspoelen/gorgelen binnen de WG opschaling uit.	
31/3	5.1.2e geeft DT mee welke hoeveelheden gorgelkits ingekocht kunnen worden	
6/5	5.1.2e gaat in gesprek met het Songfestival over de monitoring van de inzet van ademtesten en betreft 5.1.2e hierbij.	
12/5	5.1.2e leidt het besluit over het uitwerken van de validatiestudie naar speeksel-zelftesten door naar het LCT	
12/5	5.1.2e werkt binnen de WG opschaling een studieopzet uit voor de validatie van de speeksel-zelftest en een app die het aflezen van een antigeentest kan verbeteren.	
12/5	5.1.2e brengt het uitrolplan van de ademtest terug in de stuurgroep zodra er een preciezer beeld is.	
12/5	5.1.2e brengt het uitrolplan van de LAMP-test terug in de stuurgroep zodra er een preciezer beeld is.	
12/5	5.1.2e en 5.1.2e bekijken of de LAMP-trein die in het allocatievoorstel aan TNO is toebedeeld in spoor 2a geplaatst kan worden.	
12/5	5.1.2e kijkt met leden van de WG opschaling wat er nog aan additionele LAMP-capaciteit in de PCR-aanbesteding meegenomen moet worden en geeft dit uiterlijk 14/5 door aan Dienst Testen.	
12/5	5.1.2e legt bij de volgende stuurgroepvergadering een opdracht en beoogde samenstelling van een "WG thuis testen voor toegang" voor.	