

Actielijst

Datum	Actie	Status
12/5	5.1.2e werkt binnen de WG opschaling een studieopzet uit voor de validatie van de speeksel-zelftest en een app die het aflezen van een antigeentest kan verbeteren.	In de LCT van 27/5 heeft besluitvorming plaatsgevonden over een financiële bijdrage van €250k om het onderzoek uit te kunnen voeren. Vrijdag vindt overleg plaats met alle betrokkenen.
12/5	5.1.2e brengt het uitrolplan van de ademtest terug in de stuurgroep zodra er een preciezer beeld is.	5.1.2e licht de status toe
12/5	5.1.2e brengt het uitrolplan van de LAMP-test terug in de stuurgroep zodra er een preciezer beeld is.	5.1.2e licht de status toe
1/6	Dienst Testen kijkt of de specificaties van de testen benodigd in spoor 2a voldoende scherp zijn	Status onbekend.