



On 18 Jan 2021, at 10:44, [REDACTED] <[REDACTED]> wrote:

[REDACTED]

Ik ben hier geen voorstander van, want ook 12.5 gaat helpen om nieuwe doelgroepen te bereiken en dat is ook belangrijk.

Wat kan wel?

- Kunnen we testwerk op 12.5 door anderen laten uitvoeren?
- Hoeveel werk is het om de pauze functie te bouwen?
- Kunnen we niet paar avonden / weekenden doorhalen?
- Heeft DICTU / Egenic of elders geen dev beschikbaar die we kunnen inzetten?

[REDACTED]

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED] <[REDACTED]>

Verzonden: maandag 18 januari 2021 10:30

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]>; [REDACTED], [REDACTED] ([REDACTED])

<[REDACTED]>

CC: [REDACTED] <[REDACTED]>

Onderwerp: Prio pauzefunctie

[REDACTED]

Afgaande op de dagstart van zonet ga ik de pauzefunctie vanaf nu prioriteit geven boven de ondersteuning voor iOS 12.5. Die nadert afronding, maar het vergt enorm veel testwerk en ik zie het als een risico om daarna versneld de pauzefunctie te lanceren in een app waarin een groot deel is gewijzigd.

Daarnaast hebben we, om de pauzefunctie snel te lanceren, de scope ook verkleind op iOS en het ontwikkelen ervan simpeler gemaakt.

Ik bespreek vanochtend met het team de verandering in prio en scope en onze aandacht zal vanaf nu dus op de pauzeerfunctie zitten.

--

[REDACTED]

[REDACTED] CoronaMelder app i.o.v. Ministerie van VWS <https://coronamelder.nl>  
[https://\[REDACTED\].nl](https://[REDACTED].nl)