

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

Verzonden: maandag 24 augustus 2020 14:54

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e)

<5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e)

<5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e)

<5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e)

<5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: FW: Even dubbel check nav vraag 5.1.2e in afstemmingsoverleg over app wet

5.1.2e en anderen,

1. Publicatie in het Stb. op 9/9.

Het zou heeeeel misschien kunnen, maar WJZ vindt het zeer krap/riskant en raadt daarom aan uit te gaan van publicatie in Stb op 10/9. (We maken hoe dan ook al gebruik van de spoed-Stb-procedure, die inhoudt: vóór 16 uur aanleveren=volgende dag 9 uur publicatie in Stb).

Voor publicatie in Stb is nodig (cumulatief):

a. Dat er onmiddellijk een definitieve tekst van het wetsvoorstel is (dat is indien in de TK het wv niet wordt gewijzigd Kamerstuknummer 35538, nr. 2, en indien het wv in de TK wel wordt gewijzigd, het zgn. 'gewijzigd voorstel van wet' (ook wel: A-stuk)

b. Bekrachtiging door de Koning, wat weer via KvdK loopt, waar dus enige onzekerheidsmarge zit (we hebben KvdK al gevraagd om spoed; medewerking toegezegd, geen garantie)

c. Vervolgens ondertekening door minister Hugo (contraseign) + minister JenV voor uitgifte Stb. Om tijd te winnen gaan we werken met 'verklaringen van contraseign', wat betekent dat min Hugo en ook min JenV al vooraf verklaren het wv te 'ondertekenen'; de echte ondertekening van het 'originale' wv doen ze dan later), én

d. Dit alles moet vóór 16 uur, en dat is krap omdat we ook nog niet weten hoe laat EK het wv zal aannemen en hoe laat we dan vervolgens de Stb-spoedprocedure in gang kunnen zetten. Dus wij denken dat je beter NIET uit kunt gaan van publicatie op 9/9, maar op aanlevering tbv Stb 9/9 16 uur en publicatie in Stb op 10/9.

Advies:

Als je het zeker wilt weten, ga dan uit van publicatie in Stb op 10/9.

2. De wet kan op z'n vroegst in werking treden de dag na publicatie in het Staatsblad; dat is een keiharde (staatsrechtelijke/Grondwettelijke) regel waarvan niet kan worden afgeweken. **Dat is bij publicatie Stb 10/9 dus 11/9.**

NB: Ik geef maar even mee dat een hele mooie ronde iwt-datum 15/9 zou zijn...

3. NB:

5.1.2e ook nog even voor alle zekerheid een vraag van mijn kant: weet je zeker dat het een 'wetgevingsoverleg' is en niet een plenaire behandeling? Er is nl. een verschil. Zie hieronder voor wat het precies is.

"Een wetgevingsoverleg is geïndiceerd wanneer een wetsvoorstel veel technische en specialistische elementen bevat en/of veel artikelen en amendementen telt, en is bedoeld ter ontlasting van het plenaire debat over het wetsvoorstel zonder geheel in de plaats te treden daarvan, hoewel dat niet is uitgesloten."

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: maandag 24 augustus 2020 13:15

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e)

<5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Even dubbel check nav vraag 5.1.2e in afstemmingsoverleg over app wet

WJZ moet inschatting kunnen maken. Zou mooi zijn als stemmingen 8/9 kunnen plaatsvinden en dat dan publicatie staatsblad op 9/9 kan. 5.1.2e kan jij daarop aanvullen?

Gr 5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: maandag 24 augustus 2020 13:12

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: FW: Even dubbel check nav vraag 5.1.2e in afstemmingsoverleg over app wet

Van: 5.1.2e, 1. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: maandag 24 augustus 2020 13:00

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 1. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Even dubbel check nav vraag 5.1.2e in afstemmingsoverleg over app wet

Ps. En lancering kan na EK en publicatie staatsblad. Dus 8/9 onwaarschijnlijk

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

@minvws.nl

5.1.2e

T 5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e, 1. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Datum: maandag 24 aug. 2020 12:58 PM

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 1. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 1. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Even dubbel check nav vraag 5.1.2e in afstemmingsoverleg over app wet

Dank. Brief op zondag is lastig en ongebruikelijk vanwege beschikbaarheid Kamer, medewerkers en parafenroute. Is dat gecheckt ook met adviseurs Hugo?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.2e @minvws.nl | 5.1.2e

T 5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Datum: maandag 24 aug. 2020 12:55 PM

Aan: 5.1.2e, 1.2. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e, 1.2. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e, 1.2. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Even dubbel check nav vraag 5.1.2e in afstemmingsoverleg over app wet

Planning lancering CoronaMelder dd 24/8 12.45u

- Ma 24 aug Extra brief DPIA aan TK
- Ma 24 aug – vr 28 aug: duidelijkheid over handelingsperspectief en testbeleid en voor 1 sept doorwerken in:
 - Teksten app
 - Belscripts call center GGD (afspraak testen)
 - Instructie helpdesk CoronaMelder
 - E-learning GGD'en
 - FAQ's
 - Evaluatie onderzoek
- Ma 24 – vr 28 aug: GGD
 - ronde langs alle GGD'en laatste issues verhelpen in de uitvoering
 - ondertekening samenwerkingsovereenkomsten alle 25 GGD'en (opzet evaluatie onderzoek, testbeleid, PvE + acceptatiecriteria, DPIA)
- Di 25 aug Vragen technische bijstand TK binnen

- Do 27 aug Beantwoorde vragen retour naar TK
 - Vr 28 aug Concept rapportage Berenschot Uitvoeringstoets GGD
 - Zo 30 aug Definitief standpunt GGD op basis Uitvoeringstoets
 - Zo 30 aug Rapportage Uitkomsten Praktijktest
 - Zo 30 aug Extra brf aan TK Uitkomsten Praktijktest, Uitv toets en pentest e.d.
 - Ma 31 aug Technische briefing TK
 - Di 1 sept Wetgevingsoverleg TK
 - Di 1 sept Stemmingen TK
 - Wo 2 sep Vragen binnen vanuit EK
 - Vr 4 sept Beantwoorde vragen retour naar EK
 - Di 8 sept Wetgevingsoverleg EK
 - Di 8 sept Stemmingen EK
- > 8 sept Landelijke lancering CoronaMelder
 - > 8 sept GGD's gereed
 - > 8 sept Release website coronamelder.nl
 - > 8 sept Helpdesk landelijk live
 - > 8 sept Start publiekscampagne en evaluatie onderzoek

Van: 5.1.2e, 1. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: maandag 24 augustus 2020 11:26

Aan: 5.1.2e, 1. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Even dubbel check nav vraag 5.1.2e in afstemmingsoverleg over app wet

Doe jij 5.1.2e Moet ook nog extra brief TK in met resultaten uitvoeringstoets en praktijk test. Moet voor technische briefing zodat ik er over kan vertellen. Daarin kan ook stand van zaken en planning app 2 mee wellicht.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.2e@minvws.nl | 5.1.2e

T 5.1.2e
5.1.2e@minvws.nl

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>
Datum: maandag 24 aug. 2020 11:23 AM
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>
Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Even dubbel check nav vraag 5.1.2e in afstemmingsoverleg over app wet

Dank weer, Nu alles nog even bij elkaar in 1 memootje/mailtje zou fijn zijn.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e, 5.1.2e
 5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>
Datum: maandag 24 aug. 2020 9:52 AM
Aan: 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>
Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Even dubbel check nav vraag Hugo in afstemmingsoverleg over app wet

Huidige planning:

Extra brief TK DPIA:	ma. 24 aug.
Technische bijstand TK:	di. 25 aug binnen, do. 27 aug in TK (bijlage veiligheidstesten)
Technische briefing TK:	ma. 31 aug
Wetgevingsoverleg TK:	di. 1 sept
Stemmingen TK:	di. 1 sept
Inbreng EK:	wo. 2 sep, vr 4 sept in EK
Wetgevingsoverleg EK	di. 8 sept
Stemming EK	di. 8 sept

Van: 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>
Verzonden: maandag 24 augustus 2020 09:42
Aan: 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Even dubbel check nav vraag 5.1.2e in afstemmingsoverleg over app wet

En wat “eerste versie app 2 gereed” betekent, kan ic dan ook gelijk in productie? Gaan we daar ook eerst klein proefdraaien? Etc

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Datum: maandag 24 aug. 2020 9:34 AM

Aan: 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Even dubbel check nav vraag 5.1.2e in afstemmingsoverleg over app wet

Plus extra brief met laatste documenten daar voor

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

.....
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

@minvws.nl

5.1.2e

T 5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Datum: maandag 24 aug. 2020 8:59 AM

Aan: 5.1.2e, 1.2. (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)
 <5.1.2e @minvws.nl>
Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)
 <5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, 1.2. (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: RE: Even dubbel check nav vraag 5.1.2e in afstemmingsoverleg over app wet

Dus planning briefing en debat ook even in schema meenemen als die tenminste al bekend is

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 1.2. (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>
Datum: maandag 24 aug. 2020 8:47 AM
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e, 1.2. (5.1.2e)
 <5.1.2e @minvws.nl>
Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)
 <5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, 1.2. (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: RE: Even dubbel check nav vraag 5.1.2e in afstemmingsoverleg over app wet

Dank. Uitvoeringstoets afgerond en positief was voorwaarde voor livegang volgens de brieven aan de TK. Dat betekent dat deze besproken moet zijn en voor debat bij TK moet liggen (en ik deze in mijn technische briefing moet zijn opgenomen).

Deze planning past daar nog niet bij.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.2e @minvws.nl 5.1.2e

T 5.1.2e
 5.1.2e @minvws.nl

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>
Datum: maandag 24 aug. 2020 12:19 AM
Aan: 5.1.2e, 1.4, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e, 1.4, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>
Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Even dubbel check nav vraag 5.1.2e in afstemmingsoverleg over app wet

Hi 5.1.2e

Eerste tussenstand planning vwb GGD-punten:

- Uitvoeringstoets GGD in uitvoering sinds 18/8 door Berenschot, 30 augustus gereed;
- Praktijktest met 5 regio's, maandag 24/8 eerste beeld, 30 augustus rapportage programma;
- Stuurgroep VWS met GGD bespreking uitkomsten en conclusies Uitvoeringstoets en Praktijktest, ma 31 augustus;
- Samenwerkingsovereenkomst en Evaluatieplan worden naar verwachting 25/8 in dPG-overleg afgerond;
- Thuisrapportage app (die inmiddels "Oplossing2" heet): Verkenning afgerond en Aanpak ontwikkeld, Projectleiding aangetrokken, Appteam in opbouw, GGD-team in opbouw, Stuurgroep olv GGD wekelijks, Planningsambitie eerste helft oktober eerste versie app gereed (vraagt keuze in scope eerste versie).

Morgen een uitgebreidere versie,

Grt 5.1.2e

Van: 5.1.2e, 1.4, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>
Verzonden: zondag 23 augustus 2020 11:32
Aan: 5.1.2e, 1.4, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Even dubbel check nav vraag 5.1.2e in afstemmingsoverleg over app wet

Doen we.

@ 5.1.2e kan ik alvast de tussenstand krijgen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

.....
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

@minvws.nl

5.1.2e

T

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

Datum: zondag 23 aug. 2020 11:29 AM

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e)
<5.1.2e @minvws.nl>

Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)
<5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Even dubbel check nav vraag 5.1.2e in afstemmingsoverleg over app wet

Kan ik dit maandag ochtend krijgen voor afstemmingsoverleg met bewindslieden?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

Datum: vrijdag 21 aug. 2020 10:54 AM

Aan: 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)
<5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Even dubbel check nav vraag 5.1.2e in afstemmingsoverleg over app wet

Yesss!

Van: 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 10:38

Aan: 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e)
<5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)
<5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Even dubbel check nav vraag 5.1.2e in afstemmingsoverleg over app wet

Inderdaad

5.1.2e doe jij voorstel?

Van: 5.1.2e, 1.2. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 10:38

Aan: 5.1.2e, 1.2. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Even dubbel check nav vraag 5.1.2e in afstemmingsoverleg over app wet

Zeker maar voor comfort 5.1.2e nu wel goed om alvast proces te laten zien

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Van: 5.1.2e, 1.2. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Datum: vrijdag 21 aug. 2020 10:36 AM

Aan: 5.1.2e, 1.2. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Kopie: 5.1.2e, 5.1.2e. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 1.2. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Even dubbel check nav vraag 5.1.2e in afstemmingsoverleg over app wet

Ok. Is ook belangrijk dat we eerste resultaten dinsdag hebben vanwege briefing en debat

Van: 5.1.2e, 1.2. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 10:29

Aan: 5.1.2e, 1.2. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e. (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: Even dubbel check nav vraag 5.1.2e in afstemmingsoverleg over app wet
Urgentie: Hoog

Insteek “nu ik zoveel druk zet op Tweede en Eerste Kamer om wet tijdig voor 1/9 te behandelen moet ik natuurlijk wel ook qua praktijktest en uitvoeringstoets ook voor 1/9 klaar zijn. Anders dreigt het verwijt, waarom zet ik zoveel druk terwijl nu blijkt dat GGD’s niet klaar zijn”.

Goed om nog even in een mail aan hem de precieze planning uiteen te zetten hoe wij geregeld hebben dat resultaten van praktijktest en uitvoeringstoets (inclusief overleg daarover met alle GGD’s) hebben gepland.

Idem wat betreft de stand van zaken van de thuisrapportage app omdat de GGD's zelf daar heel erg op zitten te drukken, dus belangrijk dat we daarvan laten zien dat we ook tempo maken vanwege draagvlak bij GGD's om mee te werken aan corona melder uitrol landelijk.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e