

## Concept: Verslag vergadering Stuurgroep sneltesten van 24 februari 2021

Aanwezig: 5.1.2e (voorzitter), 5.1.2e (VWS), 5.1.2e, 5.1.2e (Amphia), 5.1.2e (spoor 2), 5.1.2e (Dienst testen), 5.1.2e (EZK), 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (RIVM), 5.1.2e (GGD Rotterdam Rijnmond), 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (IG&H), 5.1.2e (IGJ), 5.1.2e

Afwezig: 5.1.2e

1. Opening en mededelingen
  - De voorzitter opent de vergadering.
  - 5.1.2e vervangt 5.1.2e bij deze vergadering.
2. Verslag en acties van de vergadering van 10 februari 2021.
  - De leden hebben geen opmerkingen bij het conceptverslag. Het verslag is vastgesteld.
  - De leden hebben geen opmerkingen bij de status van de acties.
  - In de vorige vergadering is gesproken over de aanbevelingen vanuit de WG Antigeentesten, waarbij benoemd is dat de continue kwaliteitsmonitoring van antigeentesten bij DT belegd wordt. De WG validatie heeft een kwaliteitsmonitoring studie uitgewerkt die door DT benut kan worden. 5.1.2e vraagt de WG validatie om goed naar deze studie te kijken en hierover in nauw overleg met DT advies te geven (**Actie:** 5.1.2e pakt dit op).
3. Validatie
  - **Validatieoverzicht:** 5.1.2e geeft een toelichting, de afgeronde studies zijn uit het overzicht gehaald, verder geen wijzigingen tov vorige week. **Actie:** dit overzicht wordt doorgezet naar de WG validatie die structureel over de lopende validaties zal rapporteren.
  - **Course of action financiering validatie ademtest:** 5.1.2e geeft een toelichting. Financiële bijdrage wordt gevraagd om een aantal onderzoeksvragen te beantwoorden, waaronder de betrouwbaarheid van de ademtest bij kinderen wat eerder door de stuurgroep als urgent benoemd is. **Besluit:** de stuurgroep geeft een positief advies.
  - **Course of action validatie screeningsstrategie VOC's:** 5.1.2e geeft een toelichting. Het gaat om een financiële bijdrage voor het valideren van een techniek om voor te screenen op Variants of Concern. Studie is binnen een week uit te voeren en de methode is geschikt om op alle PCR-labs toe te passen. Methode geeft geen volledig inzicht in de circulerende varianten, maar kan wel gebruikt worden om snel te bepalen of een besmetting/uitbraak door VOC's veroorzaakt wordt. **Actie:** 5.1.2e bespreekt de methode en toegevoegde waarde ervan nader met 5.1.2e voorafgaand aan de LCT vergadering van 25/2. **Besluit:** de stuurgroep geeft een positief advies, mits het RIVM de toegevoegde waarde van de methode onderschrijft.
  - **Validatie STRIP:** 5.1.2e geeft een toelichting. De validatieresultaten zien er goed uit, nu klaar om STRIP-1 op te nemen in het reguliere landschap. Er wordt stapsgewijs opgeschaald naar 100k testen in april. Nu nog twee openstaande punten: bestellen van de additionele robots en bepaling locaties. De WG blijft voor DT beschikbaar. De voorzitter bedankt 5.1.2e voor zijn inzet en waardeert het dat hij beschikbaar blijft voor DT. De voorzitter bedankt ook de andere afzwaaiende werkgroepvoorzitters 5.1.2e en 5.1.2e voor hun inzet.
4. Course of action financiering validatie en opschaling massa spectrometrie.
  - 5.1.2e icht toe dat een plan is ingediend voor het opzetten van een studielocatie bij het LACDR en een productielocatie bij de RAI als facilitair laboratorium. Deze twee faciliteiten gaan parallel draaien en worden benut om de validatieresultaten uit te breiden. OMT heeft al aangegeven dat het de goede kant op gaat en ook zomw is positief, daarom nu dit vervolg.
  - 5.1.2e geeft aan dat ze in dialoog is geweest met landsadvocaat over financiering aan LACDR. Hoe loopt de financieringsstroom? **Actie:** 5.1.2e en 5.1.2e bespreken dit na de vergadering nader.

- 5.1.2e vraagt of het klopt dat de beschikbaarheid van deze methode pas in 3<sup>e</sup> kwartaal gaat spelen? De stuurgroep vraagt om een explicietere tijdslijn (**actie**).
- De stuurgroep vraagt zich af of de gevraagde financiële bijdrage voor de faciliteiten in kosten en baten verhouding een goede investering is en vraagt 5.1.2a en 5.1.2e om hier op mee te kijken en de stuurgroep hierover te adviseren. **Besluit:** de stuurgroep adviseert positief over voortzetten van de validatie, gebruikmakend van de huidige faciliteiten. 5.1.2e en 5.1.2e worden verzocht om de stuurgroep volgende week te adviseren (**actie**), waarmee de stuurgroep finaal kan beslissen. En hierin ook het actiepunt van de financieringsstroom en de explicietere tijdslijn mee te nemen.

#### 5. Uitrol en opschaling

- Oprichting Landelijk Expertteam ademtest: 5.1.2e licht de opdrachtomschrijving toe. Er is een tienpuntenplan, één punt daarin is het oprichten van een Expertteam. Gisteren is een oprichtingsvergadering geweest. Onderscheid tussen dagelijks werk van monitoring/incidentenbehandeling en landelijk team met grotere vragen/adviezen. **Besluit:** de stuurgroep stemt in met de opdrachtbeschrijving.
- Ontwikkelingen LAMP: 5.1.2e licht toe dat bij de implementatie van LAMP een aantal dingen niet goed gingen. Hierover zijn gesprekken geweest met de implementatiegroep, conclusie is dat het met het protocol ingewikkeld bleek om dit in een pop-uplab werkbaar te krijgen. Hier is met MolGen over gesproken. Aantal natte stappen in pop-uplab is geminimaliseerd, dit moet nog worden gevalideerd door 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e en MolGen. Dit geeft een vertraging van 2 weken in de opschaling.
- 5.1.2e geeft aan dat de kwaliteit bij opschaling continue aandacht moet krijgen. 5.1.2e wordt gevraagd om binnen de WG opschaling 3 tafels te organiseren namelijk lamp, antigeen en adem (**actie**). 5.1.2e wordt gevraagd om in de cockpit ook kwantitatieve targets op te nemen op basis waarvan gevolg kan worden of de opschaling van verschillende testmethoden op schema zijn (**actie**). Ook voor spoor 2 is dit wenselijk. 5.1.2e heeft hier eerder data over gedeeld en wordt gevraagd om dit te blijven doen.

#### 6. Mogelijkheden voor het inzetten van doorgemaakte infectie voor het openen van de samenleving.

- 5.1.2e licht toe, er wordt momenteel gewerkt aan een wetswijziging om toegangsbewijzen mogelijk te maken. In die context ligt het voor de hand om ook samen na te denken over of je op basis van een eerder doorgemaakte infectie een toegangsbewijs kan krijgen. Inmiddels meer dan 1 mln mensen in CoronIT met positieve testuitslag, ook in internationaal vliegverkeer 90d inclusief doktersverklaring. Kan ook incentive geven om positieve zelftestuitslag te laten bevestigen bij een GGD-teststraat. Belangrijkste vraag: wat is nu het risico op basis van een doorgemaakte infectie in vergelijking met een toegangsbewijs op basis van een positieve antigeentest. Recente literatuur wordt aangegrepen. 5.1.2e komt hier ook serologie bij 5.1.2e hier kijken we naar. Is een positieve test voldoende of is een bevestiging vanuit serologie nodig? 5.1.2e: dubbelslot zou kunnen zijn een negatieve testuitslag inclusief serologie. Belangrijke vraag is of je een risico hebt op secundaire infectie en of je daarbij asymptomatisch bent en het kan overdragen (want er wordt bij toegangstesten vaak triage op symptomen gedaan)? 5.1.2a: doelstelling is om geen besmettelijke mensen binnen te laten, en dat is het moeilijke punt. 5.1.2e vraagt of ook naar vaccinatiebewijs gekeken wordt? 5.1.2e in wetgeving houden we open welke verschillende eigenschappen uiteindelijk tot een testbewijs kunnen leiden. Stuurgroep geeft aan dat dit een vraag is die van belang is om aan het OMT te stellen, VWS pakt dit op (**actie**). 5.1.2e heeft hier ook binnen RIVM over gesproken: er is risicoreductie en wat is dan acceptabel? Tom vraag naar het tijdschema 5.1.2e dit zou per 1 april haalbaar moeten zijn, mits het gewenst is.

#### 7. Rondvraag

- 5.1.2e vraagt hoe we werkgroepen 2a/b/c gaan opstarten? 5.1.2e geeft aan dat 5.1.2e, 5.1.2e 2a gaat trekken. Voor 2c komt een spoedgroep o.l.v. 5.1.2e die de komende twee weken gaat kijken naar mogelijkheden/onmogelijkheden voor sneltesten in het onderwijs.