

Concept: Verslag vergadering Stuurgroep sneltesten van 31 maart 2021

Aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e), 5.1.2e (VWS, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e (WG validatie), 5.1.2e 5.1.2e (spoor 2), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (EZK), 5.1.2e 5.1.2e (VWS), 5.1.2e 5.1.2e (RIVM), 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (IG&H), 5.1.2e (IGJ), 5.1.2e (Expertteam ademtest), 5.1.2e (LOI), 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e (Dienst Testen), 5.1.2e 5.1.2e (GGD-GHOR), 5.1.2e 5.1.2e (GGD).

Afwezig: nvt.

1. Opening

- 5.1.2e introduceert zichzelf en neemt vanaf heden het stokje over van 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e zal de komende tijd nader kennis maken met de leden.

2. Verslag en acties van de vergadering van 24 maart 2021.

- Verslag van de bijeenkomst: Het verslag is vastgesteld.
- De leden hebben geen opmerkingen op de status van de acties, de acties lopen.

3. Validatie

- **Algemene update vanuit de WG validatie door 5.1.2e** Er is gekeken naar minder invasieve afnamen en dat ziet er goed uit. In Bunschoten goed onderzoek uitgevoerd met afname via gorgelen en mondspoelen. In Rotterdam met een speekseltest in combinatie met antigeentest. Tussentijdse analyse veelbelovend. Er waren 50 positieven, dat is te weinig om conclusies uit te trekken. Studies staan onder druk door drukte in de straten (inclusief het testen van kinderen). Dit is een aandachtspunt. **Actie:** 5.1.2e informeert de stuurgroep volgende week nader over de covitact, waarvan de resultaten minder veelbelovend lijken.
- **Validatierapport mondspoelen en gorgelen. Besluit:** De stuurgroep stelt het validatierapport vast, 5.1.2e leidt het door naar de LCT (**actie**) 5.1.2e geeft aan dat de resultaten er mooi uit zien. Hoe gaan we dit operationaliseren? Staat ergens beschreven hoe we omgaan met kinderen? Dit wordt ook in spoor 2a relevant. 5.1.2e: het rapport gaat naar het OMT, maar werkt goed dus verwacht geen problemen. 5.1.2e in spoor 2 gebruiken we lamp. Hoe gaan we dan met antigeen om bij kinderen? 5.1.2e: er is al een aangepaste procedure, we doen nu de korte stok in de neus. 5.1.2e: met nieuwe mogelijkheden kijken naar wat we hebben. Leidraad maken met hoe we daarmee omgaan 5.1.2e lijkt me typisch iets voor de wg opschaling. Laten we eerst kijken waar de test goed voor is en die concretiseren 5.1.2e kunnen we die volgende week terug hebben? 5.1.2e snelheid is van belang want inkopen kost tijd. Kunnen we niet alvast een deel inkopen? Bijvoorbeeld 25% van de verwachte testvraag bij kinderen? **Actie:** De WG opschaling werkt dit verder uit en heeft hier waarschijnlijk ten minste 2 weken voor nodig. **Actie:** In de tussentijd geeft WG opschaling aan DT aan wat veilig ingekocht kan worden.
- **Stand van zaken validatie speeksel i.c.m. antigeen.** Dit is al besproken onder agendapunt 3a.

4. Landelijk expertteam ademtest

- Algemene update vanuit Landelijk expertteam door 5.1.2e. Expertteam heeft nieuwe versie van het kwaliteitshandboek gekregen. Nog paar vragen over rol van Breathomix. Doorstart is niet afgelopen vrijdag begonnen, maar start vandaag. Dinsdag verwachten we de resultaten te krijgen. Als het mee zit, dan volgende week duiding van de resultaten vanuit het Expertteam. 5.1.2e Aanvullende eisen over temperatuurschommelingen. Hier is onduidelijkheid over. Breathomix wil schommelingen in temperatuur reguleren. Afhankelijk van interpretatie hoe werkbaar dit is. Binnen welke termijn mag welke schommeling plaatsvinden. Als de temperatuur niet meer dan X graden mag schommelen in 4 uur, dan is dit op bepaalde locaties moeilijk werkbaar te maken. 5.1.2e ervaringen in Botlek vrij positief. Afname van ademtest in kleinere compartimenten/cabines lijkt makkelijker. Als we dit tijdig concluderen dan kan dit ingeregeld worden op locaties.

5. Opschaling

- Algemene update vanuit WG opschaling door 5.1.2e We zijn met de WG opschaling bezig met de uitrol van ademtest. Wat doen we met de WG opschaling, wanneer schakelen we die in? Met mondspoelen nu goede afspraak. Strip valt buiten de Werkgroep. Initiatieven in spoor 2 met zelftesten lopen al buiten de WG opschaling. **Actie** 5.1.2e bespreken dit separaat 5.1.2e neemt initiatief om ook de andere voorzitters samen te brengen. Snelheid en pragmatisme in de gaten houden. 5.1.2e als het om zelftesten gaat vraag ik me of dat apart in de WG opschaling besproken moet worden. Is waarschijnlijk niet nodig in de WG opschaling. 5.1.2e: eens, laten we dit bekrachtigen in overleg met andere voorzitters.
- Uitrolplannen ademtest in spoor 2, 2a en 2b/c door 5.1.2e Dank aan GGD en verschillende initiatiefnemers in spoor 2. Apparaten zijn beschikbaar om de uitrol te kunnen laten plaatsvinden. Winstwaarschuwing op sommige plekken: wanneer je heel veel implementaties in één week krijgt moet er mogelijk geschoven worden in de weken. Er is in spoor 2 nog geen weekplanning beschikbaar. Risico op vertraging in spoor 1 kan zo tot een minimum beperkt worden. Overleg geweest met Breathomix en sporen en zij denken dat het haalbaar is. Benieuwd naar de heropstart in spoor 1 en de uitrol in spoor 2. Met alle voorbehouden willen we adviseren om deze drie plannen akkoord te geven en de allocatie van de apparaten te gaan doen. 5.1.2e goed dat Breathomix het totaal aan plannen nu kent en denkt dit aan te kunnen. Gelijktijdig trainen over de sporen van key users zorgt voor efficiënte benutting capaciteit Breathomix. 5.1.2e in de bijlage staat een fout: geen 500 apparaten op 15 locaties. 5.1.2e dit passen we aan. 5.1.2e in de bijlage bij spoor 1 staat dat er altijd een PCR test volgt na de ademtest. Waar heeft dit mee te maken? 5.1.2e grootste deel is de PCR test, dit is dus vaak een vervolgtest, maar adem en antigeen kan ook prima. 5.1.2e PCR betekent soms TMA. 5.1.2e robuuste verificatie, moet ook in contractering terecht komen. Zodat het straks voor alle partijen helder is. 5.1.2e wat voor effect heeft dit op de aantallen testen die we nu voor hoger onderwijs inkopen? 5.1.2e dit is al in de getallen meegenomen. 5.1.2e: hoe zit het met de financiering. Hier is duidelijkheid voor nodig. 5.1.2e handelingsperspectief voor de burger zelf is van belang. Is nu veel ingewikkelder geworden. Burger snapt niet meer hoe het zit. 5.1.2e licht toe dat we hiermee bezig zijn. Alle klantreizen worden op een rijtje gezet. 5.1.2e we moeten duidelijk zijn in de communicatie wat de waarde van een test in het onderwijs, GGD en de toegangstesten. 5.1.2e: daar moeten inderdaad knopen over doorgehakt worden. 5.1.2e communicatielij, inclusief vaccinatiebewijs samenbrengen in het LCT. Actie: heldere communicatie rondom testen, 5.1.2e werkt hier aan. **Actie:** inzichtelijk maken welke test waarvoor geldt en welke waarde testen hebben en dit in de LCT brengen. **Actie:** financiering: wat is er al ingekocht, hoe zit het met de exploitatielasten. Daar overzicht van maken en knelpunten oplossen. **Besluit:** stuurgroep stemt in met de uitrolplannen.

6. Rondvraag

- 5.1.2e de afdeling inkoop van DT heeft een marktconsultatie gedaan, waar ook een alternatieve ademtestleverancier uit naar voren kwam. Hoe toetsen we of deze fabrikant voldoet? 5.1.2e brengt dit terug in de stuurgroep snelesten als meer bekend is.
- 5.1.2e sluit de vergadering.