



Implementatie Draaiboek



Inleiding

Team GGD GHOR (Wie)

Wat gaan we doen?

Waar hebben we aan gewerkt?

Hoe ziet de uitrol eruit?

Team GGD GHOR



5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e



Wat gaan we doen?

- 500 SpiroNoses
- Bij 25 GGD-en in ruim 60 GGD locaties
- Dichtbij huis voor een grotere testbereidheid

Hoe pakken we dat aan?

- Doorstart in Amsterdam en Venray
- Verificaties in afstemming met expertteam
- Na verificaties A'dam en Venray starten met uitrol in NL
 - *Rest van Amsterdam*
 - *Apeldoorn*
 - *Utrecht*
 - *Haaglanden*
- Vervolg overige locaties NL

Implementatie stappen

STAP 1

- Locatie aanpassen obv randvoorwaarden Breathomix (leverancier)
 - *LST helpt locatie geschikt maken voor implementatie*

STAP 2

- E-learning ademtest

STAP 3

- Kennissessie medische verantwoordelijkheid (door GGD GHOR)

Implementatie stappen

STAP 4

- Kickoff sessie met projectteam regio en implementatiebegeleider uitrolteam sneltesten GGD GHOR

STAP 5

- Training Key Users

STAP 6

- Levering en Installatie SpiroNoses

Implementatie stappen

STAP 7

- Omgevingsmeting van het apparaat door leverancier

STAP 8

- Training Afnemers

STAP 9

- Verificatieronde per locatie

Livegang

- Go/no go omgevingsmeting
- Go/no go gecertificeerde Key-Users en afnemers
- Go/no go verificatie

Medische verantwoordelijk kan genomen worden

Waar vind je de info

GGD GHOR platform in Teams, o.a.:

- Het stappenplan voor de e-learning
- Het kwaliteitshandboek inclusief alle werkinstructies;
- De handreiking van de ademtest;
- Een FAQ lijst inclusief helpdesknnummers;
- Relevante kwaliteitsrapportages.

Succesfactoren

- Samenwerking LST en GGD rondom de locaties
- Stageplekken bieden
- Bruikleenovereenkomst en verwerkersovereenkomst getekend
- Vrij roosteren Key Users Implementatietraject + de eerste twee weken na livegang