

Work in progress – onderhevig aan wijzigingen

BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET ONDERSTEUNEN VAN DE ADVIESCOMMISSIE | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET ONDERSTEUNEN VAN GENOEMDE VERGADERING IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

Statusoverzicht dataoverdracht Oak Tree (incl. planning)

	informatievrk ontvangen	veilig gesteld	laden op disk	inladen op de MOPED	runnen met zoektermen	steekproef	besluit over restrisico's	exporteren op transportschijf	transport per koerier?
marjolein oud en nieuw	✓	✓	✓	✓	✓	✓	week 48	week 49	
Samenwerkingsruimten (VWS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	week 48	week 49	
Mailboxen * (VWS)									
• mailboxen grootste deel (ca. 122)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	week 48	week 49	
• mailboxen restant (7 stuks)	✓	✓							
projectbestanden	✓	✓	✓	week 49 & 50	week 51	week 2	week 2	week 3	
Afdeling folders	✓	✓	✓	week 49 & 50	week 51	week 2	week 2	week 3	
whatsapp/ social media									
• reeds uitgelezen binnen vws, zylab	✓	✓	⚠	⚠					
• nog uit te lezen telefoons	Overleg nodig	week 49-week 2	⚠						
3F – onderliggende stukken		week 49	week 50	nvt**	nvt**	nvt**	week 51	week 51	
persoonlijke netwerkschijven	⚠	✓	-	-	-	-	-	-	-
LCH-data	⚠	✓	week 49	week 49 en 50	week 51	week 2	week 2	week 3	

*Huidig opgevraagde aantal

**niet via MOPED, wel privacy toets

✓ Afgerond

⚠ Aandachtspunt

© 2021 Deloitte The Netherlands

Oak Tree