

Verslag dataoverleg 18-01-2022

Aanwezig:

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e.

Afwezig:

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e.

Opening + mededelingen

Geen.

1. Vervolgacties resulterend uit eerdere actiepunten:

- status CIBG procesvoorstel inzage/kopie LCH mailboxen 5.1.2e
- Er zijn in totaal 3 verzoeken in beeld van een LCH medewerker over inkijken account. Hierbij is het vastgesteld dat 5.1.2e vanuit het CIBG het aanspreekpunt hiervoor is. Het projectteam zal de bij hen bekende verzoeken op advies van WJZ daarom aanbieden bij het CIBG.
- terugkoppeling beschikbaarheid schriftelijke bevestiging om medewerking te verlenen aan onderzoek (5.1.2e)
- Dit stuk is opgesteld. Afspraak is nu met Deloitte om bij te houden met wie ze dit stuk delen. Resultaat is bij de desbetreffende medewerker dat hij nu meewerkt.
- laatste stavaza steekproeven (5.1.2e);
- ca. 2700 bestanden doorgenomen. Er moet nog 1 document over. Maar 5.1.2e voorziet geen risico's of vraagtekens voor deze dataset. 5.1.2e geeft ook aan dat de materie best heftig was, waar je veel emotie ook doorheen leest. Dit geeft weer hoe groot de impact was.
- laatste stavaza dataoverdracht 5.1.2e
- Data is vandaag getransporteerd naar Deloitte, op 1 document na dus. Advies 5.1.2e over het laten staan van de moped, daarvan kan 1 zeker weg. De anderen 2 laten staan voor het geval dat. De anderen zaken in de kamer in de kluis zetten.

2. Planning telefoons uitlezen n.a.v. ingestuurde memo met procesbeschrijving door Deloitte:

5.1.2e licht toe dat de memo waar destijds om is gevraagd bij Deloitte, begin deze week is geleverd, wat VWS noodzakelijk achtte voor het verdere proces. Naast deze memo met technische stappen, moet ook intern met SSC-ICT een technische beveiliging tijdelijk gewijzigd worden om de telefoons daadwerkelijk te kunnen uitlezen. Dit loopt via een formeel informatieverzoek en gaat deze week in alle waarschijnlijkheid richting de 5.1.2e en daarna naar SSC-ICT.

3.

4. Memo Deloitte als input voor DPIA VWS

5.1.2e heeft vooraf opgemerkt dat het stuk eerst langs WJZ en PO kern moet ter accordering. Indien akkoord kan het as vrijdag richting de Landsadvocaat om de DPIA te laten voltooien.

6. W.v.t.t.k.

5.1.2e vraagt of dit overleg tijdelijk gepauzeerd kan worden. Volgende week is er geen overleg, en over 2 weken vindt er een evaluatie plaats. 5.1.2e wil deze evaluatie ook aanbieden aan 5.1.2e.

5.1.2e noemt dat in totaal 41 mln door Deloitte zijn opgevraagd bij VWS en hiervan uiteindelijk 5,5 mln data over is gedragen aan het onderzoeksbureau.

5.1.2e benoemt ook dat dit dossier onder minister C. Helder valt en as maandag wordt zij voor het eerst bijgepraat hierover.

7. Afsluiting