

Praktische afsprakenlijst Onderzoekscommissie 12 augustus 2021

Onderwerp	Afspraken	Verantwoordelijk
Verslaglegging	Vanaf nu wordt een praktische afsprakenlijst opgesteld en gedeeld.	PMO
Planning onderzoek	VWS accepteert dat door de latere start de oplevering van het totale onderzoek verschuift met minimaal 1 maand.	VWS/Deloitte
Voortgang datacollectie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deloitte en VWS zullen een afspraak inplannen met ^{5.1.2e} om gezamenlijk het datavraagstuk en het eigenaarschap van de data te bespreken. 2. VWS gaat na of in de contracten een bepaling zit, zoals een auditbepaling, waarmee data door VWS kan worden verkregen en ter beschikking kan worden gesteld aan Deloitte. 	Deloitte, VWS
Conflict check	Deloitte werkt uit bij welke leveranciers mogelijk een onafhankelijk risico bestaat en geeft terugkoppeling in de AC.	Deloitte
Meldpunt & Communicatie	Deloitte en VWS denken na over de (bredere) communicatie rondom de opening van het Meldpunt.	Deloitte, VWS