

BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET ONDERSTEUNEN VAN DE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET VERKRIJGEN VAN EEN REACTIE IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

Overzicht acties uit voortgaand overleg

Onderwerp	Toelichting	Deloitte /VWS	Status
Relevante acties uit Adviescommissie			
Communicatie Meldpunt	Actie: VWS geeft deze week (week 34) een terugkoppeling omtrent de communicatie van de opening van het Meldpunt. Actie: VWS deelt de email die klaar staat in conceptversie met Deloitte.	VWS	Meldpunt is op intranet gecommuniceerd, externe communicatie middels inzetten social media is niet uitgevoerd.
Onafhankelijkheid onderzoek	Actie: Deloitte neemt contact op met GT om mogelijkheid vanuit GT te verkennen. Actie: Deloitte en VWS verkennen de wijze waarop inschakeling GT en financiële afhandeling daarvan zal plaatsvinden.	Deloitte VWS /Deloitte	1 ^e gesprek met GT gevoerd op 29/9/2021 Wordt opgepakt na vervolgesprek met GT
Aankondiging – en medewerkingsbrief	Actie: Waar nodig aankondigings- en medewerkingsbrief herzien	Deloitte	Wijzigingen zijn doorgevoerd en brief is in gebruik genomen
Hoor en wederhoor protocol	Actie: Waar nodig het hoor- en wederhoor protocol herzien en eventuele aanpassingen maken omtrent formaliteit, strengheid, geruststelling en tikfouten.	Deloitte	Wijzigingen zijn doorgevoerd en protocol is in gebruik genomen
Voortgang toegang krijgen tot data VWS	Actie: VWS en Deloitte zullen de aankomende weken fysieke overleggen hebben om helderheid te krijgen omtrent de datacollectie en toegang tot data.	VWS / Deloitte	Meerdere overleggen gevoerd, plenaire bijeenkomst op 14/9/2021 heeft geleid tot overeenstemming
Termijnen & onderzoek	Actie: Deloitte zal een platte tekst aanleveren aan VWS met input voor de brief voor de 2 ^e Kamer omtrent complexiteit van data. "1 september gaan we niet halen, maar u ontvangt een nieuwe planning wanneer deze beschikbaar is."	Deloitte	Tekst tijdig aangeleverd
Relevante acties uit Onderzoekscommissie			
Data LCH	Actie: VWS gaat controleren wat de juiste stappen zijn voor het verzoek van het verlenen van toegang tot data aan Mediq. Hier komt VWS op terug. Vervolgens kunnen onderstaande afspraken uitgevoerd worden. <ul style="list-style-type: none"> Actie: Deloitte gaat een formeel verzoek doen aan Mediq en VWS 	VWS	Wordt duaal opgepakt door VWS: 1. Via directie WJZ de wettelijke kant van eigenaarschap LCH data 2. VWS/Deloitte bespreekt in klein

BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET ONDERSTEUNEN VAN DE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET VERKRIJGEN VAN EEN REACTIE IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

	<p>voor toestemming toegang tot data.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actie: VWS gaat een formeel verzoek doen aan Mediq tot verlening van medewerking omtrent datacollectie aan Deloitte. <p>Actie: In een klein comité bespreken hoe LCH data gedeeld kan worden. Deloitte zal intern afstemmen wie hierbij moet zijn.</p> <p>Vanuit VWS zijn dit: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e.</p>		<p>comité oplossingsrichtingen (zie ook onderstaande actie)</p> <p>Overleg wordt nog gepland. Aanvullend hierop, in overleg met de 5.1.2e van 5.1.2e (CIBG) wordt er een vergadering gepland met 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e, 5.1.2e.</p>
Data andere departementen	Afspraak: VWS gaat een formeel verzoek doen aan andere departementen om medewerking te verlenen aan Deloitte.	VWS	Vanuit VWS wordt dit verzoek voorbereid om medewerking te verkrijgen
Conflict check	Actie: Deloitte werkt uit bij welke leveranciers mogelijk een onafhankelijk risico bestaat en geeft terugkoppeling in de AC.	Deloitte	De lijst met leveranciers is gevalideerd en de check op potentiële conflicten wordt uitgevoerd
Inzet Publistat	Actie: Vervolggesprek voeren over inzet Publistat en kostenallocatie	Deloitte	Vervolggesprek heeft plaatsgevonden op 28/9/2021; uitkomst is als voorstel geagendeerd AC 4/10/2021