

## **5.2.2 Voortgang onderzoek inkopen persoonlijke beschermingsmiddelen**

- De staatssecretaris van VWS heeft uw Kamer op 15 september jl. geïnformeerd over de voortgang van het aanvullend onderzoek door Deloitte naar de inkopen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
- In deze brief is toegelicht dat de eerder genoemde opleverdata niet haalbaar zijn. Om ervoor te zorgen dat de onderste steen bovenkomt is aanzienlijk meer tijd nodig dan op 18 juni jl. door toenmalig minister voor Medische Zorg is genoemd.
- Nu het onderzoek is gestart, blijken de omvang en complexiteit van de werkzaamheden – collectie van data – onderschat.
- Het ministerie van VWS en het onderzoeksbureau zetten alles op alles om deze vraagstukken zo snel mogelijk op te lossen.
- De prioriteiten van het onderzoek zijn onveranderd: allereerst wordt de overeenkomst met Hulptroepen Alliantie (HA) en/of Relief Goods Alliance B.V. (RGA) onderzocht. Vervolgens de andere twee overeenkomsten (met een totaalwaarde van meer dan 100 miljoen euro) en tot slot alle overige overeenkomsten.
- De staatssecretaris streeft ernaar u in de tweede helft van oktober te informeren over de voortgang. Volgens het onderzoeksbureau valt echter niet uit te sluiten dat ook op dat moment nog niet duidelijk is wanneer het de resultaten van de drie fases uit het onderzoek kan opleveren