

ACTIES AFHANDELEN INCIDENT DELOITTE-ONDERZOEK

VWS

Actie	Deadline
1	
2 Concept-brief 5.12e naar Deloitte	19.11; 9.30 uur
3 Verwerken reactie Deloitte	19.11, 10.30 uur
4	
5	
6	
7	
Afstemmen moment verzenden TK brief en gesprek Deloitte met 8 RGA-bestuurders	22.11
9	
10 Bespreken woordvoeringslijn met Deloitte	22.11
11 Informeren Deloitte over (vooraf kunnen lezen) Brief Stas met bijlagen	22.11
12	
13	
14 Informeren door Stas van TK	23.11 (15.00)
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22 pm	
23 pm	
24 pm	
25 pm	

Deloitte/VWS

27 Review brief aanvullende AVG notificatie	19.11
28 Review aanvullende brief aan alle betrokkenen	22.11
29 Organiseren "herstart" met Deloitte- en VWS-medewerkers	Week 30 november?
30 Organiseren "herstart" met Deloitte- en VWS-medewerkers	Week 30 november?

Deloitte

31 AVG notificatie aan personen in boekje, maar niet eerder bekend	19.11
--	-------

Delen namen personen in boekje, niet eerder bekend (voor zover 32 mogelijk, aan 5.1.2e 33	19.11
34 Informeren RGA en verzoeken 'herstart'	23.11 (voor 15.00)
35 Informeren 5.1.2e en eerste gesprek 36	na 23.11
Aanvullende brief aan alle betrokkenen die notificatie van Deloitte 37 hebben ontvangen (ronde 12.11 en 19.11)	na 23.11 (15.00)
38 Toevoegen additionele privacy expertise aan team	23.11

Wie

Afgerond?

5.1.2e

done
done

5.1.2e / Deloitte

DCO (t,
5.1.2e) iom
Deloitte 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e woordvoeri
ng

5.1.2e

done

Deloitte
Deloitte

Deloitte

done

Deloitte

done

Deloitte

Deloitte

Deloitte

Deloitte