

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

TER BESLISSING

5.1.2e

Nafase Covid-19

Opgesteld door

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

13 mei 2022

Kenmerk

Uw kenmerk

Zaaknummer

1023585

Bijlage(n)

1. PvA parlementaire enquête

Deze nota is bedoeld om openbaar gemaakt te worden: **Nee**

CONCEPT

Aan

Bewindsliedenstaf

Deadline: 13 mei 2022

nota

Nota ter informatie: Plan van aanpak parlementaire
enquête

1. Aanleiding

De programmadirectie Nafase COVID-19 (NC-19) treft de voorbereidingen voor de parlementaire enquête op de COVID-19 crisis. Bijgevoegd treft u het plan van aanpak over de aanpak van VWS voor de verschillende fasen van de parlementaire enquête.

U ontvangt dit plan ter informatie.

2. Samenvatting en conclusies

Het plan van aanpak beschrijft hoe het ministerie van VWS zich voorbereidt op de parlementaire enquête naar de coronacrisis met als doel om zorgvuldig en transparant te kunnen zijn over de keuzes die gemaakt zijn tijdens de coronacrisis. Het plan gaat in op de verschillende fasen van de parlementaire enquête, de activiteiten die het ministerie van VWS daartoe moet ondernemen en de resultaten die opgeleverd zullen worden om voorbereid te zijn op de parlementaire enquête COVID-19. Het zwaartepunt van dit plan van aanpak ligt bij de voorbereidingsfase. Latere fasen werkt NC-19 uit, wanneer die dichterbij in de tijd zijn. In de voorbereidingsfase werkt NC-19 de twee grootste opgaven uit waar de parlementaire enquête het departement voor stelt:

- de uitdaging om miljoenen COVID-19 gerelateerde documenten inzichtelijk te maken en
- het vraagstuk hoe haar (oud) medewerkers en (voormalig) bewindspersonen de beste begeleiding en ondersteuning te bieden gedurende de parlementaire enquête.

NB: De omvang van de parlementaire enquête covid-19 is ongekend. Niet eerder is een dergelijk aantal documenten rond één thema verzameld. De uitdaging voor een goede manier van verwerken van alle documenten mag niet onderschat worden. Het stelt VWS voor opgaven rond privacy, vertrouwelijkheid, compleetheid, vindbaarheid en mogelijke risico's die daarbij komen. Zo nodig komt NC-19 hierover bij u terug.

- **Belangrijkste punten van informatie**

Het plan van aanpak is gebaseerd op een aantal uitgangspunten:

1. Het ministerie van VWS wil *transparant* zijn over haar handelen tijdens de coronacrisis en de keuzes die zijn gemaakt *zorgvuldig* toelichten.

Datum
13 januari 2022

Kenmerk

2. NC-19 ontlast en ontzorgt de betrokken (beleids-)directies, zo veel als mogelijk, rondom (handmatige) werkzaamheden in het traject van de parlementaire enquête.
3. Het ministerie van VWS biedt vanuit het perspectief van goed werkgeverschap begeleiding en ondersteuning aan zowel (oud) medewerkers en (voormalig) bewindspersonen die uitgenodigd worden voor een gesprek met de parlementaire enquêtecommissie.
4. De ondersteuning en begeleiding die VWS biedt aan betrokkenen is niet verplicht, maar wordt dringend aangeraden.

- **Toelichting**

a. Draagvlak politiek

De Tweede Kamer heeft de motie van het lid De Vries (VVD) op 4 november unaniem aangenomen om medio 2022 een parlementaire enquête naar de COVID-19 crisis te starten, aanvullend op het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De vaste kamercommissie VWS heeft unaniem uitgesproken de parlementaire enquête naar de coronapandemie versneld te laten starten. Op 20 april 2022 is de voorbereidingscommissie ingesteld. De commissie bestaat uit de leden Tielen (VVD), Paulusma (D66), Agema (PVV), Van den Berg (CDA), Hijink (SP) en Kuiken (PvdA). Zij formuleren een opdracht voor de later in te stellen tijdelijke commissie ten behoeve van de parlementaire enquête naar de aanpak van de coronapandemie. De voorbereidingscommissie is twee maanden eerder dan voorzien van start gegaan.

Op basis van de ervaringen met de lopende parlementaire enquêtes was de verwachting dat de commissie de eerste informatievorderingen in het tweede kwartaal van 2023 zou versturen. Dit wordt, door de versnelling, mogelijk al in Q1 2023.¹

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

Een onderdeel van het plan van aanpak is de communicatiestrategie. NC-19 stemt deze af met DCO. De begeleiding en ondersteuning van genodigden stemt NC-19 af met bedrijfsmaatschappelijk werk en OBP. Gezien de druk op de organisatie is het belangrijk dat alle intern betrokkenen weten wat speelt.

c. Financiële en personele gevolgen

De werkzaamheden voor NC-19 die betrekking hebben op de voorbereiding op de parlementaire enquête COVID-19 zijn opgenomen in het goedgekeurde bestedingsplan van NC-19. De kosten voor de gesprekssimulaties en verdere persoonlijke ondersteuning ter voorbereiding op besloten voorgesprekken en openbare verhoren zijn nog niet opgenomen in de begroting.

Bij de informatievorderingen en tijdens de besloten voorgesprekken en openbare verhoren zullen de (beleids)directies een inhoudelijke rol spelen. NC-19 treft de voorbereidingen. Net zoals bij de informatievorderingen en de verhoren door de OvV is een inhoudelijke beoordeling door de betrokken directies onontbeerlijk. Hoe groot het beslag op het ambtelijk apparaat is, is voor een groot deel afhankelijk van de onderzoeksvraag van de parlementaire enquêtecommissie.

d. Juridische aspecten haalbaarheid

¹ PEGA: parlementaire enquête Aardgaswinning en Groningen en PEFD: parlementaire enquête Fraudebestrijding en Dienstverlening.

Datum
13 januari 2022

Kenmerk

Het parlementaire recht een enquêteonderzoek te houden is sinds 1848 vastgelegd in de Nederlandse Grondwet en sinds 1850 verder uitgewerkt in de Wet op de Parlementaire Enquête. Deze wet is in 2008 (Wpe 2008) volledig herzien. De wet beschrijft de mogelijkheden van de parlementaire enquêtecommissie, bijvoorbeeld dat iedere Nederlander verplicht is tot medewerking aan deze enquête. De Wpe 2008 heeft verdergaande bevoegdheden over delen van informatie dan de WOB.

NC-19 is in nauw overleg met de interne toezichthouders over de onder andere de privacy aspecten van de informatievorderingen. Daarnaast werkt NC-19 nauw samen met WJZ over de juridische vraagstukken rond de parlementaire enquête.

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

De directie Evaluatie en Verantwoording (DEV) bij J&V is de interdepartementaal coördinerende directie. NC-19 heeft wekelijks overleg met DEV over de voorbereidingen van de parlementaire enquête COVID-19.

Voor zo soepel mogelijk verloop van de parlementaire enquête heeft NC-19 een interne begeleidingscommissie.²

f. Gevolgen administratieve lasten

N.v.t.

g. Toezeggingen

N.v.t.

h. Fraudetoets

N.v.t.

- **Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

N.v.t.

² De begeleidingscommissie bestaat uit een aantal betrokken directeuren (SG, dBPZ, dCo, dOBP, d Openbaarheid, MT- lid WJZ, dNC-19, Hoofd R&E NC-19)waarbij strategische onderwerpen, knelpunten en afstemming tussen (beleids-)directies worden besproken. De samenstelling zal groeien zodra de informatievorderingen starten.