



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

TER BESLISSING

5.1.2e

Programmadirectie NC-19

Opgesteld door

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

2 december 2021

Kenmerk

Uw kenmerk

Zaaknummer

Bijlage(n)

1

Deze nota is bedoeld om openbaar gemaakt te worden: **Nee**

Aan

Minister VWS

Deadline: 15 december
2021

nota

Akkoord gevraagd op afwijkingsnota onderzoek inkoop
pbm

1. Aanleiding

In de kamerbrief van 18 juni heeft de minister voor Medische Zorg en Sport een aanvullend onderzoek toegezegd naar mogelijke onregelmatigheden bij de inkoop van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Deloitte Forensic & Dispute Services B.V. (hierna: Deloitte). Vanwege enkele PM posten in de offerte werd rekening gehouden met een beperkte overschrijding van de offerteprijs. Echter in oktober 2021 bleek Deloitte veel meer uren nodig te hebben dan voorzien, waarmee de contractwaarde fors zal worden overschreden. Bijgaande afwijkingsnota licht dit verder toe.

2. Geadviseerd besluit

Graag uw akkoord op bijgaande afwijkingsnota, zodat de overeenkomst kan worden aangepast en de facturen betaalbaar kunnen worden gesteld.

3. Kernpunten

- Er is sprake van een forse overschrijding van de contractwaarde bij het onderzoek naar de inkoop van PBM uitgevoerd door Deloitte.
- Dit is direct na constatering gemeld aan 5.1.2e
- De oorzaken van de overschrijding in uren (en dus in kosten) hangt samen met de vertraging die is opgetreden in het onderzoek. De kamerbrief van 15 september¹ en van 25 oktober² geven een nadere inkleuring van de vertraging, waardoor deze wordt veroorzaakt en dat deze factoren en hun impact bij aanvang niet was overzien.
- In algemene termen hangt de vertraging samen met onvoorziene complicaties bij de datavergaring.
- De totale waarde van de opdracht betrof 490.000 euro excl. btw, waarbij gezien de aanwezigheid van enkele PM-posten intern rekening werd gehouden met een kostenplaatje van maximaal 750.000 euro excl. btw.
- De verwachte contractwaarde bedraagt op basis van de huidige inzichten 2.5 mln. euro excl. btw.

4. Toelichting

a. *Draagvlak politiek*

¹ Kamerbrief 32 805, nr. 120

² Kamerbrief 32 805, nr. 122

Datum
2 december 2021

Kenmerk

Zie bijgaande afwijkingsnota.

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

Zie bijgaande afwijkingsnota.

c. Financiële en personele gevolgen

De totale waarde van de opdracht betrof 490.000 euro excl. btw, waarbij gezien de aanwezigheid van enkele PM-posten intern rekening werd gehouden met een kostenplaatje van maximaal 750.000 euro excl. btw.

De verwachte contractwaarde bedraagt nu 2.5 mln. euro excl. btw.

Zie bijgaande afwijkingsnota.

d. Juridische aspecten haalbaarheid

Zie bijgaande afwijkingsnota.

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

Er heeft afstemming plaatsgevonden met de (C)FA, HIS, WJZ en FEZ.

f. Gevolgen administratieve lasten

Er dient als gevolg van deze afwijking een wijzigingsovereenkomst te worden opgesteld.

g. Toezeggingen

n.v.t.

h. Fraudetoets

n.v.t.

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Deze nota valt niet onder de actieve openbaarmaking.