

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

5.1.2e

Programmadirectie NC-19

Bezoekadres:

Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

agenda

Betreft	Adviescommissie Oak Tree - aanvullend onderzoek PBM
Vergaderdatum en -tijd	14 februari 2022 16:00-17:00u
Vergaderplaats	Webex
Aanwezig	5.1.2e (VWS), 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (Deloitte), 5.1.2e (Deloitte), 5.1.2e (Deloitte), 5.1.2e (Deloitte) en 5.1.2e (JenV).
Afwezig	
Kopie aan	

Datum

10 februari 2022

Bijlage(n)

6

Aantal pagina's

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

1. Opening		VWS	
2. Reflectie overleg Verslag van Handelingen	Ter bespreking		
3. Actiepunten uit voorgaand overleg & voortgang onderzoek	Ter bespreking		Annex 1&2
4. Voorstel toezeggingen i.r.t. scope onderzoek	Ter bespreking	5.1.2e	Annex 3
5. Impactanalyse Mediamonitoring	Ter bespreking		Annex 4
6. Vaststelling selectie batches < 100 miljoen	Ter bespreking		Annex 5
6. Afsluiting		VWS	

1. Opening

De voorgaande Adviescommissie (AC) was 13 december 2021. In de tussentijd is veel gebeurd. Het is van belang om enerzijds met elkaar vast te stellen welke grote stappen zijn gezet, maar ook welke belangrijke mijlpalen zich aandienen en welke (politieke) afwegingen daarbij komen kijken.

Advies: U zou kunnen aangeven de agenda voor de AC te willen benutten om deze strategische koers zo helder mogelijk uit te zetten.

2. Reflectie overleg Verslag van Handelingen

Op 2 februari jl. heeft Deloitte in bijzijn van de 5.1.2e en NC-19 gesproken over keuzemogelijkheden die zich voordoen in het opstellen van een Verslag van Handelingen. Niet alle leden van de AC waren hierbij aanwezig. Het verzoek van Deloitte is om stil te staan bij de belangrijkste bevindingen tijdens dit overleg.

Advies: U kunt Deloitte vragen om dit kort toe te lichten en daarna af te sluiten met de opmerking dat VWS deze weken een afweging zal maken in de geschetste keuzemogelijkheden.

3. Actiepunten uit voorgaand overleg & voortgang onderzoek (Annex 1&2)

De actiepunten n.a.v. het voorgaande overleg hebben opvolging gekregen. Bij deze wil ik er een aantal uitlichten:

- De scope van het onderzoek: Het proces rondom het aantrekken van een tweede bureau voor het doen van onderzoek dat niet door Deloitte kan worden gedaan, bevindt zich in de voorbereidende fase. Op 9 februari heeft een inzagemoment plaatsgevonden waarop relevante bureaus bij VWS konden langskomen en bekijken of zij in staat zijn onafhankelijk onderzoek uit te voeren gelet op de specifieke partijen die onderzocht dienen te worden. Deze week zal de opdracht officieel worden uitgezet en kunnen partijen zich inschrijven. Door omstandigheden heeft het werven van dit 2^e bureau helaas enige vertraging opgelopen.
-
- Sluiten van meldpunt: Zoals afgesproken is het meldpunt per 1 februari jl. gesloten. Hierover is gecommuniceerd via de zakelijke social media (LinkedIn) van VWS. Punt van aandacht; de hosting van de website zal tijdens het onderzoek nog bij Deloitte liggen, het advies aan VWS is om deze hosting na afloop van het onderzoek over te nemen, zodat geen sprake kan zijn van oneigenlijk gebruik (denk aan een derde partij die onder valse voorwaarden het meldpunt weer zou kunnen openzetten).
- Voortgang dataoverdracht:
- - o Sinds januari beschikt Deloitte over de LCH-data en ruim 95% van de data die bij VWS is opgevraagd -denk aan directie netwerkschijven, samenwerkingsruimten, mailboxen, documenten uit het financiële systeem (3F) en informatiemanagementsysteem (Marjolein)-.
 - o
 - o Deloitte wacht momenteel nog op de daadwerkelijke overdracht van chatverkeer uit mobiele telefoons. Belangrijk aandachtspunt dat ook terug te lezen is in het verslag: *de afspraak (is) gemaakt dat er gestart wordt met de veiliggestelde telefoons, en bij nadere vraagstukken dit kenbaar wordt gemaakt aan VWS (om deze*

telefoons alsnog door Deloitte op forensisch verantwoorde wijze te laten veilig stellen). Dit betreft de telefoons van mensen die reeds volgens de VWS uitleesprocedure zijn uitgelezen. Deloitte is van mening dat zij van deze telefoons de ruwe datasets zouden ontvangen, dit is echter niet wat gereed staat in de gevalideerde chat-omgeving die VWS hanteert in Zylab (het programma waar de gevalideerde chats worden opgeslagen).

Advies: dit proces dreigt een patstelling te worden. U kunt bespreken welke vorm van datalevering voor het onderzoeksbureau acceptabel is, binnen de gemaakte afspraak. Als zij zich niet langer aan deze afspraak willen conformeren, betekent dit dan dat zij geen gebruik willen maken van het chatverkeer zoals door VWS nu beschikbaar wordt gesteld?

-
- Een ander aandachtspunt voor het uitlezen van de mobiele telefoons is dat voor medewerkers lager dan MT-lid geen procesafspraken bestaan binnen VWS. Om deze reden is voor 4 specifieke gevallen een aangepast protocol opgesteld, waarbij Deloitte met forensische software zelf het uitlezen zal doen, waarbij mensen begeleid worden door de afdeling Veiligstellen en Archiveren van de directie NC-19.
-
- Voortgangsdashboard: tijdens de vorige Adviescommissie is afgesproken dat Deloitte een technische check uit zal voeren op de omvang van de veiliggestelde data. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden en is afgerond.

4. Voorstel toezeggingen i.r.t. scope onderzoek (Annex 3)

Deloitte presenteert in het overzicht 'Advies toezeggingen irt scope' een selectie van toezeggingen waarvan het bureau wil vaststellen dat VWS en Deloitte deze toezeggingen op dezelfde wijze interpreteren. Het integrale overzicht van *alle* toezeggingen is niet meegestuurd, maar wel voorbesproken met het projectteam binnen VWS. Deloitte zal met name willen aanwijzen op welke punten zij enig voorbehoud moet maken. Zij zullen de voorgestelde aanpak –zoals besproken met het projectteam binnen VWS- presenteren de AC vragen om hiermee akkoord te gaan. Advies: u kunt akkoord gaan met de voorgestelde handelingswijze zoals vastgesteld in het overzicht voor de geselecteerde toezeggingen die zijn openomen. Echter zal gedurende het traject tussen VWS en Deloitte afstemming moeten blijven plaatsvinden over mogelijke toezeggingen die nog worden aangevuld, en de check of het (totaal)overzicht nu compleet is. Ook voor het tweede bureau dat aan de slag gaat met het aanvullende onderzoek is het van belang dat dit overzicht actueel blijft en gedeeld wordt.

5. Impactanalyse Mediamonitoring (Annex 4)

Deloitte vraagt bij dit agendapunt akkoord op verlenging van de mediamonitoring door Publistat. In de AC van 4 oktober 2021 is akkoord gegeven op de inzet van dit middel voor 3,5 maand. Deze periode is reeds verstreken, Deloitte vraagt nu om verlening van deze inzet tot het eind van het onderzoek. Advies: Vanuit VWS is aangegeven dat dit verzoek enkel kan worden ingediend als dit gepaard gaat met een periode die concreet geformuleerd is. Deloitte geeft nu aan dat 'de additionele kosten die hiermee gemoeid zijn kenbaar worden gemaakt in de bijgestelde begroting'. U kunt ervoor kiezen om pas akkoord te geven als daadwerkelijk bekend is wat deze additionele kosten zijn. Deloitte geeft nu enkel

aan dat de additionele kosten €4302 per maand zijn, maar niet voor hoe lang deze inzet nog nodig is.

Datum
9 december 2021

6. Vaststelling selectie batches < 100 miljoen (Annex 5)

De risicoanalyse die Deloitte heeft toegepast om te komen tot de selectie batches < 100 miljoen is voorbesproken met het projectteam binnen VWS. Daarnaast is per batch gekeken naar een variatie van de indicatoren: leverancier, administratie (VWS/LCH-Mediq), betaalde bedrag en het soort PBM.

In de onderzoeksopdracht was het voornemen om te starten met 2 batches. De eerste vraag die Deloitte zal stellen is of VWS hieraan wil vasthouden, of dat uitbreiding van het aantal batches (en dus het aantal te onderzoeken transacties < 100 miljoen) gewenst is.

Daarnaast zullen zij als tweede de mogelijke scenario's schetsen mbt de diepgang van de uit te voeren onderzoeken naar deze transacties. De intensiviteit bepaalt uiteindelijk het meerwerk, en heeft daarmee impact op de doorlooptijd en kosten. Deloitte stelt daarom voor om per transactie een GO/NO GO moment in te bouwen waarop VWS aangeeft of nader onderzoek moet worden ingesteld.

Advies: Gezien de selectie transacties die het onderzoeksbureau presenteert in de batches lijkt het goed om rekening te houden met het feit dat er meer dan twee batches onderzocht dienen te worden. Een start met twee batches kan ook, waarna vervolgens een beslismoment volgt om de overige batches wel/niet uit te voeren. Bij de tweede vraag van Deloitte over het inbouwen van een GO/NO GO moment per transactie, zit een risico aan het -na een eerste factsheet op hoger aggregatieniveau- laten beoordelen door VWS. Het onderzoek dient onafhankelijk te worden uitgevoerd, de vraag is of het wenselijk is dat de opdrachtgever in deze bepaalt of een eerste aanzet vraagt om nader onderzoek of niet. U kunt de onderzoekers deze twijfel meegeven.

6. Afsluiting

De volgende Adviescommissie staat gepland op 14 maart 2022. Het formele verslag van de Adviescommissie wordt door Deloitte verzorgd. U kunt aangeven dat planning (doorlooptijd van het onderzoek) en kosten een belangrijk aandachtspunt voor de volgende vergadering zullen zijn.