

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @deloitte.nl; [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @deloitte.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @deloitte.nl; [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @deloitte.nl

From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Fri 4/29/2022 11:15:23 AM
Subject: afspraken verantwoording en forecast
Received: Fri 4/29/2022 11:15:24 AM

Dag allen,

Zoals gisteren besproken in de OC bevestig ik bij deze de afspraak dat Deloitte heeft aangegeven als uitgangspunt de conceptbegroting van begin maart te hanteren, waarbij verantwoording per maand zal plaatsvinden aan de hand van dit document.

Omdat Deloitte niet met een aangepaste begroting zal komen, is de afspraak gemaakt dat VWS zal uitgaan van een verdubbeling van de verwachte kosten die in de conceptbegroting staan opgenomen. Dit betekent een verdubbeling van de opgenomen € 3.643.736,00 - oftewel € 7.287.472, 00 – excl btw.
Dit bedrag komt bovenop de circa 2,5 miljoen (excl. btw) die reeds door Deloitte zijn gefactureerd vanaf start werkzaamheden t/m feb 2022.

In totaal betekent dit dat er rekening gehouden dient te worden met een maximum bedrag van omme nabij de 10 miljoen exclusief btw. voor de totaalkosten van het betreffende onderzoek.

[redacted] 5.1.2e heeft in het overleg aangegeven dat zij de verantwoording van Deloitte nauwlettend in de gaten zal houden en dat er alles aan wordt gedaan om niet aan te sturen op dit maximaal gestelde bedrag.

[redacted] 5.1.2e zal aan de hand van bovengenoemde afspraak de afwijkingsnota opstellen en indienen bij de [redacted] 5.1.2e ter goedkeuring.

Hartelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

Programmadirectie Nafase COVID-19
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Mobiel: [redacted] 5.1.2e
E-mail: [redacted] 5.1.2e @minvws.nl