



BETREFT EEN INTERN WERKDOCUMENT DELOITTE | NADERE BEWERKING NODIG | GEEN EXTERNE VERSPREIDING OF GEBRUIK TOEGESTAAN | DIT DOCUMENT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERKRUGEN VAN EEN REACTIE VAN VWS OP IMPACT ANALYSE I003 | ANDER GEBRUIK DAN TEN BEHOEVE VAN HET VERKRUGEN VAN EEN REACTIE IS NIET TOEGESTAAN | DELOITTE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK NAAR WELKE PARTIJ DAN OOK VOOR DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

Agendapunt | **Impact Analyse I003**

Ter bespreking | Adviescommissie
19 augustus 2021 (CONCEPT V1.0)

Deloitte Forensic & Dispute Services B.V.
Strikt vertrouwelijk en persoonlijk

Impactanalyse

CONCEPT 19-08-2021

Samenvatting						
Referentie	I003 – Termijnen & onderzoek			Datum van indiening en vereiste datum voor besluitvorming	19-08-2021	23-08-2021
Impact op	Deliverable(s)	Ja	Planning	Ja	Werkstroom	Alle werkstromen
	Budget	n.t.b.	Andere werkstromen	Ja	Contactpersoon	5.1.2e
	Risico	Nee	Kwaliteit	Ja	Eigenaar	

Situatie	
<p>De impactanalyse omtrent termijnen van het onderzoek kan nog niet worden afgerond. Naast de verzochte (relatieve korte) termijnen in de offerte aanvraag en de in de opdrachtovereenkomsten vermelde inschattingen, zijn er meerdere factoren van invloed op de termijnen in het onderzoek. Dit naast de reeds verlate startdatum van één (1) maand. De huidige factoren die van invloed zijn op de termijnen, betreffen onder meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Beschikbaarheid van data (in de ZyLab omgeving) van VWS, zoals niet volledige data kenmerken, beperkingen in doorzoekbaarheid/toegang en niet-volledige vergaring van mogelijk relevante data voor ons onderzoek, alsmede het forensisch verantwoord veiligstellen van data; De beperkingen aan de wijze waarop en welke data is verzameld in het eerdere onderzoek en deze beschikbaar kan zijn voor het onderzoek; De omvang en hoeveelheid van mogelijk relevante data en de diversiteit aan de locaties van die data is aanzienlijk groter dan ingeschat kon worden; en Meerdere derden en andere ministeries eigendom hebben over deze omvangrijkere data. <p>Hierdoor hebben wij momenteel nog geen volledig zicht op alle relevante data en custodians, alsmede de wijze van verkrijgen van die data. Daardoor kunnen de termijnen voor het onderzoek nog niet nader ingeschat worden. Los van de vertraging en complicatie in deze datacollectie, blijft het uitgangspunt dat, met behoud van de zorgvuldigheid, gepoogd wordt op te leveren wanneer mogelijk.</p>	<p>Deloitte heeft al voorbereidende- en onderzoekswerkzaamheden uitgevoerd vanaf 18 juni 2021. Naast het 'live' gaan van Het Meldpunt sinds 9 augustus 2021 zijn diverse overleggen gevoerd rond het datalandschap en zijn meerdere activiteiten ingezet om de collectie van data te starten. Overigens zijn ook de eerste interviews gehouden met betrokken partijen.</p> <p>Vanaf 4 augustus 2021 ontvangen wij de eerste data sets. De onderzoekswerkstromen zijn afhankelijk van deze data-werkstroom. De effecten van de langere data identificatie, collectie en verwerking heeft daarmee directe gevolgen voor de termijnen van werkstromen.</p> <p>Er is ook gestart met een alternatieve aanpak om de impact op de termijnen van het onderzoek zoveel mogelijk te beperken. Naast het grondig verzamelen van alle relevante data is een alternatieve aanpak vanuit de transacties van inkopen PBM. Hiervoor zijn gesprekken gepland met de relevante partijen om de aanpak vanuit de transacties te doen naar de onderliggende relevante data.</p> <p>Vooralsnog is het niet mogelijk om een aangepaste inschatting te maken van de termijnen van het onderzoek voordat voldoende zicht is op de (beschikbaarheid van de) relevante data en de transacties.</p>
Gevraagd besluit	
<p>Gevraagd besluit aan AC is om de termijnen zoals verzocht in offerteaanvraag en eerste inschattingen los te laten en de impactanalyse van de termijnen de komende maand te vervolgen. In de volgende AC wordt de impactanalyse van de termijnen (weer) geagendeerd.</p>	