




Rijksoverheid




Routekaart cockpit- toelichting 5.1.2e LCT 12 juni 2020



Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten

# De cockpit moet actueel inzicht geven in de gehele diagnostische keten en wordt iteratief ontwikkeld

Planning en key features cockpit LCDK



## Key features

### Fase 1

- Actueel overzicht monsters in NL, per lab (#)
- Verhouding monsters MML vs. pandemielabs (# en %)
- Actuele capaciteit GGD t.o.v. # afspraken, # pos. testen
- Ingeschatte capaciteit labs vs. actuele productie labs (# en %)
- Interactief, flexibele data en deepdive mogelijkheden (bijv. inzoomen op GGD testlocatieniveau)

### Fase 2

- Heatmaps voor aantal (# en %) positieve & indeterminante testuitslagen per GGD en per lab
- Actuele doorlooptijden<sup>1</sup>
- Demografische kenmerken van positief geteste patiënten<sup>1</sup>

### Fase 3

- Voorspelling (bijv. testvraag of materiaal)
- Online versie

## Iteratieve ontwikkeling:

- Per dinsdag 16/6 minimum viable product gereed; gebruiken voor stapsgewijze ontwikkeling
- Kortcyclisch verbeteren o.b.v. wensen gebruikers; snel en vaak feedback verzamelen en verwerken