

To: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]@minvws.nl]  
From: [REDACTED]  
Sent: Thur 12/3/2020 9:46:21 AM  
Subject: RE: Notulen kernteam meeting 2 december  
Received: Thur 12/3/2020 9:46:22 AM

Cool!!!

---

**Van:** [REDACTED] <[REDACTED]@minvws.nl>  
**Verzonden:** donderdag 3 december 2020 10:43  
**Aan:** [REDACTED] <[REDACTED]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** FW: Notulen kernteam meeting 2 december

Fyi

In komende twee weken wordt aldus sprint 0 uitgevoerd

---

**Van:** [REDACTED] <[REDACTED]@igh.com>  
**Verzonden:** woensdag 2 december 2020 18:41  
**Aan:** [REDACTED]@gmail.com; [REDACTED] <[REDACTED]@minvws.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]>; [REDACTED] <[REDACTED]@umcd.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@minvws.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]>; [REDACTED] <[REDACTED]@valsplat.nl>; [REDACTED]@egeniq.com; [REDACTED] <[REDACTED]@webweaving.org>  
**CC:** [REDACTED] <[REDACTED]@minvws.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@gmail.com>; [REDACTED] <[REDACTED]@gmail.com>  
**Onderwerp:** Notulen kernteam meeting 2 december

### Notulen meeting 2 december

#### **Project aanpak en inzet kernteam:**

- [REDACTED] hebben plan gepresenteerd project-inrichting (zie bijlage). Start met Sprint 0 met vervolgens 5 sprints tot half maart
- Aanvullingen op plan: keuze PO/PO's zeer bepalend (eventueel brugfunctie met GGD mogelijk?); zijn het 4 losse sporen of niet? Technisch kunnen sporen makkelijk naast elkaar ingevuld worden, beleidsmatig zeer verbonden
- Kernteam komt twee keer per week samen om voortgang te bespreken (mogelijkheid om door te praten over specifieke topics)

Actie (allen): opleveren deelproducten van sprint 0 (desbetreffende personen genoemd op slide 5)

Actie (allen): Input op plan indien nodig graag delen met [REDACTED]

Actie [REDACTED] inplannen kernteam meetings

#### **Terugkoppeling gesprek [REDACTED] met CoronaTest.nl / GGD ([REDACTED])**

- Minder zinvol gesprek dan gepland, door afwezigheid technici / Topicus. Geluiden vanuit eerste gesprek niet veel belovend (opschalingsproblemen, ESB's die load niet aankunnen, veel verschillende projecten)

Actie (DW): Direct contact opnemen met [REDACTED] Topicus

Actie [REDACTED] (DW): Vervolg gesprek met technici voor meer informatie omtrent techniek / architectuur CoronaTest.nl

Actie [REDACTED]: Vanuit Regiegroep aandacht voor samenwerking met GGD (met o.a. [REDACTED])

#### **Terugkoppeling gesprek minister**

- Thuis testen prioriteit 1 "Thuis testen wordt de grote gamechange"
- Juridische hobbels omtrent thuis testen worden onderzocht vanuit VWS en werkgroep thuis testen (o.a. aansprakelijkheid bij off label, privacy, internationale afstemming/EU wetgeving)
- Testpaspoort vergt een politieke discussie, welke lang kan gaan duren. Vooruitlopend daarop al wel technische verkenning uitvoeren op welke wijze te realiseren en welke beleidsvragen daar uit naar voren komen

Actie [REDACTED] Afspraak met minister plannen na 18 december zodat uitkomst sprint 0 meegenomen kan worden in gesprek (technische haalbaarheid thuis test ondersteuning)

Mocht ik nog zaken zijn vergeten dan hoor ik het graag.

Dank,

