

## Voortgang Stuurgroep 2bc | woensdag 26 mei 2021

| Toelichting op algemene status: |  |
|---------------------------------|--|
| Afgelopen week                  | <p><b>Spoor 2b</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De open house regeling loopt tot 31 juli (testen met klachten).</li> <li>Na deze week loopt de financieringsregeling af. Communicatiekanalen blijven openstaan totdat besloten wordt hoe er invulling aan spoor 2b wordt gegeven.</li> </ul>   |
| Komende week                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>VNO, SZW en EZK kijken naar de toekomst van spoor 2b: herijking van het doel en wat de wensen zijn voor de sector in de nabije toekomst.</li> </ul>   |
|                                 | <p><b>Spoor 2c</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uitrol po (100%), vo (100%), ko en bso (100%).</li> <li>Ongeveer 230.000 aanvragen voor zelftesten studenten en personeel ho</li> <li>Leveringen naar SURF worden getemperd, extra opslag wordt geregeld.</li> </ul>   |
|                                 | <p><b>Pilots onderwijs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vo pilots zijn afgerond.</li> <li>Mbo, ho lopen nog. Enkele pilots lopen door na eind deze maand, andere pilots eindigen eind mei.</li> </ul>  |
|                                 | <p><b>Lange termijn onderwerpen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lessons learned pilots onderwijs</li> <li>Nadenken over wat te doen met mogelijke overschot zelftesten in het onderwijs: gesprekken tussen VWS, OCW en in de Stuurgroep 2bc</li> <li>Nadenken over de fase na de zomer en testvraag Q3 en Q4 in spoor 2b en 2c</li> </ul> |
|                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring van uitgeleverde zelftesten in het onderwijs wordt onderzocht</li> <li>Vanaf maandag kunnen studenten en docenten in het mbo ook zelftesten bestellen via het aanvraagportaal</li> <li>Er wordt gekeken naar communicatie om testbereidheid te verhogen</li> </ul>                                     |
|                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Als de pilots zijn afgerond (en tussentijds) evalueren en lessons learned ophalen voor de fase na de zomervakantie, mocht het dan nodig zijn om te blijven testen in het onderwijs</li> </ul>   |