

Voortgang Regiegroep DOTT | woensdag 16 juni 2021

	<p>Toelichting op algemene status:</p> <ul style="list-style-type: none"> Presentaties over technische aspecten Digitaal Corona Certificaat (DCC) en oprichting en gebruik van data bij Dienst Testen. 			
Afgelopen week	<p>Werkgroepen</p> <p>App:</p> <ul style="list-style-type: none"> On hold <p>VIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> Klankbordfunctie vanuit de keten. Zal input leveren op trajecten mbt verbeterplan en langere termijn. 	<p>Verbeterplan DOTT</p> <ul style="list-style-type: none"> Voortgang fase 2 loopt en is ter informatie gedeeld, geen opmerkingen vanuit de Regiegroep. Aanleveren van informatie vanuit ketenpartijen verloopt suboptimaal, gesprekken worden gevoerd. 	<p>ICT Spoor 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Inmiddels alle actieve testaanbieders aangesloten op coronacheck app. SON heeft aan T&W aangeboden om het afsprakenportaal aan te bieden. De teststraatapplicatie wordt niet aangeboden, want niet haalbaar 	<p>Lange termijn acties</p> <ul style="list-style-type: none"> In de Bestuursraad van 11 juni is er een presentatie gehouden door vz LCT, vz DOTT ism Directie PG. Hier is gesproken over toekomstvisie infectieziekte bestrijding en informatievoorziening.
Komende week		<p>Uitbreiding projectgroepen die focussen op:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nulmeting Datamanagement Keten Incident Management Baseline Ethische en Juridische kaders Keten Change Management 	<ul style="list-style-type: none"> Proces koppeling GGD ligt wat stil, in afwachting van specificaties van koppeling van GGD. 	<ul style="list-style-type: none"> Er wordt verbinding gelegd met lopende trajecten wat betreft toekomst rondom pandemiebestrijding aan de kant van GGD-en, RIVM en VWS (PDC-19, DI, Dienst Testen).