



CoronIT stand van zaken

- Solide voortgang op realiseren van de planning van aansluiting GGD'en en MML's (overzicht volgt verderop)
- Callcenter testen: Plan ligt klaar, gestart met inkoop en inregelen dienstverlening.



CoronIT ontwikkelingen

- Burgerportaal: ontwikkeling is gestart. Geplande functionaliteit plannen van testafspraken en teruggeven van testresultaat. Doorlooptijd Digid-aanvraagproces is uitdagend.
- Draaiboek wisselen van lab (vanuit GGD) is gereed.
- Koppeling CoronIT - IZB-systemen. Oplossing is uitgewerkt. Uitvoering werkzaamheden is gestart. Deadline 1 juni is realiseerbaar.
- Rapportage naar relevante stakeholders: eerste aanleveringen naar GGD'en en RIVM vinden plaats.



CoronIT aandachtspunten

- Doorlooptijd up & running krijgen callcenter vraagt om besluitvorming, budget en eenduidige projectstructuur.
- Risico's:
 - planning blijft ambitieus: we zetten maximaal in op uitrol én op optimalisatie, er gaan nog fouten moeten worden opgelost
 - Wanneer aantallen monsters te vroeg oplopen en naar niet aangesloten labs uitwijken vraagt dit extra mankracht bij labs
 - Extra mankracht bij GGD nodig wanneer testresultaat niet digitaal kan worden teruggegeven



Testen van CoronIT in de keten

- 20 GGD'en reeds aangesloten.
- Enkele GGD'en dreigen vertraging op te lopen, hier wordt de komende dagen speciale aandacht aan besteed zodat 1 juni gehaald wordt.
- 6 MML's aangesloten die reeds samenwerken met GGD'en. 9 MML's gereed met implementatie en in testfase. Naar verwachting andere MMLs aangesloten voor 1 juni.
- Aansluiting van labs zonder GGD relatie plannen we na 1 juni.

Totaaloverzicht ketentest CoronIT 20/5

Aangesloten

#	Pandemielab	GGD regio	Reguliere MML
1	HPV Rijswijk / Eurofins	Utrecht	UMCU
2	HPV Radboud UMC	Gelderland Zuid	Radboud UMC
3	Sanquin	Brabant zuidoost	Microvida ETZ
4	GD Deventer	IJsselland	Isala
5	WUR	Flevoland	WUR
6	HPV Jeroen Bosch Ziekenhuis ('s-Hertogenbosch)	Hart voor Brabant	ETZ en JBZ
7	HPV Rijswijk / Eurofins	Zuid Holland Zuid	RLM Dordrecht
8	Sanquin	Zeeland	ADR (en Star SHL)
9	HPV Universitair Medisch Centrum Groningen	Friesland	Izore
10	GD Deventer	Twente	Lab MicTa
11	Sanquin	West-Brabant	Microvida Breda
12	HPV Radboud UMC	Noord- en Oost Gelderland	Gelrelab
13	Sanquin	Hollands Noorden	Streeklab Kennemerland Comicro
14	HPV Universitair Medisch Centrum Groningen	Groningen	Certe
15	HPV Rijswijk / Eurofins	Hollands Midden	Alrijne, Groene Hart Ziekenhuis, Streeklab Haarlem
16	GD Deventer	Gelderland Midden	Rijnstate
17	Sanquin	Haaglanden	Reinier de Graaf
18	HPV Jeroen Bosch Ziekenhuis ('s-Hertogenbosch)	Limburg Noord	Radboud UMC
19	Sanquin	Zuid Limburg	MUMC+
20	HPV Symbiant (Hoorn)	Gooi- en Vechtstreek	CBSL Hilversum
21	GD Deventer	Rotterdam	Erasmus MC
22	Sanquin	Kennemerland	Streeklab Kennemerland
23	WUR	Amsterdam	Streeklaboratorium GGD A'dam
24	WUR	Zaanstreek Waterland	Streeklaboratorium GGD A'dam
25	HPV Universitair Medisch Centrum Groningen	Drenthe	Certe