

	OMT-advies	Veldpartijen	5.1.2e	Inter DH
30 april	Adviesaanvraag afronden	Vaste partijen veldoverleg inclusief ANBO en KBO-PCOB ontvangen ons voorstel na gesprek met adviesgroep Ontvangen de OMT-adviesaanvraag Procesvoorstel voor het vervolg	Ontvangen ons voorstel na gesprek met adviesgroep	Adviesgroep laatste ronde bezoekregeling (bespreking toespitsen op ons voorstel, maar wel aan begin markeren dat andere partijen parallel aan voorstel wordt gewerkt). Daarover buiten dit overleg gesprek met VWS.
1 mei	Verzending OMT-adviesaanvraag door PG	Ontvangen voorstel veldpartijen vóór 18 uur.	Overleg 15.30 uur	
4 mei	Ontvangst OMT-advies en BAO	Overleg over voorstel.	17.00 uur overleg	Voorstel bezoekregeling maken. Tweede Kamer brief
5 mei				
6 mei			5.1.2e starten proces intern	Communicatie Voorbereiding debat Verzending TK-brief
7 mei			5.1.2e zetten proces extern in gang	Debat
8 mei		Locaties starten op om bezoekers toe te kunnen laten.	Keuze locaties bekend. 5.1.2e communiceren zelf in de regio	Persbericht over locaties?
11 mei			Ambtelijke voorbereiding overleg 12 ^e met 5.1.2e	
12 mei			Bespreking minister en 5.1.2e <i>Agenda: proces uitbreiding 25 mei</i>	
11-15 mei		Begin met bezoek		
				Besluitvorming Mccb?
15 mei			Eerste ervaringen van 5.1.2e in concept	

18 mei			Ambtelijke voorbereiding overleg 19 ^e met 5.1.2e	
19 mei		Overleg over eerste ervaringen	Bespreking minister en 5.1.2e <i>Agenda: eerste ervaringen</i> <i>uitbreiding met nieuwe locaties op 25 mei</i>	Brief TK?
20 mei				Huidige aanwijzing loopt af; besluit Mccb over verlenging (NB. Dynamiek kan een andere zijn) Debat????
21 mei Hemelvaart				
22 mei		Locaties tweede tranche starten op om bezoekers toe te kunnen gaan laten	Ervaringen eerste twee weken Aanwijzen tweede tranche locaties door 5.1.2e en	
25 -29 mei		Tweede tranche begint		
2 juni			Afronding onderzoek 5.1.2e	
5 juni			Vier weken weken ervaring eerste tranche, twee weken ervaring tweede tranche, rapportage 5.1.2e beschikbaar	