

Stuurgroep LCT – vrijdag 08/05/2020  
08:45 - 09:30

Aanwezig: 5.1.2e (vz), 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e,  
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e,  
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e,  
5.1.2e (5.1.2e)  
Gasten: 5.1.2e

#### Actiepunten

1. Actualiteiten
2. Moleculaire diagnostiek
  - a. Update plan naar 40k testen in juni (5.1.2e 5.1.2e)
    - i. 5.1.2e regelt wekelijkse cyclus voor deze update in
    - ii. 5.1.2e checkt ThermoFisher capaciteit Deventer
    - iii. 5.1.2e denkt na over hoe het best updates gegeven kunnen worden om vraagmodel RIVM up-to-date te houden
    - iv. 5.1.2e stuurt update plaatsing machines naar 5.1.2e
    - v. 5.1.2e brengt Duitse stromen in kaart
    - vi. 5.1.2e zoekt uit welke machines het best geschikt zijn voor poolen in pandemielabs
    - vii. 5.1.2e neemt overzicht clusters mee in nieuwsbrief
  - b. Beslissing over splitsvraag (5.1.2e, 5.1.2e)
    - i. 5.1.2e neemt beslissing over uitvraag i.s.m. VMML en NVMM
3. Serologische diagnostiek
4. Organisatie en communicatie
  - a. Vaststellen nieuwsbrief (5.1.2e)
    - i. Iedereen graag input voor 12.00 vrijdag 8 mei

#### Voorraadagenda

- Maandag 11/5 Update 5.1.2e over mogelijke aanbesteding extra capaciteit juni
- Vrijdag 15/5 – Serologie (5.1.2e uitnodigen)
- Handhaven sneltests?

1. Actualiteiten
  - a. Update GGD'en
    - i. Van de leraren is tot nu toe nog geen grote toestroom te merken.
  - b. Terugkoppeling debat
    - i. Veel vragen over of de GGD al klaar staat voor BCO. Weinig vragen over testcapaciteit.
2. Moleculaire diagnostiek
  - a. Update plan naar 40k testen in juni (5.1.2e)
    - i. Voorstel om update op te nemen in wekelijkse cyclus. 5.1.2e plant in.
    - ii. Vraagkant juni 35.1k (12.7k minder dan vorige week):
      1. kinderen niet meegenomen: -7.7k
      2. onderschatting ziekenhuisdoelgroepen: +3.4 k
      3. Non-covid geleidelijk opstarten: -8.4k
    - iii. Productie juni 35.6k (3.8k meer dan vorige week):
      1. Minder machines te verplaatsen (ThermoFishers): -2.1k machines
      2. Materialen (ANDiS en SeeGene): +3.8k materialen
      3. Minder Duitse labcapaciteit: 5.1.1c
        - 5.1.2e heeft 5.1.2e (GD Deventer) gebeld en hij heeft extra TF capaciteit, 5.1.2e verwerkt dat in overzicht.

Stuurgroep LCT – vrijdag 08/05/2020  
08:45 - 09:30

- 5.1.2e geeft aan nog een slag om de arm te houden bij ANDIS.
  - Is België nog een optie?
- iv. Vraag (detail):
1. Zijn er afspraken over het updaten van de RIVM modellen? Wellicht koppeling CoronIT? 5.1.2e zoekt uit.
  2. GGD data in categorie 1-5 geeft aan dat er 3.4k extra vraag lijkt te zijn is t.o.v. RIVM voorspellingen. Toename met name bij ziekenhuisopname: die stromen kunnen niet omgeleid worden. Ziekenhuispatiënten worden blijkbaar soms 4-6 keer getest. Serologie kan wellicht het aantal PCR tests omlaag brengen.
  3. Minder non-covid diagnostiek dan verwacht. HPV is op 50% gezet, dus kan aangepast worden naar 1250 gedurende de hele zomer. Verwachtte SOA tests een stuk lager dan vorige week. Een derde van de SOA tests wordt door de GGD gedaan, twee derde door huisartsen.
- v. Clusters zijn geüpdatet. 5.1.2e neemt plaatje vandaag op in nieuwsbrief zonder namen moederschepen.
- vi. **De stuurgroep stelt het plaatsen van de Siemens en Perkin Elmer machines vast.**
- vii. Beslissingen volgende week geüpdatet met wanneer er besluiten verwacht worden. Contracten testmateriaal moet wellicht worden uitgebreid van alleen ThermoFisher naar meerdere leveranciers. 5.1.2e
- viii. Update ThermoFisher: twee KingFishers worden geplaatst in Deventer en Lelystad. Twee nieuwe ThermoFisher PCR platformen van NFI staan klaar. Wellicht nog twee extra beschikbaar. 5.1.2e stuurt overzicht naar 5.1.2e
- ix. LCDK projectlijst is opgesteld
- x. Lelystad en Deventer hebben ook ervaring met poolen. Vraag is of ThermoFisher de juiste machines zijn om te kunnen poolen, of dat andere machines beter zijn. 5.1.2e en McKinsey zoeken dat verder uit.
- xi. Duitse route: LCDK brengt relaties Duitsland in kaart en wat nodig is om daaruit te kunnen putten. Op korte termijn geen actie t.o.v. UD.
- xii. 5.1.2e deelt routekaart implementatie en testen CoronIT op weg naar 1 juni. Continuïteit pandemielabs waarborgen. Verwachting is om 1 juni klaar te staan, met week marge voor onvoorziene omstandigheden.
- xiii. Uitbreiding capaciteit LCDK: 5.1.2e en 5.1.2e zijn nu aan team LCDK toegevoegd. Inkooplekken zijn nog open, moet snel opgevolgd worden. 5.1.2e krijgt ondersteuning op operationeel vlak maar behoefte aan managementpower blijft nog staan. Mogelijk een rol voor 5.1.2e maar dat moet nog uitgezocht worden.
- b. Beslissing over splitsvraag (5.1.2e, McKinsey)
- ii. 5.1.2e zit sinds 2 weken in team en houdt contact met labs. Signaleert operationele vragen waarbij onduidelijkheid is over waar beslissingen worden genomen. Nu vragen we wekelijks een operationele splitsingen aan tussen verschillende stromen. Invullen kost labs tijd maar dat lukt nu redelijk omdat vragen wekelijks hetzelfde zijn. Toegevoegde waarden van splitsing is o.a. informatie over welke patiënten meerdere keren worden getest. 5.1.2e neemt beslissing over uitsplitsing uitvraag i.s.m. VMML en NVMM
3. Serologische diagnostiek
4. Organisatie en communicatie

Stuurgroep LCT – vrijdag 08/05/2020  
08:45 - 09:30

- a. Vaststellen nieuwsbrief ( 5.1.2e , Bijlage 1)
  - i. Iedereen graag input voor 12.00 vrijdag 8 mei
    - 1. Verzendlijst nu ca. 100 adressen, wordt ook doorgestuurd en in labs goed gelezen.