

Voortgang Regiegroep DOTT | woensdag 21 april 2021

Toe lichtung op algemene status:	
Afgelopen week	<p>Werkgroep App</p> <ul style="list-style-type: none"> On hold
Komende week	<p>Verbeterplan DOTT</p> <ul style="list-style-type: none"> Openstaande acties van fase 1 die worden meegenomen naar de volgende fase worden besproken met ketenpartners Verbeterplan fase 2 wordt ipv vraag gestuurd (vanuit ketenpartners) opgesteld door Stafteam DOTT op basis van huidige inzichten <p>ICT Spoor 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Nav aanbestedingsprocedure wordt de end2end IT verder ontwikkeld: afsprakenportaal zal door SON worden beheerd en aangeboden Afstemming met CoronaCheck team om kaders en eisen Apps van nieuwe teststraten af te stemmen
	<p>Lange termijn acties</p> <ul style="list-style-type: none"> Fase 2 zal dus een overgangsfase zijn van crisismodus naar beheerste modus. Er wordt verbinding gelegd met lopende trajecten wat betreft toekomst rondom pandemiebestrijding aan de kant van GGD-en en VWS (Project nafase Covid-19).
	<ul style="list-style-type: none"> Het concept verbeterplan fase 2 zal worden rondgestuurd naar de Regiegroep en Werkgroep VIP met het verzoek schriftelijk te reageren voor 26/04 Streven is om het concept veranderplan fase 2 in de LCT van 29/04 vast te stellen GGD en SON onderzoeken op dit moment wat er mogelijk is om snel een goede koppeling te realiseren. Startpunt is melding via het meldportaal, koppeling daarna te leggen.