

Voortgang stuurgroep overgangsfase | 15 juli 2021

	<p>Toelichting op algemene status:</p> <ul style="list-style-type: none"> De stuurgroep overgangsfase adviseert over de wenselijkheden en mogelijkheden om aanpassingen te doen aan (de coördinatie van) de testcapaciteit in de overgangsfase: <ul style="list-style-type: none"> Betreft alle (publiek) beschikbare testcapaciteit in Nederland, spoor 1 en spoor 2. Kijkt daarbij o. a. naar capaciteitsprognose, testmix, financiële en juridische kaders, governance/inrichting testlandschap en coördinatiestructuur. Monitort op welke momenten aanpassingen mogelijk door te voeren zijn en besluitvorming nodig is. 			
Afgelopen week	<p>Actiepunt 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Oprichting stuurgroep en werkgroepen vastgesteld 	<p>Actiepunt 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Planning voor integraal advies over korte termijn vastgesteld op eind augustus. 	<p>Actiepunt 3</p> <ul style="list-style-type: none"> Door aflopende contracten toegangstesten en reizigers hier al begin augustus advies en besluit nodig. 	<p>Lange termijn acties</p> <ul style="list-style-type: none"> Verkennen mogelijkheden tot integratie tussen spoor 1 en spoor 2.
Komende week		<ul style="list-style-type: none"> Werkgroepen gaan door met voorbereiding 	<ul style="list-style-type: none"> Werkgroep operatie werkt concreet voorstel uit voor testmix etc toegangstesten 	