



**Directoraat Generaal
 Volksgezondheid**
 Programmadirectie COVID19
 Team B

Bezoekadres:
 Parnassusplein 5
 2511 VX Den Haag
 T 070 340 79 11
 F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e

5.1.2e

T 06- 5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

Datum

7 april 2021

Aantal pagina's

2

*Correspondentie uitsluitend
 richten aan het retouradres
 met vermelding van de datum
 en het kenmerk van deze
 brief.*

verslag

Betreft	Achtiende bijeenkomst Regiegroep Digitale Ondersteuning Test- en Traceerketen
Vergaderdatum en -tijd	6 april 2021 10:00 – 11:00
Vergaderplaats	Webex
Aanwezig	<p>5.1.2e (VWS, 5.1.2e), 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (VWS), 5.1.2e 5.1.2e (GGD GHOR), 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (RIVM), 5.1.2e (GGD GHOR), 5.1.2e (GGD Brabant Zuidoost), 5.1.2e (Dienst Testen i.o), 5.1.2e (spoor 2), 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (VWS, 5.1.2e)</p>
Afwezig	<p>5.1.2e (VWS), 5.1.2e (VWS), 5.1.2e (RIVM)</p>
Kopie aan	<p>5.1.2e (5.1.2e)</p>

1. Opening en mededelingen

Geen terugkoppeling Gateway Review omdat het rapport nog niet is opgeleverd en de voorzitter van het team niet beschikbaar was voor toelichting.

Voortgang verbeterplan fase 1 wordt vanaf volgende week weer opgepakt.

In DPG Raad is besloten dat HPZone Lite zal worden vervangen door een doorontwikkelde versie van GGD Contact.

2. Verslag en actielijst

Verslag is vastgesteld.

- **Actie 11-1:** governance structuur wordt op een rijtje gezet, ook vaccineren zal worden meegenomen. Volgende RG terugkoppeling, RIVM aanvullingen worden toegevoegd (5.1.2e). → wordt vooruit geschoven, na uitkomsten Gateway Review.
- **Actie 14-2:** er wordt een meeting gepland tussen spoor 2, VWS en RIVM om te praten over data behoeftes, volgende Regiegroep volgt een terugkoppeling (5.1.2e). → data die RIVM wilt hebben uit spoor 2 is

vaak niet mogelijk, omdat veel zaken niet worden geregistreerd (alleen naam, geb.datum, en negatief/positief). Alle positieve testen worden doorgezet naar GGD en dus ook geregistreerd. Actie is hiermee afgedaan.

- **Actie 16-1:** DT, GGD GHOR en Stafteam DOTT organiseren een tekensessie voor fiche A12. → werkgroep wordt ingericht, opdracht wordt geschreven. Actie is hiermee afgedaan.

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Programmadirectie COVID19
Team B

Datum
7 april 2021

3. Presentatie Outline fase 2 (5.1.2e)
Zinnvolle discussie, punten worden meegenomen door DOTT-team.
4. Werkgroep Verduurzaming en Innovatie Pandemieketen (5.1.2a)
 - a. Factsheet
Actie 18-1: lopende (bestuurlijke) trajecten wat betreft toekomst rondom pandemiebestrijding aan de kant van GGD-en op een rijtje zetten (5.1.2a).
 - Actie 18-2:** verbinding leggen tussen Stafteam DOTT en Project Nafase Covid-19 (5.1.2e).
5. ICT-ontwikkeling Spoor 2 (5.1.2b)
 - a. Factsheet niet beschikbaar
6. Wvttk en rondvraag

Actielijst:

- **Actie 11-1:** governance structuur wordt op een rijtje gezet, ook vaccineren zal worden meegenomen. Volgende RG terugkoppeling, RIVM aanvullingen worden toegevoegd (5.1.2e).
- **Actie 18-1:** lopende trajecten wat betreft toekomst rondom pandemiebestrijding aan de kant van GGD-en op een rijtje zetten (5.1.2a).
- **Actie 18-2:** verbinding leggen tussen Stafteam DOTT en Project Nafase Covid-19 (5.1.2e).