

Conceptverslag

Overleg SG LCT
 Datum en tijdstip 15-04-2021, 15.00 – 16.00 uur
 Locatie Webex

1. Opening en vaststellen agenda

Zelftesten en implicaties voor confirmatietest en BCO op verzoek van GGD GHOR op agenda.

2. Vaststellen verslag

Vastgesteld (na overnemen opmerking 5.1.2e).

3. Mededelingen

a. Openstaande actiepunten

i. Evaluatie reizigers

Globale cijfers zijn ontvangen door Dienst Testen en verwerkt in de cockpit. Verzoek is om meer en gedetailleerdere informatie te ontvangen voor beter inzicht in testen van reizigers. Ligt bij de GGD GHOR.

Actie: 5.1.2e neemt buiten vergadering contact op met 5.1.2e Voor volgende LCT terugkoppeling.

ii. Voorstel verbeterplan fase 2

Wordt opgesteld met in achtneming van de Gateway Review. Volgende week verwachten we het eerste concept.

5.1.2e 5.1.2e is gestart als 5.1.2e testen en traceren bij GGD GHOR Nederland. Sluit vanaf volgende week aan bij het LCT.

4. Stand van zaken testcapaciteit

a. Cockpit Testen en Traceren

[Dienst Testen]

Geen bijzonderheden.

Nieuwe cijfers van mensen die bellen voor een afspraak voor een confirmatietest na een zelftest (online nog niet geregistreerd, positief vs negatief en klachten vs geen klachten nog niet geregistreerd). Data over 6 weken meegenomen in de sprint CoronIT.

b. Proces voorstel vraagprognose (presentatie)

5.1.2e

Proces voorstel om de vraagprognose te herzien. Voorstel is om voor de komende periode de capaciteitsopbouw weer in lijn te brengen met de vraagprognose. Dienst Testen kan hiervoor samen met RIVM de vraagprognose waar nodig aanpassen met in achtneming van het huidige testbeleid. De vraag of/wanneer in de pandemie het testbeleid echt anders zal worden is een vraag voor het OMT.

VWS: Morgen staat er een brainstorm gepland om te kijken wat er inhoudelijk nodig is tot eind april, zodat dit begin mei beschikbaar kan zijn. Wordt ook gekeken naar (bestuurlijke) stappen die nodig zijn om daartoe te komen.

5.1.2e GGD GHOR is bezig met scenarioplanning om tot voorspelling te komen. Hebben we een tijdslijn van het OMT en waar wacht het OMT op om tot een advies te komen?

Actie: VWS stelt vraag aan het OMT. Vraag moet worden geformuleerd.

Eerste onderzoeken over mate van besmettelijkheid na vaccinatie worden binnenkort opgeleverd. Besmettelijkheid van gevaccineerde zal invloed hebben op de testvraag.

Berekeningen van het RIVM is gemiddelde per maand, je moet daarnaast rekening houden met piekbelasting → zit in GGD scenario.

Actie: komen tot heldere vraagstelling scenarioberekening en OMT adviesaanvraag (VWS). Volgende week volgt terugkoppeling.

c. Update ademtesten

i. Contractering

[Dienst Testen]

Contractonderhandeling met Breathomix loopt op dit moment.

Als het contract wordt gesloten wordt er een werkgroep implementatie ademtest opgericht met GGD, spoor 2 vertegenwoordigers en Breathomix. Er wordt gekeken hoe dubbeling met de werkgroep opschaling kan worden voorkomen.

ii. Update verificatie

5.1.2e

Korte update met staffeling naar mate het aantal testen groter wordt. Kwaliteitsseisen die we stellen aan de ademtest zijn gelijk voor spoor 1 en 2. De 5% werd gesteld voor de CE ontheffing. Nu kijken of er wordt gestaffeld op basis van aantal testen of performance. Actie: advies\vraag over staffeling wordt opgesteld om te komen tot gezamenlijk percentage. Volgende week volgt een terugkoppeling.

iii. Course of action afbakening opdracht

5.1.2e

Heel aantal nieuwe sneltesten beschikbaar gekomen, worden besproken in de werkgroep validatie en vervolgens werkgroep opschaling. Aan LCT advies rapporteren over inzet en aantallen nieuwe sneltesten. Inmiddels zijn er minder nieuwe sneltesten vanuit werkgroep validatie richting werkgroep opschaling. Voorstel: scherpere afbakening werkgroep opschaling (focus op LAMP, adem en mondspeulen). Mid turbine neusswab wordt geëvalueerd. Kijken naar lessons learned van uitrol bij GGD. Voorgestelde afbakening wordt geaccordeerd.

5. Grootschalig Risicogericht Testen

5.1.2e

Resultaten worden morgenmiddag opgeleverd. Afronding zal eindpresentatie aan de Minister zijn. Conclusie van document moet helder zijn of GRT goed instrument is om in te zetten, GGD GHOR kan bijvoorbeeld een platform inrichten voor documenten en delen met LCI voor evt handreiking vanuit hen. Is GRT zinvol? Is stevig instrument, veel testen, je vraagt veel van bevolking. Eerste resultaten lijken erop dat GRT in sommige situaties zinvol kan zijn, zij het dat het niet zo grootschalig hoeft te zijn als we een aantal maanden geleden dachten. Er wordt gekeken naar een tussenoptie, waarbij niet een heel dorp/stad, maar aantal straten of wijken wordt uitgenodigd voor een test. Bestuurlijk draagvlak in gemeente en capaciteit bij GGD zijn essentieel. Vraagstuk: voldoende testcapaciteit als veel gemeenten tegelijk GRT willen gaan uitrollen? → daar is proces voor ingericht voor besluitvorming.

Volgende week eindpresentatie aan Minister in Bunschoten. Resultaten, lessons learned en weg voorwaarts worden gepresenteerd.

Actie: volgende week delen resultaten, laatste opmerkingen vanuit GGD GHOR worden gedeeld.

6. Zelftesten

5.1.2e

Bijsluit toegevoegd aan zelftest met verzoek te melden bij GGD en in quarantaine te gaan. OMT heeft voor GGD onverwacht advies gegeven. Na positieve zelftest moet BCO worden opgestart. Heeft grote consequenties voor uitvoering.

Eerst snappen wat uitvoeringsconsequenties zijn voordat we het opnemen in de LCI richtlijn. Reden voor hertest was voorkomen van onnodig BCO bij vals positief. Als dit de lijn wordt is de verwachting is dat de IT-systemen significant gewijzigd moeten worden.

7. Regiegroep DOTT

a. Stand van zaken

5.1.2e

Volgende week fase 2 concept.

Monitor fase 1: momenteel bij GGD GHOR loopt een audit door FoxIT. Korte termijn zaken worden gevalideerd, hopen dat zij tot oordeel komen dat zaken zijn afgehecht.

Lopende zaken worden deze en volgende week afgestemd met ketenpartners om te kijken hoe de openstaande acties te herformuleren, zodat ze mee kunnen in fase 2.

Actie: volgende week bespreken concept verbeterplan fase 2, 29 april volgt volledig plan ter goedkeuring LCT. Verzoek om decharge te verlenen op fase 1 wanneer fase 2 wordt vastgesteld.

b. Gateway Review

5.1.2e

Afgelopen dinsdag in de Regiegroep DOTT over gesproken. Hoofdpunten discussie:

1. Oproep voor lange termijn te beginnen met bestuurlijk perspectief wat er nodig is qua data en informatiehuishouding. Samenbrengen met lopende trajecten.

2. Wat komt voorop? Informatiehuishouding of inhoud? Conclusie: gaan hand in hand.

3. Er zijn meer ketenpartners (oa labs) die ook een belangrijke rol spelen in de keten van ons werk.

Actie: reactie op Gateway Review gaat 3 mei met de stavaza covid brief uit.

8. Stand van zaken**a. Stuurgroep spoor 2a**

5.1.2e

b. Stuurgroep spoor 2b/c (nazending)

5.1.2e

Goede eerste bijeenkomst voor kennismaking en te kijken waar we voor staan.

Actie: opdrachtformulering wordt volgende week besproken en komt erna terug in LCT.

c. Stuurgroep sneltesten

5.1.2e

d. Communicatie

5.1.2e

9. Rondvraag en sluiting