

Overdracht Project/ activiteiten	
Naam project/taak Vaccinatiebewijs	
Beoogd doel van project/ activiteit :	Genereren beleidsstandpunt en vervolgens praktisch vormgegeven vaccinatiebewijs als onderdeel van (later) DCC en ctb
Is het doel bereikt? Zo nee, wat is er nog nodig om dit doel te bereiken?	Grotendeels: besluitvorming inzet vaccinatiebewijs en uitwerking op hoofdlijnen in mei 2021, opgenomen in DCC per 1 juli 2021 en ctb op 24 juni 2021, daarna vooral focus op verbeteringen en vormgeven uitzonderingsroutes, en enkele nieuwe issues, dat is nog niet geheel afgerond. Zie verder losse eindjes.
Indien van toepassing: wanneer is de overdracht en hoe werken jullie daarnaar toe?	Vaccinatiebewijs is geland in DCC/ctb. Het programmateam coronabewijzen is hoofdverantwoordelijk hiervoor. Vaccininhoudelijke vragen en doorontwikkeling ligt nog bij team vaccins.
Betrokken medewerker(s)(PDC-19). Wat is de verwachte inzet tot overdracht?	5.1.2e Totaal iets meer dan 2fte beschikbaar
Waarnaar toe wordt overgedragen? Welke inzet is nodig na overdracht?	Naar programmateam coronabewijzen en programmadirectie volksgezondheid.
Wie waren verder betrokken bij de totstandkoming resultaat? Namen en rol en contactgegevens	RDO (Coronacheck, WJZ) en vele andere afdelingen binnen PCD19 (reizen, programmateam DCC, testen/ctb en breder binnen VWS). RIVM (CIMS): 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e (eerder 5.1.2e) GGD e.a. uitvoerders Andere departementen
Welke belangrijke besluiten zijn op welk moment genomen en door wie? - Is dit vastgelegd en gearchiveerd? - Waar terug te vinden?	- Besluit inzet vaccinatiebewijs, kabinetsstandpunt Kamerbrief 8 mei mede obv advies Gezondheidsraad van 4 februari 2021 (Ethische en juridische afwegingen COVID19-vaccinatie) - Zie verder besluitvorming over DCC en ctb
Welke structurele overleggen zijn/ worden gevoerd:	- Interdepartementale besluitvorming over vaccinatiebewijs t/m juni in interdepartementale werkgroep (ctb en vac bewijs) - Wekelijks intern VWS breed overleg over DCC/ctb
Wat zijn de belangrijkste succesfactoren die hebben bijgedragen aan dit project/ activiteit?	- In het voorjaar van 2021 is breed interdepartementaal draagvlak over inzet vaccinatiebewijs gezocht, leidend tot een kabinetsstandpunt om vaccinatiebewijs als onderdeel DCC/ctb op te nemen. - Initiatief Europese DCC werkte goed
Welke punten hadden een negatieve invloed op dit project/ activiteit?	- Issues met onvolledige registratie - Vaccinaties die gehaald werden in het buitenland en v.v., hiermee was bij het ontwerp onvoldoende rekening gehouden - Eind 2021/begin 2022 toenemende Europese verschillen qua inhoudelijke inzet nationale ctb's (geldigheidsduur, wat is volledige vaccinatie/Janssen, booster wel of niet)
Is er een koppeling met wetgeving, is dat tijdelijke wetgeving en zo ja, wat betekent dat?	Ja nationaal en internationaal: - Europese verordening DCC - Tijdelijke regeling maatregelen Covid19 (Trm)

	- Wpg/privacy
Zijn er inkoop/ onrechtmatigheidsissues? Licht toe.	Nee
Zijn er nog losse eindjes? Zo ja, welke?	Ja: <ul style="list-style-type: none"> - Ontheffing DCC/ctb voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden - Discussie over COVID19-vaccinatie als reisivaccinatie - Discussie over geldigheidsduur is continue en Europees nog gaande - Verlenging DCC-verordening en onderwerpen daarin (buitenlandse prikken, trilavaccinaties, geldigheidsduur etc) - Verbeteringen structureel aan de registratie (zie project/format registratie)
Is het nodig om het projectresultaat of de activiteit in stand te houden/te continueren? Zo ja: <ul style="list-style-type: none"> - Hoe kan het resultaat geborgd worden? Wat is daar voor nodig? - Bij welk bedrijf(sonderdeel) kan dit resultaat worden ondergebracht? - Zijn hierover al afspraken gemaakt? - Zo nee, is hiervoor ondersteuning nodig? - Is er budget gereserveerd? - 	Ja, hoewel de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende units binnen PDC19 nu een aandachtspunt is. M.n. tussen team testen/ctb (ctb, en test- en herstelbewijzen), programmateam DCC en team vaccinatie (vaccinatiebewijs). Daarnaast zijn er veel kruisverbanden met team reizen, Directie Informatiebeleid/RDO, IZ. In nieuwe organisatie is DCC en ook vaccinaties ondergebracht bij de programmadirectie volksgezondheid.
Risico's: <ul style="list-style-type: none"> - indien project/ activiteit stopt - verdwijnen van kennis door vertrek medewerkers - politieke gevoeligheden 	Risico is dat we langdurig met vaccinatiebewijzen te maken zullen houden terwijl dit is ingericht met een korte termijn voor ogen. Voor langdurig gebruik zullen keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van de structuur.
Wat is de beoogde einddatum van dit project/activiteit(onderdeel)?	Einddatum is als de pandemie officieel is geëindigd, de DCC-verordening is ingetrokken en de Trm idem.
Nog meer bijzonderheden?	