

Overdracht Project/ activiteiten	
Naam project/taak: <b>Uitvoering vaccineren specifieke doelgroepen</b>	
Beoogd doel van project/ activiteit :	Opzetten van vaccinatie mogelijkheden voor specifieke doelgroepen, zoals asielzoekers (waaronder Oekraïense vluchtelingen), arbeidsmigranten, dak- en thuislozen, ongedocumenteerden, diplomaten, zeevarenden etc.
Is het doel bereikt? Zo nee, wat is er nog nodig om dit doel te bereiken?	Ja, er zijn voor specifieke doelgroepen vaccinatiemogelijkheden opgericht. Wel is het nodig om de vaccinatiegraad onder deze groepen te verhogen. Duidelijke informatie in verschillende talen en inzet van sleutelfiguren spelen hier een belangrijke rol. Daarnaast wordt voor de doelgroep diplomaten (Nederlandse diplomaten in het buitenland) momenteel gewerkt aan een structurele oplossing.
Indien van toepassing: wanneer is de overdracht en hoe werken jullie daarnaar toe?	1 juni naar programmadirectie.
Betrokken medewerker(s)(PDC-19). Wat is de verwachte inzet tot overdracht?	5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
Waarnaar toe wordt overgedragen? Welke inzet is nodig na overdracht?	Verwachting is dat deze projecten niet afgerond zijn tijdens de overdracht (wellicht met uitzondering van de doelgroep diplomaten). Het deelnemen aan de structurele overleggen en het oppakken van actiepunten daarin blijft van belang.
Wie waren verder betrokken bij de totstandkoming resultaat? Namen en rol en contactgegevens	RIVM: 5.1.2e , 5.1.2e GGD: 5.1.2e COA: 5.1.2e GZA: 5.1.2e Ministerie J&V: 5.1.2e DMO: 5.1.2e Ministerie SZW: 5.1.2e Valente: 5.1.2e In het kader van Ctb en DCC: 5.1.2e (VWS)
Welke belangrijke besluiten zijn op welk moment genomen en door wie? - Is dit vastgelegd en gearhiveerd? - Waar terug te vinden?	- Besluit dat de GGD-GHOR in 2022 de asielzoekers blijft vaccineren. Vanaf 2023 zal dit overgaan naar COA (J&V). Dit besluit is genomen in een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van GGD, JenV, RIVM en VWS. Besluit is vastgelegd op 21 december 2021. Nota en aangepaste addendum zijn de lijn in gegaan en daarmee gearhiveerd in Marjolein.  - Voor de doelgroep zeevarende is besloten dat ze voor de booster gevaccineerd worden door de ArboUnie. Nota ter beslissing is in Marjolein gearhiveerd en besluit is genomen op 17 feb 2022.  - Besluit om de diplomaten te laten vaccineren door de ArboUnie in Nederland (bekostigd door Buitenlandse Zaken) en vaccins op te sturen naar medewerkers die niet naar Nederland kunnen komen. Nota ter beslissing is in Marjolein gearhiveerd.
Welke structurele overleggen zijn/ worden gevoerd:	Werkgroep; - VWS-RIVM-GGD-COA-GZA (Werkgroep asielzoekers, twee-wekelijks) - Maatschappelijke opvang (twee-wekelijks) - Arbeidsmigranten (twee-wekelijks)
Wat zijn de belangrijkste succesfactoren die hebben	Inzet van GGD'en en sleutelfiguren, kerken en

bijgedragen aan dit project/ activiteit?	<p>lokale organisaties om doelgroepen te benaderen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inzet uitzendbureaus en werkgevers bij vervoer naar GGD-vaccinatie locatie.</li> <li>- Inzet GGD en VWS voor invoering GKVI en communicatie hierover naar de betrokken doelgroepen</li> <li>- Samenwerking tussen al die verschillende partijen.</li> </ul>
Welke punten hadden een negatieve invloed op dit project/ activiteit?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor de arbeidsmigranten heel duidelijk het niet kunnen verkrijgen van een ctb, na vaccinatie. Zal ook gelden voor anderen zonder BSN en/of DigiD.</li> <li>- Vraag om opdrachtgeverschap in de werkgroep asielzoekers.</li> <li>- Het inrichten voor een proces voor de diplomaten duurde tijdens de 1<sup>ste</sup> boosterronde erg lang, omdat uitvoeringsorganisaties het druk hadden met de reguliere boostercampagne</li> </ul>
Is er een koppeling met wetgeving, is dat tijdelijke wetgeving en zo ja, wat betekent dat?	COVID is een onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma dat onder de Wpg valt.
Zijn er inkoop/ onrechtmatigheidsissues? Licht toe.	De opdracht aan de ArboUnie voor de zeevarenden is onder dwingende spoed gebeurd.
Zijn er nog losse eindjes? Zo ja, welke?	Ook deze projecten zijn voorlopig nog niet afgerond.
Is het nodig om het projectresultaat of de activiteit in stand te houden/te continueren? Zo ja: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoe kan het resultaat geborgd worden? Wat is daar voor nodig?</li> <li>- Bij welk bedrijf(sonderdeel) kan dit resultaat worden ondergebracht?</li> <li>- Zijn hierover al afspraken gemaakt?</li> <li>- Zo nee, is hiervoor ondersteuning nodig?</li> <li>- Is er budget gereserveerd?</li> <li>-</li> </ul>	Ja, het is nodig om de huidige samenwerking tussen de diverse partijen voort te zetten. Hiervoor is het belangrijk om in ieder geval alle reguliere overleggen bij te wonen en korte lijnen te houden met collega's bij communicatie en dcc/ctb.
Risico's: <ul style="list-style-type: none"> <li>- indien project/ activiteit stopt</li> <li>- verdwijnen van kennis door vertrek medewerkers</li> <li>- politieke gevoeligheden</li> </ul>	Als deze inzet stopt, zal een groot deel van deze specifieke doelgroepen niet gevaccineerd worden. Dan blijven, zeker voor een deel kwetsbare mensen, risico's op uitbraken hoog.
Wat is de beoogde einddatum van dit project/activiteit(onderdeel)?	Dat is op dit moment moeilijk te zeggen. Voor de asielzoekers is afgesproken dat JenV het per 1 januari 2023 overneemt. Voor de andere doelgroepen is een dergelijke datum op dit moment niet bekend.
Nog meer bijzonderheden?	Momenteel wordt er een nota voor structureel vaccineren van de doelgroep van Nederlandse diplomaten in het buitenland voorbereid.