



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

**Directoraat Generaal
Volksgezondheid**
Programmadirectie COVID19
Team B

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

agenda

Betreft	Stuurgroep Toegangstesten 2a
Vergaderdatum en -tijd	22 september 2021 8:30
Vergaderplaats	Webex
Aanwezig	
Afwezig	
Kopie aan	

Acties zijn **groen** gemarkeerd.

1. Opening

2. Mededelingen (10 min.)

- a. *Bijlagen ter info:*
i) Verslag stuurgroep 15 september

- Verslag vorige bijeenkomst is vastgesteld.

3. Testcapaciteit (15 min.)

- a. Update capaciteit 4 oktober t/m 10 oktober (SON – 5.1.2e 5.1.2e)

- Tot 10 oktober wordt er gewerkt met het oude model, daarna gaat de open house in. Er wordt gestuurd op ruime overcapaciteit. In de berekeningen is geen extra korting uitgevoerd voor de vrijstelling van terrassen voor CTB, omdat daar op korte termijn geen zinnig getal aan kon worden opgehangen. Ook internationale gebruikers zijn niet in de berekeningen opgenomen.
- Op dit moment zijn er voor komende vrijdag en zaterdag tussen de 25-27.000 test afspraken geboekt, ongeveer 6-7% van de beschikbare testcapaciteit op die data. De meeste mensen boeken de testafpraak kort van tevoren. Er is een duidelijke, maar beperkte toename zichtbaar ten opzichte van vorige week.

4. Update open house en testlocaties op de Waddeneilanden (SON/VWS – 5.1.2e 10 min).

- SON heeft contact gehad met de testaanbieder in de regio Noord. Er zijn twee Waddeneilanden zonder testaanbieder, daar wordt een locatie geregeld per 25 september.

Directoraat Generaal
Volksgezondheid
Programmadirectie COVID19
Team B

Datum
11 maart 2021

- Vanaf 11 oktober wordt de testcapaciteit geregeld via de open house. Op 27 september wordt definitief gegund. Er zijn tientallen aanbieders met honderden testlocaties die zich hebben ingeschreven.
- SON geeft aan hoopvol te zijn dat er voldoende testlocaties zijn, maar verwijst wel naar de motie Van der Plas, waarin wordt gesteld dat iedereen binnen 30 minuten een testlocatie moet kunnen bereiken. Door de invulling aan de markt te laten, kan dat niet zomaar worden gegarandeerd. Ook kunnen bestaande aanbieders in theorie ineens stoppen. VWS geeft aan dat als de plaat met nieuwe testlocaties gemaakt is, kan worden bekeken waar witte vlekken ontstaan en extra aanbieders nodig zijn. **Definitieve plaat komt volgende week terug op de agenda VWS/SON.**

5. Verbrede inzet coronatoegangsbewijzen (15 min.)

- EZK geeft aan dat het voor organisatoren belangrijk is om goed te snappen wanneer CTB nodig is. Zowel bij brancheverenigingen als bij organisatoren leven nog vragen en er zijn grijze gebieden. Daarvoor is het van belang dat er duidelijke grenzen zijn aangegeven. RIVM geeft aan dat daar ook veel soortgelijke vragen binnenkomen via de GGD'en en dat het KVK loket bijvoorbeeld niet toegankelijk is voor verenigingen. **RIVM stuurt die voorbeelden door naar VWS (communicatie).**
 - a. Voortgangsupdate (VWS – 5.1.2e)
- Voor de handhaving is 45 miljoen vrij gemaakt, en daarvoor is vandaag nog een extra Veiligheidsberaad. Er komt ook nog een factsheet met handelingsperspectief voor de handhavers. In eerste instantie hebben de handhavers niet alleen een sanctionerende maar vooral ook een ondersteunende rol. Door J&V wordt nog een handhavingskader opgesteld, waarin de rol van alle betrokken partijen wordt vastgelegd.
- - b. Proces beantwoording vragen (VWS – 5.1.2e)
- Voor de beantwoording van vragen bij de helpdesk van de KVK voor ondernemers, is een procesvoorstel bijgevoegd. VWS geeft aan dat de voorgestelde procedure lang is en er in dit weekend snellere beantwoording nodig is. **VWS en EZK nemen hier contact over op buiten het overleg.**
- De opschaalcapaciteit van de helpdesk is een aandachtspunt waar naar gekeken wordt. In dat kader is er ook overleg met VNO-NCW en is SON aangehaakt ivm de supportdesk voor branche en koepelorganisaties.
- EZK geeft aan dat voorbeelden zoals werken met polsbandjes na de coronacheck-controle het lastig maken om een consequente beleidslijn uit te dragen. **Dit punt wordt in de werkgroep of samen met de NCTV verder opgepakt.**

6. Sluiting